



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Pelotas	TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES - AV. DOMINGOS	TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO IN	35.989,98	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.940,72	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.883,73	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO-FIO	351,20	% Período:	100,00%											
1.4.	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - Tf	24.194,52	% Período:	100,00%											
1.5.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E	2.047,47	% Período:	100,00%											
1.5.1.	PASSEIOS	1.132,82	% Período:	100,00%											
1.5.2.	PISOS PODOTÁTIL	914,65	% Período:	100,00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO	5.444,45	% Período:	100,00%											
1.6.1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	3.242,80	% Período:	100,00%											
1.6.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	2.201,65	% Período:	100,00%											
1.7.	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	127,89	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 35.989,98			%:	100,00%											
Período:	Repassé:			-											
	Contrapartida:	35.989,98													
	Outros:	-													
	Investimento:	35.989,98													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassé:	-													
	Contrapartida:	35.989,98													
	Outros:	-													
	Investimento:	35.989,98													

Pelotas/RS
Local
terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ SILVEIRA MASSOT
CREA/CAU: RS244264
ART/RRT: 13201618