REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PELOTAS/RS - MAR/18

META	AREA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SOLAR DA FIGUEIRA (326 U.H.)													
2	VILA DULCE (185 U.H.)													
3	ROTA DO SOL (280 U.H.)													
4	RUA 1 E 2 DA STA. TEREZINHA (268 U.H.)													
5	BARRAGEM(62 U.H.)													
6	22 DE MAIO (320 U.H.)													
7	VILA FRANCESA (480U.H.)													
8	VILA PEREZ (449 U.H.)													
9	CORREDOR DO CONTORNO (171 U.H.)													
10	SÍTIO FLORESTA (133 U.H.)													
11	PARQUE DO TRABALHADOR (125 U.H.)													
12	ALBUQUERQUE DE BARROS (58 U.H.)													
13	STA. CECÍLIA (40 U.H.)													
14	PY CRESPO (93 U.H.)													
15	PEDRO MOACYR (19 U.H.)													
16	BARRO DURO CEEE (48 U.H.)													
17	TRAVESSA JOSÉ LARROQUE (95 U.H)													
18	RUA MÁRIO MENEGHETTI (220 U.H)													
TOTAL														