ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5,50%		5,50%		5,50%		5,50%	
2.	SERVIÇOS INICIAIS				60,00%		24,00%		1,00%		1,00%	
3.	MOVIMENTOS DE TERRA				50,00%		50,00%					
4.	ESTRUTURA						15,00%		25,00%		20,00%	
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO								75,00%		25,00%	
6.	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS										5,00%	
7.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)											
8.	COBERTURAS E FORROS											
9.	REVESTIMENTOS											
10.	PINTURA											
11.	PASSARELA METÁLICA											
12.	REVITALIZAÇÃO DO PLAYGROUND											
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
14.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										10,00%	
15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)				5,00%		15,00%					
16.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)											
17.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS											
18.	SERVIÇOS FINAIS											
Total da Etapa												
Total Acumulado												

CRONOGRAMA – AMPLIAÇÃO EMEF FRANCISCO CARUCCIO

JUNHO/2021													
	Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12
5,50%		5,50%		5,50%		5,50%		5,50%		6,50%		5,50%	
1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
15,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%			
10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%			
5,00%		15,00%		15,00%		15,00%							
				10,00%		15,00%		25,00%		20,00%		20,00%	
						25,00%		20,00%		20,00%		15,00%	
		5,00%		10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
												25,00%	
10,00%		10,00%		5,00%									
20,00%		20,00%		20,00%		10,00%		10,00%					
				5,00%		10,00%		15,00%		25,00%		20,00%	

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18	
5,50%		5,50%		5,50%		5,50%		5,50%		5,50%		5,50%
1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%
				10,00%		15,00%		15,00%		10,00%		5,00%
						5,00%		10,00%		20,00%		15,00%
10,00%												
10,00%												10,00%
						25,00%		30,00%		30,00%		15,00%
5,00%		15,00%		20,00%		15,00%		5,00%				
20,00%		35,00%		10,00%		5,00%						
20,00%		30,00%		15,00%						5,00%		5,00%
20,00%		25,00%		20,00%								
15,00%		10,00%										
				25,00%		20,00%		20,00%		25,00%		10,00%
												100,00%