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EDUCAGAO E DESPORTO

ANEXO | - CADERNO DE ENCARGOS

Obras de Reforma, QUADRA DA EMEF JOAQUIM NABUCO, localizada a Rua
Monsenhor. Silvano de Souza, 36 - AREAL

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condicbes
administrativas e técnicas a serem observadas na execucédo das obras e servicos
objeto da presente licitagc&o.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

01. do prazo de execugao

02. da execucao da obra

03. da fiscalizacao

04. do recebimento das obras e servi¢os
05. das aplicagbes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1. N&o serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis
em razao de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados
pela fiscalizacdo e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias. O prazo
de execucao esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro de cada obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusdo das obras sera contado a partir
do quinto dia util, da emissdo da Ordem de servico por parte da fiscalizacao.

1.2. As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser
aferidas mensalmente.
Aqueles percentuais que ndo forem cumpridos conforme previsées
iniciais serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera de 1% (um
por cento) ao dia sobre o valor dos servicos em mora.

02. DA EXECUCAO DA OBRA

2.1. O proponente deverda estudar, minuciosamente, o Caderno de
Encargos, os projetos, as especificagbes técnicas, 0 orcamento, 0 cronograma
fisico - financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissfes ou
transgressbes as normas técnicas, regulamentos ou posturas das leis em vigor,
por escrito, antes da apresentagéo da proposta.

2.2. Nao havendo comunicagcao escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este
processo e toda a sua documentagéo.
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2.3. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0S Sservigos
rigorosamente de acordo com o caderno de encargos, 0s projetos, detalhes,
especificacdes técnicas e o valor global de cada obra e servicos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser
pessoa idénea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferecer refeicdes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condicbes de saude, higiene e
conforto.

2.6. O uso, na execucao dos servicos, objeto desta licitacdo, de métodos
sujeitos a “royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente
a CONSTRUTORA.

2.7. O uso indevido de patentes, na execu¢do da obra e servi¢cos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.8. A contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servi¢os de ronda séo encargos da CONSTRUTORA.

2.9. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a fiscalizacdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucao da obra ou servicos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como
também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de

seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

2.10. Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execucdo das
obras 0s seus aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e
a disposicao da Fiscalizacéo, os seguintes documentos:

a. livro de Ocorréncias Diarias;

b. o registro de alteracbes regularmente autorizadas;

c. 0 arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos

administrativos da obra;

d. o cronograma Fisico-Financeiro;

e. comprovante da matricula da obra na RECEITA FEDERAL;

f. ART dos projetos e execucédo da obra;

g. projetos completos e especificacdes técnicas;

h. servigos que eventualmente serdo contratados.
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OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da
CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo
da obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execucdo, a ser
arquivado pela Prefeitura Municipal, apds a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdo lancadas diariamente, pela
empreiteira, todas as ocorréncias da obra, tais como: servi¢os realizados, entradas
e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizacdo compete visar,
semanalmente, as ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos
sobre as mesmas, quando necessaria.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servigos distintos
daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questéo.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados pelas
firmas de que trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente
das firmas contratadas.

2.16. Na hipétese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, nédo podera
opor quaisquer dificuldades a execuc¢ao da obra e servicos com relacdo a mao-de-
obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da
obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a
ela adjudicados, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo
assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposicdo de eventuais
danos causados as mesmas. ApOs a conclusdo de toda a obra ou servigos, se
extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisério
de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrdo a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a
reparacao de danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.

2.19. Correrdo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protecdo, tapumes e vigilancias das obras provisorias e permanentes.
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2.20. Na conclusédo final das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as
obras provisérias de qualquer espécie, entregando os servicos com o local, bem
como as areas contidas limpas e em condi¢fes uso imediatas.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das
demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na
sua plena posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineraldgico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de
imediata comunicacéo a fiscalizacéo, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servicos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitird uma
ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente recolhida no 6rgéo correspondente, com o
registro do objeto do contrato. Este técnico _sera obrigatoriamente aguele
indicado quando do julgamento da habilitacdo técnica da empresa
CONSTRUTORA no processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de
interferéncia nas atividades desenvolvidas pela escola. Aquelas dependéncias
existentes que eventualmente exijam interven¢cdes devem ser isoladas de forma a
que as demais possam seguir funcionando normalmente. Para tanto a
CONSTRUTORA devera prever um isolamento hermético de forma a impedir a
entrada de poeira e ruido extremo nas dependéncias em uso.

03. DA FISCALIZACAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este responsavel técnico
sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos. Somente os
assuntos relacionados a retencgdes, caucgdes, garantias, descontos e fornecimento
de CND seréo fiscalizados pela SMED.

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardao sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizacao,
a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas
devidamente credenciadas.

3.2. Cumpre a fiscalizagdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medicdes realizadas.
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3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servigos levardo em conta as
condicbes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova
proposta pela contratante.

3.4. As instrucbes e demais comunicacbes da Fiscalizacdo a
CONSTRUTORA devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro
no livro de ocorréncias diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissdo na execucdo da obra ou servigos,
constatado pela Fiscalizacdo ou pela prépria CONSTRUTORA, obrigara a
segunda a proceder por sua conta e risco, a corre¢cao, remogao ou hova execucao
das partes impugnadas, mesmo que o0 erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

3.8. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execucdo das
obras e servicos obrigarda a CONSTRUTORA a fazer a comunicagdo escrita dos
fatos, cabendo a Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar decisédo final e
providenciar a sua solu¢do sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de
Encargos sobre as atribuicdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.9. Os pedidos de prorrogacdo de prazo por parte da CONSTRUTORA
serdo encaminhados a Fiscalizacdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no
Livro de Ocorréncias, parecer sobre 0 mesmo e 0s encaminhara a autoridade
superior, que tomara a decisao cabivel ao caso.

3.10. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacéo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de
qualquer empregado da Contratada.

3.11. A Fiscalizacao promovera as medic6es com a presenca e participacao
de representante da contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacéo, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.12. Compete a Fiscalizacdo resolver as duavidas expostas pela
CONSTRUTORA, dando-lhes solu¢des rapidas e adequadas.

3.13. Compete a Fiscalizacdo, autorizar a retirada de méaquinas e
equipamentos considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais.

3.14. A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizacdo, importara na aplicacdo de multas contratuais relacionadas com o
andamento das obras e servigos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a
CONSTRUTORA tenha dado causa, por acdo ou omissao.
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3.15. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo das obras por razao
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranca ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrucdes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo, e
estando incluidas, as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais e mao-
de-obra. A determinacdo vigorar4d enquanto persistir as razfes da deciséo,
cabendo a fiscalizacdo formalizar a sua suspensao.

3.16. No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados o0s
trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo e retificacdo de defeitos ou falhas
verificadas pela Fiscalizacdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as
despesas decorrentes desta atividade.

3.17. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderao
ser substituidos com autorizac&o expressa da Prefeitura.

3.18. A CONSTRUTORA, poderd discordar de qualguer ato de
Fiscalizacdo, devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés)
dias da ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a
autoridade superior ( Secretéario e/ou Prefeito ).

3.19. Recebida a “Reclamagao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco)
dias, a procedéncia do ato .

3.20. A existéncia de uma “Reclamagao” ndo podera, em hipotese alguma,
justificar a paralisacdo, por parte da contratada, das obras e servicos que lhes
foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu origem a
guestao.

3.21. Julgada improcedente a “Reclamacao”, a CONSTRUTORA arcara
com todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra e/ou
servigo.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servi¢os sera feito pelo fiscal responsavel
pela obra ou por uma comissdo de recebimento formada a critério da
Administracdo Municipal.

4.2. O fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte

procedimento:
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4.2.1. Verificara se as obras e servigcos foram executados de acordo com as
disposicdes do Caderno de Licitacdo, projetos, detalhes, especificacdes técnicas,
caderno de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a
dltima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento
Provisorio até que as providéncias tenham sido tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro;

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisério e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela CONSTRUTORA, sera emitido o “Termo Definitivo
de Recebimento da Obra”;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se apresentar
alguma irregularidade na obra, comunicado a CONSTRUTORA e esta ndo tomar
providéncias, a Prefeitura podera reter o pagamento da importancia relativa a
“‘Retencao da Garantia de Fiel Execucao da Obra e Servigos”, mandar executar os
reparos por terceiros a conta da CONSTRUTORA. pagos com a retencdo e
ingresso em juizo com a competente acdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo
das sanc¢des previstas no item referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneracéo
da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por
futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucéo das obras e servigos
convencionados e dados como aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que
ndo haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensdo de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacdo
imediata de qualquer parte das areas ou instalacdes da obra que permitirem seu
uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a contratante,
tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para
efetuar os pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢coes. Como se
tratam de obras financiadas por organismos internacionais, através do Governo
Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos recursos. Fica, pois, a
CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos constantes do
referido acordo.
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4.6. Sendo necessario algum servigo ndo previsto no presente processo, ou
modificacdes, para mais ou para menos, a empresa contratada sO podera
executa-lo com autorizacdo prévia, por escrito da fiscalizagdo. O pagamento ou
deducdo das modificacbes sera regulado pela aplicacdo dos precos unitarios
fornecidos pela contratada no ato da licitagdo, caso n&o conste nos precgos
unitarios sera considerado o preco de mercado na ocasido da autorizagao.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos
de execucdo das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, é
obrigatéria a aplicacdo das instrucbes deste Caderno de Encargos, das
especificacdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.
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