
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI PAULO FREIRE - ÁREA=646,30m²

Construtora 

SERVIÇOS A EXECUTAR   

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS -1 MÊS -2 MÊS -3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% SIMPL.% SIMPL.% SIMPL.% SIMPL.% SIMPL.%

1 SERV. INICIAIS R$11.063,03 6,5 40,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

2 R$178,68 0,1 100,00

3 INFRA-ESTRUTURA R$2.832,24 1,7 70,00 30,00

4 SUPRA-ESTRUTURA R$71.686,11 42,0 40,00 60,00

5 GRADIL METÁLICO- FECHAMENTO R$9.122,31 5,3 50,00 40,00 10,00

6 COBERTURA R$18.462,36 12,1 60,00 20,00 20,00

7 IMPERMEABILIZAÇÕES R$474,38 0,3 20,00 30,00 30,00 20,00

9 REVESTIMENTO R$19.796,03 11,6 60,00 40,00

10 PAVIMENTAÇÃO R$24.838,31 14,6 50,00 50,00

12 R$7.362,38 4,3 50,00 50,00

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$2.796,85 1,6 40,00 30,00 30,00

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$569,02 0,3 100,00

21 SERVIÇOS FINAIS R$1.332,99 0,8 100,00

TOTAL 170.514,69 100,0 0,00 3,95 2,55 21,49 35,28 19,82 18,09

PINTURAS

MOVIMENTO DE TERRAS


