
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Empreendimento: EMEI PAULO FREIRE - ÁREA=646,30m²

Construtora 
SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 SERV. INICIAIS R$55.598,60 4,8 40,00 40,00 10,00 50,00 5,00 55,00 5,00 60,00

2 MOVIMENTO DE TERRA R$41.169,83 3,5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 INFRA-ESTRUTURA R$36.612,78 3,1 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00

4 SUPRA-ESTRUTURA R$65.305,91 5,6 0,00 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00

5 PAREDES E PAINEIS R$61.930,48 5,3 0,00 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00

6 ESQUADRIAS R$145.379,87 12,5 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA R$126.710,46 10,9 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

8 IMPERMEABILIZAÇÕES R$8.570,46 0,7 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 REVESTIMENTO R$89.892,65 7,7 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PAVIMENTAÇÃO R$83.277,69 7,1 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00

11 RODAPÉS, SOLEIRAS  R$47.692,59 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00

12 PINTURAS R$62.043,89 5,3 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Inst. ELETRICA E TELEF R$57.637,73 4,9 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 25,00

14 Instalação HIDRÁULICA R$46.513,66 4,0 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 25,00

15 Instalacao SANITÁRIA R$40.959,24 3,5 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 25,00

16 APARELHAOS, METAIS E R$24.996,74 2,1 0,00 0,00 0,00 0,00

17 BANCADAS, Q.ESC. R$47.239,85 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Inst. GLP R$819,08 0,1 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

19 Inst. PPCI R$7.144,64 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ÁREAS EXTERNAS R$116.760,15 10,0 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

21 SERVIÇOS FINAIS R$1.349,15 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL R$1.167.605,44 100,0 0,00 7,63 7,63 12,21 19,83 10,84 30,67 6,49 37,16



   SERVIÇOS A EXECUTAR   

MÊS - 5 MÊS - 6 MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS - 11

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

5,00 65,00 5,00 70,00 5,00 75,00 5,00 80,00 5,00 85,00 5,00 90,00 5,00 95,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

50,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00

25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00

10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 10,00 95,00

10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 10,00 95,00

10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 10,00 95,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 45,00 65,00

6,91 44,07 8,90 52,97 6,90 59,87 8,69 68,56 16,99 85,54 5,22 90,77 4,93 95,70



 

MÊS - 12

SIMPL.% ACUM. %
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	Cronograma

