
PARCELA 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nome da Unidade: UBS DARCI ABUCHAIN Contrato Nº: 

Endereço: Rua Paulo Simões Lopes, nº 230 - Cohab Fragata - Pelotas - RS Executada: 01/06/20165 Data base: 06/2016

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO BDI: 27,00% RRT nº 

ITEM
DISCRIMINAÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 100,00% R$ 2.523,01 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 2.523,01
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 9.884,26 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 9.884,26
3. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES) 100,00% R$ 24.600,71 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 24.600,71
4. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+nível 100) 25,00% R$ 6.258,73 75,00% R$ 18.776,20 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25.034,93
6. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 75,00% R$ 20.443,46 25,00% R$ 6.814,49 0,00% R$ 0,00 27.257,94
7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.671,87 0,00% R$ 0,00 7.671,87

8. PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 5.798,23 50,00% R$ 5.798,23 0,00% R$ 0,00 11.596,46
9. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 5.407,51 75,00% R$ 16.222,52 0,00% R$ 0,00 21.630,02
10. IMPERMEABILIZAÇÃO 50,00% R$ 920,99 25,00% R$ 460,50 25,00% R$ 460,50 0,00% R$ 0,00 1.841,98
10.0. ESQUADRIAS
10.1. ALUMÍNIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.033,54 9.033,54
10.2. MADEIRA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.413,28 2.413,28
10.3. FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 774,14 774,14

11. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.141,36 20.141,36
12. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
12.1. EQUIPAMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.391,98 3.391,98
12.2. AGUA FRIA e ESGOTO 25,00% R$ 5.675,06 25,00% R$ 5.675,06 25,00% R$ 5.675,06 25,00% R$ 5.675,06 22.700,22
13. INSTALAÇÕES ELETRICAS 25,00% R$ 1.696,53 25,00% R$ 1.696,53 25,00% R$ 1.696,53 25,00% R$ 1.696,53 6.786,12
14. INSTALAÇÕES TELEFONICAS 25,00% R$ 229,95 25,00% R$ 229,95 25,00% R$ 229,95 25,00% R$ 229,95 919,78
15. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 25,00% R$ 232,42 25,00% R$ 232,42 25,00% R$ 232,42 25,00% R$ 232,42 929,69
16. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.559,03 2.559,03
17. ATERRAMENTO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 97,69 50,00% R$ 97,69 195,38
20. COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.448,84 1.448,84
21. SERVIÇOS FINAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.128,28 2.128,28

TOTAL GERAL 25,32% R$ 52.021,66 28,58% R$ 58.719,84 21,85% R$ 44.899,24 24,25% R$ 49.822,09 205.462,82


