
Cronograma

Página 1

CRONOGRAMA - Data: 18/09/2017
Obra: Drenagem – EMEF Dr. Alcides de M. Lima

ITEM Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 TOTAL ORÇ

 1.   SERVIÇOS INICIAIS 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 2.   MOVIMENTOS DE TERRA 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
 3.   DRENAGEM 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
 4.   PISO ARMADO 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00%
 5.   SERVIÇOS FINAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Total  da Etapa
Total Acumulado
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