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CRONOGRAMA - Data: 18/09/2017
Obra: Drenagem – EMEF Dr. Alcides de M. Lima

ITEM Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 TOTAL ORÇ

 1.   SERVIÇOS INICIAIS R$ 9.376,52 70,00% R$ 4.018,51 30,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 13.395,03 7,08%
 2.   MOVIMENTOS DE TERRA R$ 0,00 0,00% R$ 8.609,03 25,00% R$ 8.609,03 25,00% R$ 8.609,03 25,00% R$ 8.609,03 25,00% R$ 34.436,13 18,19%
 3.   DRENAGEM R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 17.619,42 40,00% R$ 17.619,42 40,00% R$ 8.809,71 20,00% R$ 44.048,54 23,27%

 4.   PISO ARMADO R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 33.330,45 35,00% R$ 33.330,45 35,00% R$ 28.568,96 30,00% R$ 95.229,85 50,31%
 5.   SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.163,20 100,00% R$ 2.163,20 1,14%
Total  da Etapa R$ 9.376,52 4,95% R$ 12.627,54 6,67% R$ 59.558,89 31,47% R$ 59.558,89 31,47% R$ 48.150,89 25,44% R$ 189.272,74 100,00%

Total Acumulado R$ 9.376,52 4,95% R$ 22.004,06 11,63% R$ 81.562,95 43,09% R$ 141.121,84 74,56% R$ 189.272,74 100,00%
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO
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