
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PAISAGISMO DA PRAÇA CEL PEDRO OSÓRIO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO

DATA : 27/03/2018

ASS.:

ASS.:

Valor % MESES
item discriminação do item R$ Total 1 2 3 4 5

1. Serviços Preliminares       157.909,75 14,6%                     76.716,35             22.705,37             22.705,39             22.705,37          13.077,29 
50% 14% 14% 14% 8%

2. Administração local       167.238,20 15,4%                     33.447,64             33.447,64             33.447,64             33.447,64          33.447,64 

20% 20% 20% 20% 20%

3. Paisagismo       686.479,94 63,3%                     97.756,12           179.463,53           233.075,48             82.420,05          93.764,77 
14% 26% 34,0% 12% 14%

4. Pavimentação         23.786,15 2,2%                                    -               8.095,49                            -             11.382,84            4.307,81 
0% 34% 0,0% 48% 18%

5. Limpeza Final da Obra         48.691,79 3,8%                       9.738,36               9.738,36               9.738,36               9.738,36            9.738,36 
20% 20% 20% 20% 20%

TOTAIS    1.084.105,83 100%

Total Mensal                   217.658,47           253.450,39           298.966,87           159.694,25        154.335,86 

                  217.658,47           471.108,85           770.075,72           929.769,97     1.084.105,83 

ENDEREÇO: PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO

PEDRO ADOLFS ZIGGIATTI                                CAU-
RS A133016-0; N° RRT 6396208

FREDERICO RIBEIRO KARAM                    CREA-RS 
068.231; N° ART 9385684

Total 
Acumulado 



               100,00 

               100,00 

100

100

100

    1.084.105,83 
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