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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Placa de Obra  1
3 Cercamento (CONTRAPARTIDA)  1 1 2 2 3 3 4 4
4 Locação da Obra  5 1 2 2 3 3 4 4
5 Limpeza Inicial (CONTRAPARTIDA) 5 2 4
6 Limpeza Inicial (Demais Gomos)  1 2 3 3 4
7 Terraplenagem - Aterros  1 2 3 3
8 Grama São carlos  5 1 2 2 3 3 4
9 Grama Amendoin (Arachis repens) 5 1 2 2 3 3 4 4

10 Aspidistra Elatior (Aspidistra elatior) 5 1 2 2 3 3 4 4
11 Aspidistra Manchada (Aspidistra lurida)  5 1 2 2 3 3 4 4
12 Marantã Pavã (Calathae makoyana) 5 1 2 2 3 3 4
13 Caeté Redondo (Calathae rotundifolia) 5 1 2 2 3 3 4
14 Maranta Tigrina (Calathea tigrina)  5 1 2 2 3 3 4 4
15 Clivia (Clivia miniata)  5 1 2 2 3 3 4 4
16 Moreia Branca (Dietes irridioides)  5 1 2 2 3 3 4 4
17 Barba-de-serpente (Liriope muscan) 5 1 2 2 3 3 4 4
18 Costela de Adão (Monstera deliciosa) 5 1 2 2 3 3 4
19 Falso Íris Azul (Neomarica caerulea) 5 1 2 2 3 3 4 4
20 Íris da Praia (Neomarica candida)  5 1 2 2 3 3 4 4
21 Grama Preta Gigante (Ophiopugum jaguran) 5 2 2 3 3 4 4
22 Grama Preta (Ophiopogum japonicum) 1 2 3 3
23 Imbé Rasteiro (Philodendron renauxii) 5 1 2 2 3 4 4
24 Guaimbé (\philodendron seloum)  5 1 2 2 3 3 4 4
25 Pavimentação dos Passeios  5 2 2 4 4
26 Limpeza final da obra  5 5 5 5 5 5 5 5

896.536,71 1.084.105,83 1.084.105,83 1.084.105,83 1.084.105,831.084.105,83
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 08

0,00%14,50%24,74% 29,72% 17,30%
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1.084.105,83
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-
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--

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

0424027-78 0 Pelotas Iphan PAC CIDADES HISTORICAS 06/04/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Pelotas/RS Pça Cel Pedro Osório

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
PAC CID HIST/OBRAS ESP PUBLIC URBANOS

OBJETO DO CTEF

EXECUCAO PAISAGISMO DA PRAçA CEL. PEDRO OSORIO                                                                          
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Pelotas

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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Evento

Título dos Eventos
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Responsável Técnico:
CREA / CAU: RS55391

Gisela FrattiniLocal e Data
Pelotas/RS, 13 de abril de 2018

227.477 v006   micro


