
Cronograma

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 4.799,75 12,50% R$ 4.799,75 12,50% R$ 4.799,75 12,50% R$ 4.799,75 12,50% R$ 4.799,75 12,50% R$ 4.799,75 12,50% R$ 4.799,75 12,50% R$ 4.799,75 12,50% R$ 38.397,96 13,55%

2. SERVIÇOS INICIAIS R$ 19.747,39 50,00% R$ 19.747,39 50,00% R$ 39.494,79 13,94%

3. MOVIMENTOS DE TERRA R$ 938,80 25,00% R$ 2.816,39 75,00% R$ 3.755,19 1,33%

4.
ESTRUTURA EM CONCRETO 

ARMADO
R$ 9.480,17 25,00% R$ 13.272,24 35,00% R$ 15.168,27 40,00% R$ 37.920,68

13,39%

5. ALVENARIA R$ 3.476,21 25,00% R$ 10.428,64 75,00% R$ 13.904,85 4,91%

6. ESQUADRIAS R$ 9.486,03 25,00% R$ 18.972,05 50,00% R$ 9.486,03 25,00% R$ 37.944,10

7. COBERTURAS R$ 11.473,31 100,00% R$ 11.473,31 4,05%

8. REVESTIMENTOS R$ 4.065,55 10,00% R$ 6.098,33 15,00% R$ 6.098,33 15,00% R$ 10.163,88 25,00% R$ 10.163,88 25,00% R$ 4.065,55 10,00% R$ 40.655,50 14,35%

9. PAVIMENTAÇÕES R$ 5.007,14 75,00% R$ 1.669,05 25,00% R$ 6.676,19 2,36%

10. PASSARELA DE ACESSO R$ 1.401,06 30% R$ 3.269,14 70,00% R$ 4.670,20 1,65%

11.
PAVIMENTOS EXTERNOS (Escada 

e rampa)
R$ 811,36 25,00% R$ 2.434,09 75,00% R$ 3.245,45

1,15%

12.
APARELHOS, METAIS E 

ACESSÓRIOS
R$ 2.308,98 20,00% R$ 9.235,92 80,00% R$ 11.544,91

4,08%

13. MOBILIÁRIO R$ 2.752,43 15,00% R$ 6.422,33 35,00% R$ 9.174,76 50,00% R$ 18.349,51 6,48%

14. INSTALAÇÃO DE GÁS GLP R$ 1.142,41 100,00% R$ 1.142,41 0,40%

15. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 310,51 25,00% R$ 931,53 75,00% R$ 1.242,04 0,44%

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 495,13 25,00% R$ 1.485,40 75,00% R$ 1.980,53 0,70%

17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 2.425,73 25,00% R$ 7.277,18 75,00% R$ 9.702,90

18. SERVIÇOS FINAIS R$ 1.190,06 100,00% R$ 1.190,06 0,42%

R$ 24.547,14 8,67% R$ 34.966,11 12,34% R$ 28.430,14 10,04% R$ 42.307,77 14,93% R$ 37.897,16 13,38% R$ 42.948,97 15,16% R$ 43.727,28 15,44% R$ 28.466,04 10,09% R$ 283.290,60 100,00%

R$ 24.547,14 8,67% R$ 59.513,24 21,01% R$ 87.943,38 31,04% R$ 130.251,15 45,98% R$ 168.148,31 59,36% R$ 211.097,29 74,52% R$ 254.824,56 89,95% R$ 283.290,60 100,00%

Mês 8 TOTAL ORÇAMENTO
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Total Acumulado
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