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CRONOGRAMA – COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA – EMEF GARIBALDI

REF.: AGOSTO/2018

IIIITTTTEEEEMMMM MMMMêêêêssss    1111    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    2222    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    3333    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    4444    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    5555    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    6666    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) TTTToooottttaaaaiiiissss    ((((EEEEmmmm        RRRR$$$$)))) TTTToooottttaaaaiiiissss

1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

2.SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

4.FUNDAÇÕES 100,00%

5.IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

6.SUPERESTRUTURA 100,00%

7.SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%

8.PINTURAS E ACABAMENTOS 70,00% 30,00%

9.DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS 100,00%

10.INSTALAÇÃO ELÉTRICA – 220 V 100,00%

11. 100,00%

12.PAVIMENTAÇÃO 100,00%

13.PINTURA DA QUADRA 100,00%

14.SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

15.SERVIÇOS FINAIS 100,00%

Total  da Etapa

Total Acumulado

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)


