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CRONOGRAMA – COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA – EMEF GARIBALDI

REF.: AGOSTO/2018

IIIITTTTEEEEMMMM MMMMêêêêssss    1111    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    2222    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    3333    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    4444    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    5555    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) MMMMêêêêssss    6666    ((((EEEEmmmm    RRRR$$$$)))) TTTToooottttaaaaiiiissss    ((((EEEEmmmm        RRRR$$$$)))) TTTToooottttaaaaiiiissss

1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.873,16 16,67% 4.873,16 16,67% 4.873,16 16,67% 4.873,16 16,67% 4.873,16 16,67% 4.873,16 16,67% 29.238,94 7,21%
2.SERVIÇOS INICIAIS 26.385,34 100,00% 26.385,34 6,51%
3.MOVIMENTO DE TERRA 13.694,37 100,00% 13.694,37 3,38%
4.FUNDAÇÕES 43.141,06 100,00% 43.141,06 10,64%
5.IMPERMEABILIZAÇÃO 1.542,45 100,00% 1.542,45 0,38%

6.SUPERESTRUTURA 104.995,21 100,00% 104.995,21 25,89%

7.SISTEMAS DE COBERTURA 63.448,40 100,00% 63.448,40 15,64%
8.PINTURAS E ACABAMENTOS 21.905,56 70,00% 9.388,10 30,00% 31.293,66 7,72%
9. 2.542,64 100,00% 2.542,64 0,63%
10.INSTALAÇÃO ELÉTRICA – 220 V 15.284,39 100,00% 15.284,39 3,77%

11. 5.584,60 100,00% 5.584,60 1,38%

12.PAVIMENTAÇÃO 56.118,56 100,00% 56.118,56 13,84%
13.PINTURA DA QUADRA 7.078,77 100,00% 7.078,77 1,75%
14.SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.221,04 100,00% 3.221,04 0,79%
15.SERVIÇOS FINAIS 2.014,39 100,00% 2.014,39 0,50%

Total  da Etapa 44.952,87 11,08% 49.556,67 12,22% 109.868,37 27,09% 90.227,12 22,25% 37.672,88 9,29% 73.305,91 18,07% 405.583,82 100,00%

Total Acumulado 44.952,87 11,08% 94.509,53 23,30% 204.377,90 50,39% 294.605,02 72,64% 332.277,90 81,93% 405.583,82 100,00%

DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)


