ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO

-

CRONOGRAMA_SV

-FINANCEIRO - MODELO

CRONOGRAMA — AMPLIA

EMEF MARIO MENEGUETTI

ITEM Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 TOTAL ORCAMENTO
ik KACAO LOCAL MES 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2/SERVICOS INICIAIS 62,00% 22,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
3)mMo DE TERRA 50,00% 50,00%
4JESTRUTURA 10,00% 50,00% 40,00%
5,ESTRUTURA METALICA 50,00% 50,00%
6]MURO 100,00%
7/SISTEMAS DE VEDAGAO 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
8,CC 20,00% 20,00% 60,00%
9/ESC 30,00% 50,00% 20,00%

10]IMPERMEABILIZAGAO 100,00%

11 0s 10,00% 40,00% 20,00% 10% 10% 10%

12,:;5::;:‘:,2;:3?;;:1:3%"; £ 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%

13JPINTURA 10,00% 50,00% 40,00%

14/INSTALACOES ELETRICAS 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 15,00%

15 DE AGUAS PLUVIAIS 50,00% 50,00%

16,INSTALACOES HIDRAULICAS 50,00% 50,00%

17]INSTALAGOES SANITARIAS 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

18]LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 40,00% 20,00% 40,00%

19]PAISAGISMO 100,00%

20]SERVICOS FINAIS 100,00%
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