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CRONOGRAMA – AMPLIAÇÃO EMEF MÁRIO MENEGUETTI

JUNHO/2020
ITEM Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 TOTAL ORÇAMENTO

1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 13.095,17 10,00% R$ 130.951,66 12,42%
2.SERVIÇOS INICIAIS R$ 42.249,54 62,00% R$ 14.991,77 22,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 1.362,89 2,00% R$ 68.144,43 6,46%
3.MOVIMENTOS DE TERRA R$ 9.143,61 50,00% R$ 9.143,61 50,00% R$ 18.287,22 1,73%
4.ESTRUTURA R$ 20.382,80 10,00% R$ 101.913,99 50,00% R$ 81.531,19 40,00% R$ 203.827,98 19,33%
5.ESTRUTURA METÁLICA R$ 18.287,68 50,00% R$ 18.287,68 50,00% R$ 36.575,36 3,47%
6.MURO R$ 10.475,76 100,00% R$ 10.475,76 0,99%
7.SISTEMAS DE VEDAÇÃO R$ 13.346,97 20,00% R$ 26.693,94 40,00% R$ 20.020,46 30,00% R$ 6.673,49 10,00% R$ 66.734,86 6,33%
8.COBERTURA R$ 19.496,41 20,00% R$ 19.496,41 20,00% R$ 58.489,22 60,00% R$ 97.482,04 9,25%
9.ESQUADRIAS R$ 32.791,16 30,00% R$ 54.651,93 50,00% R$ 21.860,77 20,00% R$ 109.303,86 10,37%

10.IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.637,62 100,00% R$ 2.637,62 0,25%
11.REVESTIMENTOS R$ 6.507,58 10,00% R$ 26.030,32 40,00% R$ 13.015,16 20,00% R$ 6.507,58 10% R$ 6.507,58 10% R$ 6.507,58 10% R$ 65.075,80 6,17%

12. R$ 12.841,59 20,00% R$ 19.262,38 30,00%
R$ 16.051,99

25,00%
R$ 16.051,99

25,00% R$ 64.207,95
6,09%

13.PINTURA R$ 9.131,69 10,00% R$ 45.658,47 50,00% R$ 36.526,78 40,00% R$ 91.316,95 8,66%
14.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.980,06 25,00% R$ 4.980,06 25,00% R$ 4.980,06 25,00% R$ 1.992,03 10,00% R$ 2.988,04 15,00% R$ 19.920,26 1,89%

15. R$ 2.956,90 50,00% R$ 2.956,90 50,00% R$ 5.913,81
0,56%

16.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 3.624,99 50,00% R$ 3.624,99 50,00% R$ 7.249,98 0,69%
17.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 6.049,54 20,00% R$ 9.074,30 30,00% R$ 12.099,07 40,00% R$ 3.024,77 10,00% R$ 30.247,68 2,87%

18.
R$ 4.110,39 40,00% R$ 2.055,20 20,00% R$ 4.110,39 40,00% R$ 10.275,98

0,97%
19.PAISAGISMO R$ 13.051,96 100,00% R$ 13.051,96 1,24%
20.SERVIÇOS FINAIS R$ 2.729,29 100,00% R$ 2.729,29 0,26%

Total  da Etapa R$ 84.871,12 8,05% R$ 165.333,10 15,68% R$ 153.589,64 14,57% R$ 56.642,29 5,37% R$ 108.500,00 10,29% R$ 109.626,38 10,40% R$ 106.295,69 10,08% R$ 84.003,21 7,97% R$ 111.684,49 10,59% R$ 73.864,51 7,01% R$ 1.054.410,44 100,00%
Total Acumulado R$ 84.871,12 8,05% R$ 250.204,22 23,73% R$ 403.793,86 38,30% R$ 460.436,15 43,67% R$ 568.936,16 53,96% R$ 678.562,54 64,35% R$ 784.858,23 74,44% R$ 868.861,44 82,40% R$ 980.545,93 92,99% R$ 1.054.410,44 100,00%
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