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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

Linha 1. CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE 319.908,87 % Período: 45,10% 54,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  17.976,86 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.244,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  1.790,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 100,00%

0,00% 1.3.1. SERVIÇOS TOPOGRAFICOS  1.790,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.4. EXECUÇÃO QUADRA DE FUTEBOL E ALAMBRADO 293.080,76 % Período: 45,12% 54,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 70,00% 30,00%

0,00% 1.4.1. ALAMBRADO  71.463,66 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 30,00% 70,00%

0,00% 1.4.2. CAMPO DE GRAMA  221.617,10 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.5. PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM PISO TÁTIL 3.843,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.6. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.973,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 45,10% 54,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 144.270,43 175.638,44 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 144.270,43 175.638,44 - - - - - - - 

%: 45,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 144.270,43 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 144.270,43 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 319.908,87 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: A 65378-0

Data ART/RRT: 

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 319.908,87

Falta distribuir:

Item Descrição

quarta-feira, 7 de agosto de 2024

CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PRAÇA SÃO JORGE

Pelotas/RS

MENU
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