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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREE NDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1. TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES 35.989,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.940,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ADMINISTRAÇAO LOCAL  1.883,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. MEIO-FIO  351,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS 24.194,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 2.047,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. PASSEIOS  1.132,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.2. PISOS PODOTÁTIL  914,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  5.444,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  3.242,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  2.201,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  127,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 35.989,98 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.989,98 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 35.989,98 

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ SILVEIRA MASSOT
CREA/CAU: RS244264

Data ART/RRT: 13201618

0

Total:    R$ 35.989,98

Item Descrição

terça-feira, 18 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES - AV. DOMINGOS DE ALMEIDA

Pelotas/RS
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