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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO

0

3

1 2 3 4 5

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

Linha 1. REFORMA PREVPEL  299.768,32 % Período: 28,95% 27,83% 43,21% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  22.613,47 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00%

--> 33,33% 33,33% 33,33%

0,00% 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  8.892,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.3. REFORMA DA FACHADA PRINCIPAL  137.769,67 % Período: 24,70% 33,00% 42,30% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.3.1. DEMOLIÇÃO  4.413,18 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.3.2. REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS  114.291,99 % Período: 25,00% 35,00% 40,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 35,00% 40,00%

0,00% 1.3.3. NÚMERO - LETRA CAIXA NA FACHADA  6.067,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.3.4. RAMPA DE ACESSO  12.996,51 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 50,00%

Linha 1.4. REFORMA SALÃO PRINCIPAL  44.828,99 % Período: 35,45% 39,56% 24,99% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.4.1. REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DO NOVO NO SALÃO PRINCIPAL E ACESSO  9.982,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.4.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES  10.307,57 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.4.3. DEMOLIÇÃO DE PAREDE PARA AMPLIAÇÃO DA SALA DE ESPERA 755,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.4.4. MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS TERREO  19.066,47 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.4.5. VEDAÇÃO DO TELHADO NOVO COM A PAREDE DOS VIZINHOS LINDEIROS 1.381,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.4.6. MANUTENÇÃO PAREDES SALAS AO FUNDO - TÉRREO 3.335,64 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 1.5. REFORMA 2° PAVIMENTO  11.369,08 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.5.1. MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS - 2° PAVIMENTO 11.369,08 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 1.6. REFORMA 3° PAVIMENTO  14.048,17 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.6.1. MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS - 3° PAVIMENTO 14.048,17 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 1.7. PINTURA INTERNA  35.196,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

calculada 100,00%

0,00% 1.7.1. PINTURA DO RESTANTE DOS AMBIENTES DO TÉRREO  14.829,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.7.2. PINTURA DO 2° PAVIMENTO  10.586,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.7.3. PINTURA DO 3° PAVIMENTO  9.779,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  20.444,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.8.1. CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO TÉRREO  2.823,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.8.2. CIRCUITO 2 - MOTOR PORTÃO ENTRADA  169,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.8.3. CIRCUITO 3 - ILUMINAÇÃO REFLETORES FACHADA 17.451,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  4.606,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 28,95% 27,83% 43,21% 0,00% 0,00%

Repasse: 86.794,92 83.440,35 129.533,05 - - 

Período: Contrapartida: - - - - - 

Outros: - - - - - 

Investimento: 86.794,92 83.440,35 129.533,05 - - 

%: 28,95% 56,79% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 86.794,92 170.235,27 299.768,32 299.768,32 299.768,32 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - 

Outros: - - - - - 

Investimento: 86.794,92 170.235,27 299.768,32 299.768,32 299.768,32 

Local

Data

sexta-feira, 21 de junho de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REFORMA PRÉDIO PREVPEL

Pelotas/RS

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 299.768,32

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU
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