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1. REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO  1.499.185,90 % Período: 9,15% 41,19% 16,73% 32,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  25.275,96 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.772,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  3.894,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESPAÇOS DE LAZER CANTEIROS  620.743,51 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.5. ESPAÇO PET  36.989,79 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.6. PISO EM MADEIRA - CAMINHOS E CHIMARRÓDROMO 323.849,46 % Período: 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 60,00%

1.7. MOBILIÁRIO  32.017,15 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.8. CAMPO DE FUTEBOL  16.393,29 % Período: 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 60,00%

1.9. PRACINHA  67.325,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. CAMINHOS EM PEDRISCOS  18.612,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. PISTA DE CAMINHADA - LARGURA 2,00M  72.303,24 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.12. QUADRA DE BEACH TÊNIS - AREIA  40.586,60 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.13. PAISAGISMO  9.610,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. ILUMINAÇÃO  227.771,27 % Período: 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 60,00%

1.15. LIMPEZA FINAL DE OBRA  1.040,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 9,15% 41,19% 16,73% 32,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 137.134,93 617.524,68 250.802,10 493.724,19 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 137.134,93 617.524,68 250.802,10 493.724,19 - - - - - - - - 

%: 9,15% 50,34% 67,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 137.134,93 754.659,61 1.005.461,71 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 137.134,93 754.659,61 1.005.461,71 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 1.499.185,90 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 22 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSPROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO

PELOTAS/RS

0

Total:    R$ 1.499.185,90

Item Descrição
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