

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI ZOLA AMARO - ÁREA=480,21m²
 Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$40.424,50	7,7		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$18.378,05	3,5		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$62.470,83	11,9		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$8.765,17	1,7			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
5	PAREDES E PAINELIS	R\$7.167,78	1,4		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	R\$24.274,13	4,6			0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	R\$70.276,21	13,4			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$2.114,84	0,4		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$59.085,91	11,3			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$47.236,18	9,0			0,00	25,00	25,00		25,00	25,00	50,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$15.819,75	3,0			0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURAS	R\$30.000,34	5,7			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$44.762,69	8,5			0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$25.416,89	4,8			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	35,00	50,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$2.696,79	0,5			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	35,00	50,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$18.088,39	3,4			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$15.284,75	2,9			0,00		0,00		0,00		0,00
18	Inst. GLP	R\$552,56	0,1			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
19	Inst. PPCI	R\$5.846,86	1,1			0,00		0,00		0,00		0,00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$24.865,19	4,7			0,00		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$930,41	0,2			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		R\$524.458,20	100,0	0,00	18,74	18,74	16,23	34,97	17,20	52,16	12,94	65,10

MÊS - 5		MÊS - 6	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
50,00	100,00		100,00
100,00	100,00		100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
30,00	80,00	20,00	100,00
50,00	100,00		100,00
50,00	100,00		100,00
30,00	30,00	70,00	100,00
30,00	30,00	70,00	100,00
50,00	100,00		100,00
	0,00	100,00	100,00
50,00	100,00		100,00
	0,00	100,00	100,00
22,27	87,37	12,63	100,00