

**Contratado**

Nr.Carteira: RS041007      Profissional: LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPOS      E-mail: luiz.carlos@engeplus.eng.br  
Nr.RNP: 2201506809      Título: Engenheiro Civil  
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA      Nr.Reg.: 56049

**Contratante**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS      E-mail: smg@pelotas.com.br  
Endereço: PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, 101      Telefone: (53)3309-6000      CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57  
Cidade: PELOTAS      Bairro: CENTRO      CEP: 96015010      UF:RS




**RESUMO DO(S) CONTRATO(S)**

PROCESSO Nº MEM/007656/2014 - CONVITE Nº 14/2014

OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2014: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REDE  
COLETORA DE ESGOTO EM SETE VIAS DO BAIRRO TRÊS VENDAS, NO MUNICÍPIO DE PELOTAS - RS,  
TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 9,68 KM DE REDE.

- A) AV. SALGADO FILHO, ENTRE AV. FERNANDO OSÓRIO E AV. REPÚBLICA DO LÍBANO;
- B) AV. 25 DE JULHO, ENTRE RUA SÃO LUIZ E BR 116;
- C) AV. ZEFERINO COSTA, ENTRE AV. ASSIS BRASIL E AV. SALGADO FILHO;
- D) AV. ASSIS BRASIL, ENTRE AV. FERNANDO OSÓRIO E AV. ZEFERINO COSTA;
- E) R. DR. AUGUSTO SIMÕES LOPES, ENTRE AV. FERNANDO OSÓRIO E AV. ZEFERINO COSTA;
- F) R. JOÃO JACOB BAINY, ENTRE R. SANTIAGO DANTAS E AV. FRANCISCO CARÚCCIO;
- G) AV. LEOPOLDO BROD, ENTRE AV. FERNANDO OSÓRIO E BR 116.

ART REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02/2014: PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA.  
PRORROGAÇÃO DE 60 (SESENTA) DIAS A PARTIR DE 29/10/2014 ATÉ 28/12/2014.

 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima  Profissional	De acordo  Contratante
--	--	--