


<div><div><div><div>PREFEITURA</div><div>PELOTAS</div><div>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS</div></div></div></div> <div>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP</div> <div>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</div>									
Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO CALÇADÃO DO BALNEÁRIO DOS PRAZERES				Data de elaboração: MAIO/2015			Autor: Arq. Alexandre Silveira Vergara		
Endereço: PRAÇA ARATIBA				Data base SINAPI: Março/2015			Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura		
Tipo de intervenção: REFORMA DO CALÇADÃO E DO MOBILIÁRIO URBANO				ART/ RRT: 3564736					
Número de contrato:				Area da Intervenção:590,68 m²			BDI:	25%	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		TOTAL	%
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO		
1.	Implantação e administração	17,77%	R\$ 14.802,21	65,00%	R\$ 9.621,44 65,00%	35,00%	R\$ 5.180,77 35,00%	R\$ 14.802,21	100,00%
2.	Demolições e retiradas	11,63%	R\$ 9.686,96	100,00%	R\$ 9.686,96 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 9.686,96	100,00%
3.	Passeios e Rampas	34,24%	R\$ 28.530,72	50,00%	R\$ 14.265,36 50,00%	50,00%	R\$ 14.265,36 50,00%	R\$ 28.530,72	100,00%
4.	Mobiliário Urbano	15,14%	R\$ 12.614,64	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	100,00%	R\$ 12.614,64 100,00%	R\$ 12.614,64	100,00%
5.	Pintura	12,46%	R\$ 10.383,24	100,00%	R\$ 10.383,24 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 10.383,24	100,00%
6.	Administração de obra	7,24%	R\$ 6.029,76	50,00%	R\$ 3.014,88 50,00%	50,00%	R\$ 3.014,88 50,00%	R\$ 6.029,76	100,00%
7.	Limpeza	1,52%	R\$ 1.269,96	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	100,00%	R\$ 1.269,96 100,00%	R\$ 1.269,96	100,00%
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 83.317,49	56,38%	R\$ 46.971,88	43,62%	R\$ 36.345,61	R\$ 83.317,49	100,00%