

META 01

SOLAR DA FIGUEIRA (326 U.H.)	Valor do repasse	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
1. Trabalho social	7762,69	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27	R\$ 776,27
2. Regularização da base imobiliária	0,00	R\$ 0,00									
3. Cadastro Físico	4708,55		R\$ 2.354,28	R\$ 2.354,28							
4. Cadastro Sócio-econômico	7549,39				R\$ 7.549,39						
5. Projeto de regularização fundiária	7029,90					R\$ 3.514,95	R\$ 3.514,95				
6. Regularização do parcelamento	8344,00							R\$ 4.172,00	R\$ 4.172,00		
7. Regularização das posses	6456,09									R\$ 3.228,04	R\$ 3.228,04
Valor total do repasse	R\$ 41.850,62	R\$ 776,27	R\$ 3.130,55	R\$ 3.130,55	R\$ 8.325,66	R\$ 4.291,22	R\$ 4.291,22	R\$ 4.948,27	R\$ 4.948,27	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31
Valor total do repasse acumulado		R\$ 776,27	R\$ 3.906,81	R\$ 7.037,36	R\$ 15.363,02	R\$ 19.654,24	R\$ 23.945,45	R\$ 28.893,72	R\$ 33.841,99	R\$ 37.846,30	R\$ 41.850,62

META 02

VILA DULCE (185 U.H.)	Valor do repasse	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
1. Trabalho social	4405,15	R\$ 629,31	R\$ 629,31	R\$ 629,31	R\$ 629,31	R\$ 629,31	R\$ 629,31	R\$ 629,31
2. Regularização da base imobiliária	0,00	R\$ 0,00						
3. Cadastro Físico	2671,96		R\$ 2.671,96					
4. Cadastro Sócio-econômico	4284,35			R\$ 4.284,35				
5. Projeto de regularização fundiária	3989,43				R\$ 1.994,72	R\$ 1.994,72		
6. Regularização do parcelamento	4734,95						R\$ 4.734,95	
7. Regularização das posses	3663,82							R\$ 3.663,82
Valor total do repasse	R\$ 23.749,67	R\$ 629,31	R\$ 3.301,27	R\$ 4.913,65	R\$ 2.624,02	R\$ 2.624,02	R\$ 5.364,26	R\$ 4.293,13
Valor total do repasse acumulado		R\$ 629,31	R\$ 3.930,58	R\$ 8.844,23	R\$ 11.468,25	R\$ 14.092,28	R\$ 19.456,54	R\$ 23.749,67

META 03

ROTA DO SOL (280 U.H.)	Valor do repasse	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1. Trabalho social	6667,27	R\$ 833,41	R\$ 833,41	R\$ 833,41	R\$ 833,41	R\$ 833,41	R\$ 833,41	R\$ 833,41	R\$ 833,41
2. Regularização da base imobiliária	0,00	R\$ 0,00							
3. Cadastro Físico	4044,07		R\$ 2.022,04	R\$ 2.022,04					
4. Cadastro Sócio-econômico	6484,11				R\$ 6.484,11				
5. Projeto de regularização fundiária	6038,04					R\$ 3.019,02	R\$ 3.019,02		
6. Regularização do parcelamento	7166,67							R\$ 7.166,67	
7. Regularização das posses	5545,12								R\$ 5.545,12
Valor total do repasse	R\$ 35.945,28	R\$ 833,41	R\$ 2.855,44	R\$ 2.855,44	R\$ 7.317,52	R\$ 3.852,43	R\$ 3.852,43	R\$ 8.000,08	R\$ 6.378,52
Valor total do repasse acumulado		R\$ 833,41	R\$ 3.688,85	R\$ 6.544,30	R\$ 13.861,82	R\$ 17.714,25	R\$ 21.566,68	R\$ 29.566,75	R\$ 35.945,28

META 04

RUA 1 E 2 DA STA. TEREZINHA (268 U.H.)	Valor do repasse	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
1. Trabalho social	6381,61	R\$ 797,70	R\$ 797,70	R\$ 797,70	R\$ 797,70	R\$ 797,70	R\$ 797,70	R\$ 797,70	R\$ 797,70
2. Regularização da base imobiliária	4255,92	R\$ 4.255,92							
3. Cadastro Físico	3870,76		R\$ 1.935,38	R\$ 1.935,38					
4. Cadastro Sócio-econômico	6206,34				R\$ 6.206,34				
5. Projeto de regularização fundiária	5779,25					R\$ 2.889,63	R\$ 2.889,63		
6. Regularização do parcelamento	6859,48							R\$ 6.859,48	
7. Regularização das posses	5307,54								R\$ 5.307,54
Valor total do repasse	R\$ 38.660,90	R\$ 5.053,62	R\$ 2.733,08	R\$ 2.733,08	R\$ 7.004,04	R\$ 3.687,33	R\$ 3.687,33	R\$ 7.657,18	R\$ 6.105,24
Valor total do repasse acumulado		R\$ 5.053,62	R\$ 7.786,70	R\$ 10.519,78	R\$ 17.523,82	R\$ 21.211,15	R\$ 24.898,48	R\$ 32.555,66	R\$ 38.660,90

META 05

BARRAGEM(62 U.H.)	Valor do repasse	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1. Trabalho social	1476,38	R\$ 369,10	R\$ 369,10	R\$ 369,10	R\$ 369,10
2. Regularização da base imobiliária	984,52	R\$ 984,52			
3. Cadastro Físico	895,46		R\$ 895,46		
4. Cadastro Sócio-econômico	1435,77			R\$ 1.435,77	
5. Projeto de regularização fundiária	1336,97			R\$ 1.336,97	
6. Regularização do parcelamento	1586,97				R\$ 1.586,97
7. Regularização das posses	1227,94				R\$ 1.227,94
Valor total do repasse	R\$ 8.944,02	R\$ 1.353,62	R\$ 1.264,56	R\$ 3.141,83	R\$ 3.184,01
Valor total do repasse acumulado		R\$ 1.353,62	R\$ 2.618,17	R\$ 5.760,00	R\$ 8.944,02

META 06

22 DE MAIO (320 U.H.)	Valor do repasse	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	7619,71	R\$ 846,63	R\$ 846,63	R\$ 846,63	R\$ 846,63	R\$ 846,63	R\$ 846,63	R\$ 846,63	R\$ 846,63	R\$ 846,63
2. Regularização da base imobiliária	5081,65	R\$ 5.081,65								
3. Cadastro Físico	4621,80		R\$ 2.310,90	R\$ 2.310,90						
4. Cadastro Sócio-econômico	7410,32				R\$ 7.410,32					
5. Projeto de regularização fundiária	6900,52					R\$ 3.450,26	R\$ 3.450,26			
6. Regularização do parcelamento	8190,32							R\$ 4.095,16	R\$ 4.095,16	
7. Regularização das posses	6337,28									R\$ 6.337,28
Valor total do repasse	R\$ 46.161,60	R\$ 5.928,28	R\$ 3.157,53	R\$ 3.157,53	R\$ 8.256,96	R\$ 4.296,90	R\$ 4.296,90	R\$ 4.941,79	R\$ 4.941,79	R\$ 7.183,91
Valor total do repasse acumulado		R\$ 5.928,28	R\$ 9.085,82	R\$ 12.243,35	R\$ 20.500,31	R\$ 24.797,21	R\$ 29.094,10	R\$ 34.035,89	R\$ 38.977,69	R\$ 46.161,60

META 07

VILA FRANCESA (480U.H.)	Valor do repasse	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	11429,72	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97	1.142,97
2. Regularização da base imobiliária	7622,56	R\$ 7.622,56									
3. Cadastro Físico	6932,81		R\$ 3.466,40	R\$ 3.466,40							
4. Cadastro Sócio-econômico	11115,61				R\$ 11.115,61						
5. Projeto de regularização fundiária	10350,76					R\$ 5.175,38	R\$ 5.175,38				
6. Regularização do parcelamento	12285,66							R\$ 6.142,83	R\$ 6.142,83		
7. Regularização das posses	9505,93									R\$ 4.752,97	R\$ 4.752,97
Valor total do repasse	R\$ 69.243,05	R\$ 8.765,54	R\$ 4.609,38	R\$ 4.609,38	R\$ 12.258,58	R\$ 6.318,35	R\$ 6.318,35	R\$ 7.285,80	R\$ 7.285,80	R\$ 5.895,94	R\$ 5.895,94
Valor total do repasse acumulado		R\$ 8.765,54	R\$ 13.374,91	R\$ 17.984,29	R\$ 30.242,87	R\$ 36.561,22	R\$ 42.879,58	R\$ 50.165,38	R\$ 57.451,18	R\$ 63.347,11	R\$ 69.243,05

META 08

VILA PEREZ (449 U.H.)	Valor do repasse	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	10691,59	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16
2. Regularização da base imobiliária	7130,22	R\$ 7.130,22									
3. Cadastro Físico	6485,08		R\$ 3.242,54	R\$ 3.242,54							
4. Cadastro Sócio-econômico	10397,97				R\$ 10.397,97						
5. Projeto de regularização fundiária	9682,37					R\$ 4.841,18	R\$ 4.841,18				
6. Regularização do parcelamento	11492,15							R\$ 5.746,07	R\$ 5.746,07		
7. Regularização das posses	8891,97									R\$ 4.445,99	R\$ 4.445,99
Valor total do repasse	R\$ 64.771,33	R\$ 8.199,38	R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70	R\$ 11.467,12	R\$ 5.910,34	R\$ 5.910,34	R\$ 6.815,23	R\$ 6.815,23	R\$ 5.515,14	R\$ 5.515,14
Valor total do repasse acumulado		R\$ 8.199,38	R\$ 12.511,07	R\$ 16.822,77	R\$ 28.289,89	R\$ 34.200,24	R\$ 40.110,58	R\$ 46.925,81	R\$ 53.741,04	R\$ 59.256,19	R\$ 64.771,33

META 09

CORREDOR DO CONTORNO (171 U.H.)	Valor do repasse	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	4071,82	581,69	581,69	581,69	581,69	581,69	581,69	581,69
2. Regularização da base imobiliária	2715,69	2715,69						
3. Cadastro Físico	2469,93		2469,93					
4. Cadastro Sócio-econômico	3959,75			3959,75				
5. Projeto de regularização fundiária	3687,40				1843,70	1843,70		
6. Regularização do parcelamento	4376,74						4376,74	
7. Regularização das posses	3386,44							3386,44
Valor total do repasse	R\$ 24.667,76	R\$ 3.297,38	R\$ 3.051,62	R\$ 4.541,44	R\$ 2.425,39	R\$ 2.425,39	R\$ 4.958,42	R\$ 3.968,13
Valor total do repasse acumulado		R\$ 3.297,38	R\$ 6.348,99	R\$ 10.890,43	R\$ 13.315,81	R\$ 15.741,20	R\$ 20.699,63	R\$ 24.667,76

META 10

SÍTIO FLORESTA (133 U.H.)	Valor do repasse	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	3167,06	R\$ 527,84	R\$ 527,84	R\$ 527,84	R\$ 527,84	R\$ 527,84	R\$ 527,84
2. Regularização da base imobiliária	2112,08	R\$ 2.112,08					
3. Cadastro Físico	1920,92		R\$ 1.920,92				
4. Cadastro Sócio-econômico	3080,00			R\$ 3.080,00			
5. Projeto de regularização fundiária	2868,01				R\$ 2.868,01		
6. Regularização do parcelamento	3404,11					R\$ 3.404,11	
7. Regularização das posses	2633,87						R\$ 2.633,87
Valor total do repasse	R\$ 19.186,04	R\$ 2.639,92	R\$ 2.448,76	R\$ 3.607,84	R\$ 3.395,86	R\$ 3.931,96	R\$ 3.161,71
Valor total do repasse acumulado		R\$ 2.639,92	R\$ 5.088,68	R\$ 8.696,52	R\$ 12.092,38	R\$ 16.024,33	R\$ 19.186,04

META 11

PARQUE DO TRABALHADOR (125 U.H.)	Valor do repasse	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	2976,58	R\$ 496,10	R\$ 496,10	R\$ 496,10	R\$ 496,10	R\$ 496,10	R\$ 496,10
2. Regularização da base imobiliária	1985,04	R\$ 1.985,04					
3. Cadastro Físico	1805,27		R\$ 1.805,27				
4. Cadastro Sócio-econômico	2894,58			R\$ 2.894,58			
5. Projeto de regularização fundiária	2695,54				R\$ 2.695,54		
6. Regularização do parcelamento	3199,38					R\$ 3.199,38	
7. Regularização das posses	2475,47						R\$ 2.475,47
Valor total do repasse	R\$ 18.031,85	R\$ 2.481,13	R\$ 2.301,37	R\$ 3.390,67	R\$ 3.191,64	R\$ 3.695,47	R\$ 2.971,57
Valor total do repasse acumulado		R\$ 2.481,13	R\$ 4.782,50	R\$ 8.173,17	R\$ 11.364,81	R\$ 15.060,29	R\$ 18.031,85

META 12

ALBUQUERQUE DE BARROS (58 U.H.)	Valor do repasse	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
1. Trabalho social	1381,09	R\$ 345,27	R\$ 345,27	R\$ 345,27	R\$ 345,27
2. Regularização da base imobiliária	921,06	R\$ 921,06			
3. Cadastro Físico	837,72		R\$ 837,72		
4. Cadastro Sócio-econômico	1343,14			R\$ 1.343,14	
5. Projeto de regularização fundiária	1250,72			R\$ 1.250,72	
6. Regularização do parcelamento	1484,52				R\$ 1.484,52
7. Regularização das posses	1148,63				R\$ 1.148,63
Valor total do repasse	8366,87	R\$ 1.266,33	R\$ 1.182,99	R\$ 2.939,13	R\$ 2.978,42
Valor total do repasse acumulado		R\$ 1.266,33	R\$ 2.449,32	R\$ 5.388,45	R\$ 8.366,87

META 13

STA. CECÍLIA (40 U.H.)	Valor do repasse	Mês 08	Mês 09	Mês 10
1. Trabalho social	952,44	R\$ 317,48	R\$ 317,48	R\$ 317,48
2. Regularização da base imobiliária	635,18	R\$ 635,18		
3. Cadastro Físico	577,76	R\$ 577,76		
4. Cadastro Sócio-econômico	926,12		R\$ 926,12	
5. Projeto de regularização fundiária	862,48		R\$ 862,48	
6. Regularização do parcelamento	1023,85			R\$ 1.023,85
7. Regularização das posses	792,16			R\$ 792,16
Valor total do repasse	R\$ 5.769,99	R\$ 1.530,42	R\$ 2.106,08	R\$ 2.133,49
Valor total do repasse acumulado		R\$ 1.530,42	R\$ 3.636,50	R\$ 5.769,99

META 14

PY CRESPO (93 U.H.)	Valor do repasse	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	2214,51	R\$ 442,90	R\$ 442,90	R\$ 442,90	R\$ 442,90	R\$ 442,90
2. Regularização da base imobiliária	1476,89	R\$ 1.476,89				
3. Cadastro Físico	1343,17		R\$ 1.343,17			
4. Cadastro Sócio-econômico	2153,87			R\$ 2.153,87		
5. Projeto de regularização fundiária	2005,53			R\$ 2.005,53		
6. Regularização do parcelamento	2380,29				R\$ 2.380,29	
7. Regularização das posses	1841,70					R\$ 1.841,70
Valor total do repasse	R\$ 13.415,96	R\$ 1.919,79	R\$ 1.786,07	R\$ 4.602,31	R\$ 2.823,19	R\$ 2.284,61
Valor total do repasse acumulado		R\$ 1.919,79	R\$ 3.705,86	R\$ 8.308,17	R\$ 11.131,36	R\$ 13.415,96

META 15

PEDRO MOACYR (19 U.H.)	Valor do repasse	Mês 09	Mês 10
1. Trabalho social	452,47	R\$ 226,24	R\$ 226,24
2. Regularização da base imobiliária	301,62	R\$ 301,62	
3. Cadastro Físico	274,42	R\$ 274,42	
4. Cadastro Sócio-econômico	439,88	R\$ 439,88	
5. Projeto de regularização fundiária	409,61		R\$ 409,61
6. Regularização do parcelamento	486,30		R\$ 486,30
7. Regularização das posses	376,19		R\$ 376,19
Valor total do repasse	R\$ 2.740,48	R\$ 1.242,15	R\$ 1.498,33
Valor total do repasse acumulado		R\$ 1.242,15	R\$ 2.740,48

META 16

BARRO DURO CEEE (48 U.H.)	Valor do repasse	Mês 09	Mês 10	Mês 11
1. Trabalho social	1142,92	R\$ 380,97	R\$ 380,97	R\$ 380,97
2. Regularização da base imobiliária	0,00	R\$ 0,00		
3. Cadastro Físico	693,23	R\$ 693,23		
4. Cadastro Sócio-econômico	1111,65		R\$ 1.111,65	
5. Projeto de regularização fundiária	1035,10		R\$ 1.035,10	
6. Regularização do parcelamento	1228,56			R\$ 1.228,56
7. Regularização das posses	950,56			R\$ 950,56
Valor total do repasse	R\$ 6.162,02	R\$ 1.074,20	R\$ 2.527,72	R\$ 2.560,09
Valor total do repasse acumulado		R\$ 1.074,20	R\$ 3.601,92	R\$ 6.162,02

META 17

TRAVESSA JOSÉ LARROQUE (95 U.H.)	Valor do repasse	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	2261,98	R\$ 452,40	R\$ 452,40	R\$ 452,40	R\$ 452,40	R\$ 452,40
2. Regularização da base imobiliária	1508,46	R\$ 1.508,46				
3. Cadastro Físico	1372,09		R\$ 1.372,09			
4. Cadastro Sócio-econômico	2199,88			R\$ 2.199,88		
5. Projeto de regularização fundiária	2048,61			R\$ 2.048,61		
6. Regularização do parcelamento	2431,52				R\$ 2.431,52	
7. Regularização das posses	1881,49					R\$ 1.881,49
Valor total do repasse	R\$ 13.704,02	R\$ 1.960,86	R\$ 1.824,48	R\$ 4.700,89	R\$ 2.883,91	R\$ 2.333,89
Valor total do repasse acumulado		R\$ 1.960,86	R\$ 3.785,34	R\$ 8.486,22	R\$ 11.370,14	R\$ 13.704,02

META 18

RUA MÁRIO MENEGHETTI (220 U.H.)	Valor do repasse	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Trabalho social	5238,58	R\$ 654,82	R\$ 654,82	R\$ 654,82	R\$ 654,82	R\$ 654,82	R\$ 654,82	R\$ 654,82	R\$ 654,82
2. Regularização da base imobiliária	3493,69	R\$ 3.493,69							
3. Cadastro Físico	3177,53		R\$ 1.588,77	R\$ 1.588,77					
4. Cadastro Sócio-econômico	5094,69				R\$ 5.094,69				
5. Projeto de regularização fundiária	4743,96					R\$ 2.371,98	R\$ 2.371,98		
6. Regularização do parcelamento	5630,92							R\$ 5.630,92	
7. Regularização das posses	4356,81								R\$ 4.356,81
Valor total do repasse	R\$ 31.736,17	R\$ 4.148,51	R\$ 2.243,59	R\$ 2.243,59	R\$ 5.749,51	R\$ 3.026,80	R\$ 3.026,80	R\$ 6.285,74	R\$ 5.011,63
Valor total do repasse acumulado		R\$ 4.148,51	R\$ 6.392,10	R\$ 8.635,68	R\$ 14.385,20	R\$ 17.412,00	R\$ 20.438,80	R\$ 26.724,54	R\$ 31.736,17