

MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:

2

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

APELIDO EMPREENDIMENTO

Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal

DESCRIÇÃO DO LOTE

Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
Falta distribuir:	1.	ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS	82.592,59	% Período:	31,53%	68,47%										
Linha calculada	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.398,31	% Período:	31,53%	68,47%										
Linha calculada	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	981,56	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.3.	LOCAÇÃO DE OBRA	3.238,29	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.4.	ESCAVAÇÕES	1.695,61	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.5.	PAVIMENTAÇÃO	41.143,06	% Período:	37,37%	62,63%										
Linha calculada	1.6.	MOBILIÁRIO	19.770,72	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.7.	PAISAGISMO	2.187,78	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.8.	ADEQUAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO	2.101,41	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.9.	SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO	992,64	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.10.	LIMPEZA	2.083,21	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 82.592,59																
Período:					%:	31,53%	68,47%									
					Repasse:	-	-									
					Contrapartida:	26.040,39	56.552,20									
					Outros:	-	-									
Acumulado:					Investimento:	26.040,39	56.552,20									
					%:	31,53%	100,00%									
					Repasse:	-	-									
					Contrapartida:	26.040,39	82.592,59									
					Outros:	-	-									
					Investimento:	26.040,39	82.592,59									

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 25 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Elise Lopes Dutra

CREA/CAU: A 46844-4

ART/RRT: