



## ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071.248-77	Nº SICONV CR 898869/20	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Pelotas	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLISPORTIVA WALDEMAR DENZER	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------	---------------------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.	QUADRA POLIESPORTIVA WALDEMAR DE	333.986,92	% Período:	9,22%	11,63%	22,68%	9,63%	46,84%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.783,42	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÕES	38.844,60	% Período:		100,00%										
1.3.	PISOS	75.742,76	% Período:			100,00%									
1.4.	ALVENARIA E DIVISÕES	17.953,55	% Período:				100,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS	14.224,61	% Período:				100,00%								
1.6.	PINTURA	23.131,70	% Período:					100,00%							
1.7.	ALAMBRADO	46.238,62	% Período:					100,00%							
1.8.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22.561,81	% Período:					100,00%							
1.9.	ACESSIBILIDADE	55.057,22	% Período:					100,00%							
1.10.	MOBILIÁRIO	6.122,46	% Período:					100,00%							
1.11.	LIMPEZA GERAL	3.326,17	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 333.986,92			%:	9,22%	11,63%	22,68%	9,63%	46,84%							
Período:	Repassse:	22.005,48		22.005,48	27.768,00	54.144,58	23.002,51	111.829,43							
	Contrapartida:	8.777,94		8.777,94	11.076,60	21.598,18	9.175,65	44.608,55							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	30.783,42		30.783,42	38.844,60	75.742,76	32.178,16	156.437,98							
Acumulado:	%:	9,22%		9,22%	20,85%	43,53%	53,16%	100,00%							
	Repassse:	22.005,48		22.005,48	49.773,48	103.918,06	126.920,57	238.750,00							
	Contrapartida:	8.777,94		8.777,94	19.854,54	41.452,72	50.628,37	95.236,92							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	30.783,42		30.783,42	69.628,02	145.370,78	177.548,94	333.986,92							

Pelotas / RS

Local

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTÔNIO CARLOS GUEDES VIANNA

CREA/CAU: 65778

ART/RRT: 10949134