

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ	REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
1.	REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL.	229.651,92	% Período:	38,58%	61,42%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.651,57	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.063,97	% Período:	100,00%											
1.3.	LOCAÇÃO DE OBRA	345,17	% Período:	100,00%											
1.4.	RETIRADA DE PAVIMENTO EXISTENTE	4.135,34	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVAL	17.699,61	% Período:	45,00%	55,00%										
1.6.	PLATAFORMA E RAMPA DE ACESSO À GRI	90.537,18	% Período:	45,00%	55,00%										
1.7.	ALVENARIA FECHAMENTO DA RAMPA	4.034,89	% Período:	15,00%	85,00%										
1.8.	REVESTIMENTOS PAREDE E PISOS	14.877,65	% Período:	25,00%	75,00%										
1.9.	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO -	1.954,20	% Período:	60,00%	40,00%										
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.275,36	% Período:	30,00%	70,00%										
1.11.	MOBILIÁRIO	38.323,01	% Período:	20,00%	80,00%										
1.12.	PAISAGISMO	8.901,08	% Período:	30,00%	70,00%										
1.13.	LIMPEZA	852,89	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 229.651,92															
Período:				%:	38,58%	61,42%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	88.591,52	141.060,40									
				Outros:	-	-									
Acumulado:				Investimento:	88.591,52	141.060,40									
				%:	38,58%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	88.591,52	229.651,92									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	88.591,52	229.651,92									

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 20 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Elise Lopes Dutra

CREA/CAU: A 46844-4

ART/RRT: