

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
3	0	0	Prefeitura Municipal de Pelotas	PRAÇA SÃO JORGE	CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
Linha calculada	1.	CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JOR	319.908,87	% Período:	45,10%	54,90%							
0,00% -->	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.976,86	% Período:	50,00%	50,00%							
					50,00%	50,00%							
0,00% -->	1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.244,25	% Período:	100,00%								
					100,00%								
Linha calculada	1.3.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.790,10	% Período:	100,00%								
0,00% -->					100,00%								
0,00% -->	1.3.1.	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	1.790,10	% Período:	100,00%								
					100,00%								
Linha calculada	1.4.	EXECUÇÃO QUADRA DE FUTEBOL E ALAM	293.080,76	% Período:	45,12%	54,88%							
0,00% -->					70,00%	30,00%							
0,00% -->	1.4.1.	ALAMBRADO	71.463,66	% Período:	30,00%	70,00%							
					30,00%	70,00%							
0,00% -->	1.4.2.	CAMPO DE GRAMA	221.617,10	% Período:	50,00%	50,00%							
					50,00%	50,00%							
0,00% -->	1.5.	PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM PI	3.843,20	% Período:		100,00%							
						100,00%							
0,00% -->	1.6.	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	1.973,70	% Período:		100,00%							
						100,00%							
Total: R\$ 319.908,87													
					%:	45,10%	54,90%						
					Repassé:	-	-						
					Contrapartida:	144.270,43	175.638,44						
					Outros:	-	-						
					Investimento:	144.270,43	175.638,44						
					%:	45,10%	100,00%						
					Repassé:	-	-						
					Contrapartida:	144.270,43	319.908,87						
					Outros:	-	-						
					Investimento:	144.270,43	319.908,87						

Pelotas/RS

Local

quarta-feira, 7 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: A 65378-0

ART/RRT: