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Anotagio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

il Vet o Grad o ul Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS Web Conv
Contratado
Nr.Carteira: RS041007 Profissional: LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPOS E-mail: luiz.carlos@engeplus.eng.br
Nr.RNP: 2201506809 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ~ Nr.Reg.:. 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br
Endereo: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO, 101 Telefone: (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.435.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

PROCESS0 N° MEM/007656/2014 - CONVITE N° 14/2014

OBJETO DO CONTRATQ ADMINISTRATIVO N° 122/2014: ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO EM SETE VIAS DO BAIRRO TRES VENDAS, NO MUNICIPIO DE PELOTAS - RS,

TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 9,68 KM DE REDE.

A) AV. SALGADO FILHO, ENTRE AV. FERNANDO OSORIO E AV. REPUBLICA DC LIBANO; e

B) AV. 25 DE JULHO, ENTRE RUA SAO LUIZ E BR 116;

C) AV. ZEFERINO COSTA, ENTRE AV. ASSIS BRASIL E AV. SALGADO FILHO;

D) AV. ASSIS BRASIL, ENTRE AV. FERNANDO OSORIO E AV. ZEFERINO COSTA;

E) R. DR. AUGUSTO SIMOES LOPES, ENTRE AV. FERNANDO OSORIO E AV. ZEFERINO COSTA;

F) R. JORO JACOB BAINY, ENTRE R. SANTIAGO DANTAS E AV. FRANCISCO CARUCCIO;

G) AV. LEOPOLDO BROD, ENTRE AV. FERNANDO OSORIC E BR 116.

ART REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL N° 01/2014:

- COMPLEMENTACAO DE PROJETOS

1) COMPLEMENTACAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E PROJETOS EM 500M DA AV. SALGADO FILHO ATE CHEGAR AQ CG-3;
2) COMPLEMENTAGCAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E PROJETOS EM 180M DA RUA JOAO JACOB BAINY;

3) COMPLEMENTACAO DOS PRQJETOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E ESTRUTURAIS, ORCAMENTOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS,
INCLUINDO 3 ESTACOES ELEVATORIAS E 3 LINHAS DE RECALQUE.

- ALTERACAO DE VALOR CONTRATUAL

ACRESCIMO ORCAMENTARIO NO VALOR DE RS 14.845,00, FICANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO RS 74.295,00.
- PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

PRORROGACAO DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DE 29/08/2014 ATE 28/10/2014.
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