
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Empreendimento: EMEI MANUEL BANDEIRA - ÁREA=290,56m²

Construtora
SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR DOS PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 SERV. INICIAIS R$38.503,13 4,9 40,00 40,00 10,00 50,00 5,00 55,00 5,00 60,00

2 MOVIMENTO DE TERRAS R$8.715,69 1,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 INFRA-ESTRUTURA R$59.293,67 7,6 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00

4 SUPRA-ESTRUTURA R$95.187,11 12,2 0,00 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00

5 PAREDES E PAINEIS R$46.548,47 6,0 0,00 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00

6 ESQUADRIAS R$77.587,14 9,9 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA R$52.340,49 6,7 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

8 IMPERMEABILIZAÇÕES R$4.959,32 0,6 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 REVESTIMENTO R$66.547,20 8,5 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PAVIMENTAÇÃO R$38.572,15 4,9 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00

11 RODAPÉS, SOLEIRAS  E PEITORIS R$18.204,58 2,3 0,00 0,00 0,00 0,00

12 PINTURAS R$45.665,92 5,9 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Inst. ELETRICA E TELEFONICA R$42.081,48 5,4 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 25,00

14 Instalação HIDRÁULICA R$64.442,98 8,3 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 25,00

15 Instalacao SANITÁRIA R$45.403,31 5,8 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 25,00

16 APARELHAOS, METAIS E ACESS. R$18.253,70 2,3 0,00 0,00 0,00 0,00

17 BANCADAS, Q.ESC. R$22.802,99 2,9 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Inst. GLP R$493,64 0,1 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

19 Inst. PPCI R$4.205,79 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ÁREAS EXTERNAS R$30.048,93 3,8 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

21 SERVIÇOS FINAIS R$679,18 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL R$780.536,87 100,0 0,00 8,41 8,41 10,52 18,93 11,38 30,31 10,81 41,12



SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 5 MÊS - 6 MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS - 11 MÊS - 12

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

5,00 65,00 5,00 70,00 5,00 75,00 5,00 80,00 5,00 85,00 5,00 90,00 5,00 95,00 5,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00

10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 10,00 95,00 5,00 100,00

10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 10,00 95,00 5,00 100,00

10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 10,00 95,00 5,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 45,00 65,00 35,00 100,00

5,55 46,67 8,29 54,95 7,24 62,19 8,47 70,66 13,75 84,41 6,31 90,72 5,13 95,85 4,15 100,00


	Cronograma

