
Cronograma

TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 45,00% R$ 13.812,02 11,00% R$ 3.376,27 11,00% R$ 3.376,27 11,00% R$ 3.376,27 11,00% R$ 3.376,27 11,00% R$ 3.376,27 R$ 30.693,37

2. MOVIMENTO DE TERRA 20,00% R$ 3.599,81 80,00% R$ 14.399,24 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 17.999,05

3. INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 83.564,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 83.564,40

4. SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$ 0,00 55,00% R$ 45.123,78 45,00% R$ 36.919,46 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 82.043,24

5. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 20.307,72 40,00% R$ 20.307,72 20,00% R$ 10.153,86 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 50.769,29

6. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 29.143,01 30,00% R$ 12.489,86 0,00% R$ 0,00 R$ 41.632,87

7.  PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 26.119,56 50,00% R$ 26.119,56 0,00% R$ 0,00 R$ 52.239,11

8. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 34.855,65 50,00% R$ 34.855,65 R$ 69.711,30

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.083,70 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 4.083,70

10. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 100.977,97 R$ 100.977,97

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 35.025,46 20,00% R$ 8.756,36 0,00% R$ 0,00 R$ 43.781,82

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 36.039,97 R$ 36.039,97

13. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 16,25% R$ 445,80 16,25% R$ 445,80 16,25% R$ 445,80 16,25% R$ 445,80 35,00% R$ 960,19 R$ 2.743,41
TOTAL R$ 100.976,23 R$ 83.652,81 R$ 61.049,25 R$ 108.347,65 R$ 86.043,50 R$ 176.210,05 R$ 616.279,50
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