ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

Cronograma

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n® 299 - Trés Vendas

Data: julho/2023

Empresa:
Tipo de Intervengao: Ampliacdo |
AMPLIAGAO
~ PARCELA 01 (1° més, PARCELA 02 (2°’més, PARCELA 03 (3° més, PARCELA 04 (4° més PARCELA 05 (5° més PARCELA 06 (6° més
ITEM DISCRIMINAGAO = ( " ) M ( s ) L ( e ) L ( i ) i ( i ) i ( L. ) TOTAL

1. SERVICOS INICIAIS 45,00%| R$ 13.812,02| 11,00%| R$3.376,27| 11,00% R$ 3.376,27 11,00% R$ 3.376,27|  11,00% R$ 3.376,27 11,00% R$ 3.376,27 |R$ 30.693,37
2. MOVIMENTO DE TERRA 20,00%| R$3.599,81| 80,00%| R$14.399,24|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 17.999,05
3. INFRA-ESTRUTURA 100,00%| R$ 83.564,40 0,00% R$0,00]  0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 |R$ 83.564,40
4. SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$0,00| 5500%| R$45.123,78| 4500% RS 36.919,46 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 82.043,24
5. ALVENARIA 0,00% R$0,00| 40,00%| R$20.307,72| 40,00% R$ 20.307,72|  20,00% R$ 10.153,86|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 50.769,29
6. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 29.143,01|  30,00% R$ 12.489,86 0,00% R$ 0,00|R$ 41.632,87
7. PAVIMENTAGAO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 26.119,56|  50,00% R$ 26.119,56 0,00% R$ 0,00|R$ 52.239,11
8. REVESTIMENTOS 0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00|  50,00% R$ 34.855,65 50,00% R$ 34.855,65|R$ 69.711,30
9. IMPERMEABILIZAGAO 0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00]  0,00% R$0,00] 100,00% R$ 4.083,70|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|RS$ 4.083,70
10. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00]  0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 100.977,97 |R$ 100.977,97
1. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 35.02546|  20,00% R$ 8.756,36 0,00% R$ 0,00 |R$ 43.781,82
12. INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00]  0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 36.039,97|R$ 36.039,97
13. SERVICOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$0,00|  16,25% R$ 445,80  16,25% R$ 445,80  16,25% R$ 445,80  16,25% R$ 445,80 35,00% R$ 960,19 |R$ 2.743,41

TOTAL R$ 100.976,23 RS 83.652,81 RS 61.049,25 RS 108.347,65 R$ 86.043,50 R$ 176.210,05|R$ 616.279,50
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