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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

939868/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ 305.854,01 % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  305.854,01 % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA NILO PEÇANHA (Trecho entre Av. Dom Joaquim e Av. Fernando Osório) 364.774,45 % Período: 7,10% 9,71% 83,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  4.776,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.102,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. DRENAGEM  11.595,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 802,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.2. SARJETAS  10.113,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 680,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 290.428,25 % Período: 2,22% 7,94% 89,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 6.410,03 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2.4.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO  15.051,88 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2.4.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  11.496,75 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 244.620,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.5. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS 12.849,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 16.825,09 % Período: 0,00% 73,49% 26,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  7.904,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.2. PASSEIOS  6.406,74 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5.3. PISOS PODOTÁTIL  2.513,86 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6. PAISAGISMO  791,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO  34.903,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  21.763,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  13.139,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8. CONTROLE TECNOLOGICO  777,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.8.1. ENSAIO DE CBUQ  777,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.574,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA (Trecho entre Av. Bento Gonçalves e Rua Lázaro Zamenhof) 407.693,29 % Período: 0,00% 0,00% 10,97% 47,00% 39,63% 2,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  13.915,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. SERVIÇOS INICIAIS  2.641,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. DRENAGEM  42.672,70 % Período: 0,00% 0,00% 65,97% 34,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  14.491,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3.2. ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES  2.967,11 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

3.3.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 4.554,66 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 1.702,05 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.3.5. RAMAIS DE ESGOTO E ÁGUA  14.288,52 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

3.3.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA - COLETOR DE FOSSA 4.668,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. MEIO-FIO  25.167,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4.1. MEIO-FIO E SARJETA  25.167,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 248.981,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 61,02% 38,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 35.258,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  98.088,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

3.5.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 115.634,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 59.859,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  3.625,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.2. PASSEIOS  45.521,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.3. PISOS PODOTÁTIL  7.933,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.4. PAISAGISMO  2.779,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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3.7. SINALIZAÇÃO  12.094,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,51% 61,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  4.657,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  7.437,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. CONTROLE TECNOLOGICO  1.449,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8.1. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  671,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8.2. ENSAIO DE CBUQ  777,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  912,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO RUA BARÃO DE ITAMARACÁ (Trecho entre Rua Pracinha Hortêncio Rosa e Rua Procópio Durval Gomes de Freitas) 633.418,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,56% 8,26% 6,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  11.018,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.686,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. DRENAGEM  32.238,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 17.226,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.2. SARJETAS  13.613,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 1.398,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 470.943,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,86% 6,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E RAMPAS DE SARJETA 7.305,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.2. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 18.532,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.3. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO  28.043,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.4. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  41.569,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.5. LIMPEZA DE VIA  1.233,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

4.4.6. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 374.258,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 62.636,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,55% 15,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  12.734,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

4.5.2. PASSEIOS  43.408,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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100,00%

4.5.3. PISOS PODOTÁTIL  6.493,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6. PAISAGISMO  1.725,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. SINALIZAÇÃO  47.720,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,82% 71,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  27.508,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  20.212,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. CONTROLE TECNOLOGICO  1.036,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.8.1. ENSAIO DE CBUQ  1.036,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  2.412,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDOLFO COLLOR 370.067,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,99% 4,01% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  5.849,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.2. SERVIÇOS INICIAIS  4.874,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3. DRENAGEM  57.205,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3.1. ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO  6.135,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS  30.179,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.3. ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO 5.243,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.4. EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO  4.180,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.5. EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO  11.466,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4. PAVIMENTAÇÃO  266.766,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4.1. TRECHOS COM REFORÇO DE BASE  5.259,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.2. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) 130.753,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CAPA 3CM)  130.753,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.5. ACESSIBILIDADE  3.980,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.6. SINALIZAÇÃO  28.039,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,99% 41,01% 0,00% 0,00% 0,00%
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PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁPrefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ

Parcelas:

Grau de Sigilo

1085.635-52/2023

5.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  16.540,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  11.498,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.7. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  777,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.8. SERVIÇOS FINAIS  2.572,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DANIEL CAPDEBOSQ (Trecho entre Av. Zeferino Costa e Av. Fernando Osório) 643.991,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 77,57% 15,56% 5,35%

6.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  5.994,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.802,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3. DRENAGEM  113.712,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6.3.1. ESCAVAÇÃO , TRANSPORTE E REATERRO  8.846,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS  89.065,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL - NOVOS 10.461,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 5.338,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 700,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.5. SARJETA  11.509,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.6. PAVIMENTAÇÃO  380.508,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,13% 15,88% 4,99%

6.6.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 18.973,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.6.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO E BASE EM BRITA GRADUADA 90.961,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.6.3. IMPRIMAÇÃO DOS REFORÇOS  7.176,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.6.4. LIMPEZA DA VIA  561,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.6.5. PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) 113.675,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.6.6. PAVIMENTO EM CBUQ (CAPA 4CM)  149.158,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 90.856,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,89% 4,37% 2,73%

6.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  4.966,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

6.7.2. PASSEIOS  84.398,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
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100,00%

6.7.3. PISOS PODOTÁTIL  1.491,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.8. SINALIZAÇÃO  34.653,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

6.8.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  25.000,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.8.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  9.652,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.9. CONTROLE TECNOLOGICO  777,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

6.9.1. ENSAIO DE CBUQ  777,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.478,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

%: 1,89% 2,23% 13,71% 7,96% 6,86% 21,18% 2,85% 15,40% 1,84% 19,26% 4,61% 2,20%

Repasse: 33.823,40 42.856,13 335.587,95 191.002,72 162.500,54 532.596,78 58.889,00 373.624,87 32.620,76 463.273,28 104.271,29 41.960,28 

Período: Contrapartida: 17.567,47 18.057,36 38.023,09 26.092,18 24.546,35 44.618,74 18.926,91 46.212,17 17.502,25 61.773,04 21.388,25 18.084,33 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.390,87 60.913,49 373.611,04 217.094,90 187.046,90 577.215,50 77.815,92 419.837,04 50.123,01 525.046,33 125.659,53 60.044,61 

%: 1,89% 4,12% 17,83% 25,79% 32,65% 53,83% 56,68% 72,09% 73,93% 93,19% 97,80% 100,00%

Repasse: 33.823,40 76.679,53 412.267,48 603.270,20 765.770,74 1.298.367,52 1.357.256,52 1.730.881,39 1.763.502,15 2.226.775,43 2.331.046,72 2.373.007,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.567,47 35.624,83 73.647,92 99.740,10 124.286,45 168.905,19 187.832,10 234.044,27 251.546,52 313.319,56 334.707,81 352.792,14 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.390,87 112.304,36 485.915,40 703.010,30 890.057,20 1.467.272,70 1.545.088,62 1.964.925,66 2.015.048,67 2.540.095,00 2.665.754,53 2.725.799,14 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA

CREA/CAU: RS158450

Data ART/RRT: 12330529

quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

Pelotas/RS

Total:    R$ 2.725.799,14
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