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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. ADMINSTRAÇÃO LOCAL REFERENTE AO CONTRATO DOS 6 LOTES DE REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 580.320,00 % Período: 9,00% 11,00% 15,00% 17,00% 14,00% 8,00% 10,00% 7,00% 5,00% 4,00% 0,00% 0,00%

9,00% 11,00% 15,00% 17,00% 14,00% 8,00% 10,00% 7,00% 5,00% 4,00%

2. REQUALIFICAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS SENADOR JOAQUIM ASSUMPÇÃO E TRIUNFO 2.031.032,79 % Período: 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

3. RUA GONÇALVES CHAVES - TRECHO ENTRE  RUA ANTÔNIO DOS ANJOS E AV. BENTO GONÇALVES 1.756.129,95 % Período: 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00%

4. RUA ADOLFO AVEIRO  403.242,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5. REQUALIFICAÇÃO DE TRECHO RUA DOUTOR JOÃO PESSOA  383.029,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6. REQUALIFICAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PROF. PAULO MARCANT GONÇALVES, RUA ZOLA AMARO E RUA DR. NUNES VIEIRA 687.803,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

7. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO DE PAULA B, RUA 35 E MANOEL DE O THOMAZ JR. 959.481,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 9,12% 11,87% 15,20% 17,61% 14,57% 7,17% 10,16% 6,45% 4,47% 3,38% 0,00% 0,00%

Repasse: 518.598,68 678.897,76 864.331,12 1.001.708,81 828.842,58 414.212,17 594.179,50 380.873,61 263.717,20 198.411,57 - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS0

Total:    R$ 6.801.039,44

Item Descrição

Repasse: 518.598,68 678.897,76 864.331,12 1.001.708,81 828.842,58 414.212,17 594.179,50 380.873,61 263.717,20 198.411,57 - - 

Período: Contrapartida: 101.704,54 128.624,84 169.507,56 195.800,08 161.898,57 73.704,83 96.858,87 57.604,76 40.420,15 31.142,24 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 620.303,21 807.522,61 1.033.838,68 1.197.508,89 990.741,15 487.917,01 691.038,37 438.478,37 304.137,34 229.553,81 - - 

%: 9,12% 20,99% 36,20% 53,80% 68,37% 75,54% 85,71% 92,15% 96,62% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 518.598,68 1.197.496,44 2.061.827,56 3.063.536,37 3.892.378,95 4.306.591,12 4.900.770,62 5.281.644,23 5.545.361,43 5.743.773,00 5.743.773,00 5.743.773,00 

Acumulado: Contrapartida: 101.704,54 230.329,38 399.836,94 595.637,02 757.535,59 831.240,42 928.099,29 985.704,05 1.026.124,20 1.057.266,44 1.057.266,44 1.057.266,44 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 620.303,21 1.427.825,82 2.461.664,50 3.659.173,39 4.649.914,54 5.137.831,55 5.828.869,92 6.267.348,29 6.571.485,63 6.801.039,44 6.801.039,44 6.801.039,44 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA

CREA/CAU: CREA-RS 158450

Data ART/RRT: 13003558

sexta-feira, 21 de junho de 2024

Pelotas/RS
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