IDENTIFICAGAO DO PROJETO: MODULO SANITARIO

CRONOGRAMA

ltem Servigo Valor (R$) 0 2 s « > & 7 & < 10° " 12 15 "
més més més més més més més més més més més més més més
1 SERVICOS INICIAIS E FUNDACAO 10% 21,05% 17,40% 16,05% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
) SUBTOTAL ITEM 1 R$ 48.406,88 R$ 10.189,65 R$ 8.422,80 R$ 7.769,30 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45
2 ALVENARIAS 13% 5,00% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%
i SUBTOTAL ITEM 2 R$ 62.869,20 RS 3.143,46 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57
3 COBERTURA 4% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00%
) SUBTOTAL ITEM 3 R$ 18.332,38 R$ 2.199,89 R$ 2.199,89 R$ 2.199,89 R$ 2.199,89 R$ 1.833,24 R$ 1.833,24 R$ 1.833,24 R$ 1.466,59 R$ 1.466,59 R$ 1.099,94
4 CONTRAPISO 3% 5,00% 7,00% 7,00% 7,00% 10,00% 11,00% 13,00% 13,00% 13,00% 14,00%
) SUBTOTAL ITEM 4 R$ 13.904,84 RS 695,24 R$ 973,34 R$ 973,34 R$ 973,34 R$ 1.390,48 R$ 1.529,53 R$ 1.807,63 R$ 1.807,63 R$ 1.807,63 R$ 1.946,68
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 7% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
) SUBTOTAL ITEM 5 R$ 33.693,88 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.820,18
6 ESQUADRIAS 12% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%
) SUBTOTAL ITEM 6 R$ 56.705,22 R$ 2.835,26 R$ 2.835,26 R$ 2.835,26 R$ 5.670,52 R$ 5.670,52 R$ 5.670,52 R$ 5.670,52 R$ 8.505,78 R$ 8.505,78 R$ 8.505,78
PINTURA 4% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%
7 SUBTOTAL ITEM 7 R$ 17.952,22 R$ 1.795,22 R$ 1.795,22 R$ 1.795,22 R$ 2.692,83 R$ 2.692,83 R$ 3.590,44 R$ 3.590,44
8 APARELHOS SANITARIOS/TANQUE 11% 20,00% 14,00% 15,00% 16,00% 15,00% 12% 5% 3%
) SUBTOTAL ITEM 8 R$ 52.598,04 R$ 10.519,61 R$ 7.363,73 RS 7.889,71 R$ 8.415,69 R$ 7.889,71 R$ 6.311,76 R$ 2.629,90 RS 1.577,94
9 MATERIAL HIDRAULICO E SANITARIO 10% 5,00% 7,00% 8,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 6,00% 6,00%
) SUBTOTAL ITEM 9 R$ 50.559,08 R$ 2.527,95 R$ 3.539,14 R$ 4.297,52 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.033,54 R$ 3.033,54
10 REDE ELETRICA 8% 3.00% 5,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00%
) SUBTOTAL ITEM 10 R$ 37.612,74 R$ 1.128,38 R$ 1.880,64 R$ 2.632,89 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 1.880,64
" FOSSA SEPTICA 11% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 8,00% 5,00%
) SUBTOTAL ITEM 11| R$ 51.736,23 RS 2.586,81 | R$ 2.586,81 | R$ 5.173,62 | R$ 5.173,62 | R$ 5.173,62 | R$ 5.173,62 | R$ 5.173,62 | R$ 5.173,62 | R$ 5.173,62 | R$ 3.621,54 | R$ 4.138,90 [ R$ 2.586,81
12 SUMIDOURO 9% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 8,00% 5,00%
i SUBTOTAL ITEM 12| R$ 44.166,55 RS 2.208,33 | R$ 2.208,33 [ R$ 4.416,66 | R$ 4.416,66 | R$ 4.416,66 [ R$ 4.416,66 | R$ 4.416,66 | R$ 4.416,66 | R$ 4.416,66 | R$ 3.091,66 | RS 3.533,32 | R$ 2.208,33
PERCENTUAL 100% 4,19% 4,83% 6,44% 5,46% 711% 7.14% 9,28% 9,58% 9,68% 9,75% 8,78% 7,15% 5,82% 4,79%
VALOR TOTAL GERAL R$ 488.537,26 | RS 20.491,39 | R$ 2359518 | R§  31.447,35 [ R$  26.69503 | R$  34.742,58 | R$  34.88163 | R$  45.312,69 | R$  46.787,29 [R$  47.313,27 | R$  47.611,65 | R$  42.890,15 | R$  34.944,65 | R$ 28.440,92 [ R$ 23.383,49
VALOR ACUMULADO R$ 488.537,26 | RS 20.491,39 | R$ 44.086,57 | R$  75.533,92 [ R$ 102.228,96 | R$ 136.971,54 | R$ 171.853,17 | R$ 217.165,85 | R$ 263.953,14 [ R$ 311.266,41 | R$ 358.878,05 | R$ 401.768,21 | R$ 436.712,85 | R$ 465.153,77 [ R$ 488.537,26
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