
CRONOGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º
mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês

10% 21,05% 17,40% 16,05% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
R$ 48.406,88 R$ 10.189,65 R$ 8.422,80 R$ 7.769,30 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45 R$ 3.146,45

13% 5,00% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%
R$ 62.869,20 R$ 3.143,46 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57 R$ 5.972,57
4% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00%
R$ 18.332,38 R$ 2.199,89 R$ 2.199,89 R$ 2.199,89 R$ 2.199,89 R$ 1.833,24 R$ 1.833,24 R$ 1.833,24 R$ 1.466,59 R$ 1.466,59 R$ 1.099,94
3% 5,00% 7,00% 7,00% 7,00% 10,00% 11,00% 13,00% 13,00% 13,00% 14,00%
R$ 13.904,84 R$ 695,24 R$ 973,34 R$ 973,34 R$ 973,34 R$ 1.390,48 R$ 1.529,53 R$ 1.807,63 R$ 1.807,63 R$ 1.807,63 R$ 1.946,68
7% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
R$ 33.693,88 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.806,70 R$ 2.820,18

12% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%
R$ 56.705,22 R$ 2.835,26 R$ 2.835,26 R$ 2.835,26 R$ 5.670,52 R$ 5.670,52 R$ 5.670,52 R$ 5.670,52 R$ 8.505,78 R$ 8.505,78 R$ 8.505,78
4% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%
R$ 17.952,22 R$ 1.795,22 R$ 1.795,22 R$ 1.795,22 R$ 2.692,83 R$ 2.692,83 R$ 3.590,44 R$ 3.590,44

11% 20,00% 14,00% 15,00% 16,00% 15,00% 12% 5% 3%
R$ 52.598,04 R$ 10.519,61 R$ 7.363,73 R$ 7.889,71 R$ 8.415,69 R$ 7.889,71 R$ 6.311,76 R$ 2.629,90 R$ 1.577,94

10% 5,00% 7,00% 8,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 6,00% 6,00%
R$ 50.559,08 R$ 2.527,95 R$ 3.539,14 R$ 4.297,52 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.791,93 R$ 3.033,54 R$ 3.033,54
8% 3,00% 5,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00%
R$ 37.612,74 R$ 1.128,38 R$ 1.880,64 R$ 2.632,89 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 3.009,02 R$ 1.880,64

11% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 8,00% 5,00%
51.736,23R$               2.586,81R$        2.586,81R$        5.173,62R$        5.173,62R$        5.173,62R$         5.173,62R$        5.173,62R$        5.173,62R$        5.173,62R$        3.621,54R$        4.138,90R$             2.586,81R$              

9% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 8,00% 5,00%
44.166,55R$               2.208,33R$        2.208,33R$        4.416,66R$        4.416,66R$        4.416,66R$         4.416,66R$        4.416,66R$        4.416,66R$        4.416,66R$        3.091,66R$        3.533,32R$             2.208,33R$              

100% 4,19% 4,83% 6,44% 5,46% 7,11% 7,14% 9,28% 9,58% 9,68% 9,75% 8,78% 7,15% 5,82% 4,79%
488.537,26R$              20.491,39R$     23.595,18R$         31.447,35R$       26.695,03R$       34.742,58R$       34.881,63R$       45.312,69R$       46.787,29R$       47.313,27R$       47.611,65R$       42.890,15R$       34.944,65R$       28.440,92R$           23.383,49R$            
488.537,26R$              20.491,39R$     44.086,57R$         75.533,92R$       102.228,96R$     136.971,54R$     171.853,17R$     217.165,85R$     263.953,14R$     311.266,41R$     358.878,05R$     401.768,21R$     436.712,85R$     465.153,77R$         488.537,26R$          

Municipio de Pelotas RS Abril de 2024
Local Data

Responsável Técnico
Nome: Cassius Baumgarten
CREA/CAU: A107769-4
ART/RRT: 11571892

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO
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