
CRONOGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º

mês mês mês mês mês

35% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 27.078,74 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75

17% 50,00% 50,00%

R$ 12.867,42 R$ 6.433,71 R$ 6.433,71

11% 30,00% 40,00% 30,00%

R$ 8.317,30 R$ 2.495,19 R$ 3.326,92 R$ 2.495,19

8% 30,00% 40,00% 30,00%

R$ 5.944,13 R$ 1.783,24 R$ 2.377,65 R$ 1.783,24

12% 50,00% 50,00%

R$ 9.170,73 R$ 4.585,37 R$ 4.585,37

7% 30,00% 40,00% 30,00%

R$ 5.528,93 R$ 1.658,68 R$ 2.211,57 R$ 1.658,68

6% 50,00% 50,00%

R$ 4.648,14 R$ 2.324,07 R$ 2.324,07

4% 50,00% 50,00%

R$ 3.061,44 R$ 1.530,72 R$ 1.530,72

100% 18,72% 22,14% 24,61% 23,30% 11,23%

76.616,83R$       14.344,65R$    16.959,62R$       18.856,70R$       17.850,71R$       8.605,15R$         

76.616,83R$       14.344,65R$    31.304,27R$       50.160,97R$       68.011,69R$       76.616,83R$       

Municipio de Pelotas RS Abril de 2024

Local Data

Responsável Técnico

Nome: Cassius Baumgarten

CREA/CAU: A107769-4

ART/RRT: 11571892

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: DORMITÓRIOS

PERCENTUAL

VALOR TOTAL GERAL

Valor (R$)

SUBTOTAL ITEM 10

ALVENARIAS

COBERTURA

CONTRAPISO

REVESTIMENTO DE PAREDES

ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 2

SUBTOTAL ITEM 3

SUBTOTAL ITEM 4

SUBTOTAL ITEM 5

SUBTOTAL ITEM 6

SUBTOTAL ITEM 7

VALOR ACUMULADO

Item

SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 1

Serviço

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PINTURA

REDE ELÉTRICA
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