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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 26 e 33  714.923,57 % Período: 16,67% 40,55% 42,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  59.841,71 % Período: 18,00% 35,00% 47,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18,00% 35,00% 47,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.552,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. SINALIZAÇÃO DE OBRA  5.083,10 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.4. ESGOTO  695,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ACESSIBILIDADE  201.533,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 410.658,80 % Período: 25,00% 65,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 65,00% 10,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  31.322,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS 26 E 33 DO JARDIM EUROPA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS 26 E 33 DO JARDIM EUROPA

100,00%

1.8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  966,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  1.269,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 16,67% 40,55% 42,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 91.306,09 224.609,12 233.987,79 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 27.903,05 65.296,94 71.820,58 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.209,14 289.906,06 305.808,37 - - - - - - - - - 

%: 16,67% 57,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 91.306,09 315.915,21 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 

Acumulado: Contrapartida: 27.903,05 93.199,99 165.020,57 165.020,57 165.020,57 165.020,57 165.020,57 165.020,57 165.020,57 165.020,57 165.020,57 165.020,57 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.209,14 409.115,20 714.923,57 714.923,57 714.923,57 714.923,57 714.923,57 714.923,57 714.923,57 714.923,57 714.923,57 714.923,57 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDERSON MARTINS WOJCIECHOWSKI

CREA/CAU: CREA-RS 230518

Data ART/RRT: 13242491

Total:    R$ 714.923,57

sexta-feira, 28 de junho de 2024

Pelotas/RS
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