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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
950141/2023

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Linha 1. REQUALIFICAÇÃO ALFREDO THEODORO BORN 921.444,69 % Período: 41,63% 36,10% 22,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  60.511,77 % Período: 41,63% 36,10% 22,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  2.536,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. SINALIZAÇÃO DE OBRA  8.955,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  9.364,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. PAVIMENTAÇÃO  373.224,91 % Período: 6,82% 51,88% 41,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 25.461,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5.2. REFORÇO DE SUB-BASE E BASE  193.629,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (5CM)  89.852,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5.4. ACESSIBILIDADE  64.281,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  26.757,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  16.075,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  10.681,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  961,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. DRENAGEM  438.193,69 % Período: 73,26% 26,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8.1. REDES  61.889,46 % Período: 35,10% 64,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8.2. REDES DE 1000MM  284.188,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8.3. ESCORAMENTO DE VALAS  15.090,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8.4. ENVELOPE DAS TRAVESSIAS  32.416,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8.5. CAIXAS E BOCAS DE LOBO  44.608,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. SERVIÇOS FINAIS  938,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 41,63% 36,10% 22,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 281.804,51 306.242,21 194.708,28 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 101.749,95 26.423,37 10.516,37 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 383.554,46 332.665,58 205.224,65 - - - - - - - - - 

%: 41,63% 77,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 281.804,51 588.046,72 782.755,00 782.755,00 782.755,00 782.755,00 782.755,00 782.755,00 782.755,00 782.755,00 782.755,00 782.755,00 

Acumulado: Contrapartida: 101.749,95 128.173,32 138.689,69 138.689,69 138.689,69 138.689,69 138.689,69 138.689,69 138.689,69 138.689,69 138.689,69 138.689,69 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 383.554,46 716.220,04 921.444,69 921.444,69 921.444,69 921.444,69 921.444,69 921.444,69 921.444,69 921.444,69 921.444,69 921.444,69 

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS PIRES FERREIRA
CREA/CAU: 150330

Data ART/RRT: 12798668

1090.511-91/2023
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 921.444,69

Falta distribuir:
Item Descrição

terça-feira, 2 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Requalificação Estacas 0+160 a 0+460

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas Theodoro Born - Etapa 2

Pelotas/RS

MENU
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