CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

e (CAN X A

Niveis a Exibir [N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
no 0 0] Prefeitura Municipal de Pelotas [REFORMA PREDIO PREVPEL
Cronograma:
I 3 |
1 2 3 4 5
tem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
Linha 1. REFORMA PREVPEL 299.768,32 | % Periodo: 28,95% 27,83% 43,21%
calculada
0,00% 1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 22.613,47 | % Periodo: 33,33% 33,33% 33,33%
-->
0,00% 1.2. SERVICOS INICIAIS 8.892,21 | % Periodo: | 100,00%
-—->
Linha 1.3. REFORMA DA FACHADA PRINCIPAL 137.769,67 | % Periodo: 24,70% 33,00% 42,30%
calculada
0,00% 1.3.1. DEMOLICAO 4.413,18 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
0,00% 1.3.2. REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS 114.291,99 | % Periodo: 25,00% 35,00% 40,00%
-—>
0,00% 1.3.3.  NUMERO - LETRA CAIXA NA FACHADA 6.067,99 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.3.4. RAMPA DE ACESSO 12.996,51 | % Periodo: 25,00% 25,00% 50,00%
>
Linha 1.4. REFORMA SALAO PRINCIPAL 44.828,99 | % Periodo: 35,45% 39,56% 24,99%
calculada
0,00% 1.4.1. REMO(;AO DO FORRO EXISTENTE E COLO:! 9.982,73 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.4.2. IMPERMEABILIZACAO DAS PAREDES 10.307,57 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
0,00% 1.4.3. DEMOLICAO DE PAREDE PARA AMPLIACAC 755,44 | % Periodo: | 100,00%
>
0,00% 1.4.4. MANUTENCAO DOS BANHEIROS TERREO  19.066,47 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-->
0,00% 1.4.5. VEDAGCAO DO TELHADO NOVO COM A PAR 1.381,14 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.4.6. MANUTENCAO PAREDES SALAS AO FUNDC 3.335,64 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
Linha 1.5. REFORMA 2° PAVIMENTO 11.369,08 | % Periodo: 50,00% 50,00%
calculada
0,00% 1.5.1. MANUTENCAO DOS BANHEIROS - 2° PAVIM  11.369,08 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
Linha 1.6. REFORMA 3° PAVIMENTO 14.048,17 | % Periodo: 50,00% 50,00%
calculada
0,00% 1.6.1. MANUTENCAO DOS BANHEIROS - 3° PAVIM  14.048,17 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-->
Linha 1.7. PINTURA INTERNA 35.196,21 | % Periodo: 100,00%
calculada
0,00% 1.7.1. PINTURA DO RESTANTE DOS AMBIENTES [ 14.829,36 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.7.2. PINTURA DO 2° PAVIMENTO 10.586,93 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.7.3.  PINTURA DO 3° PAVIMENTO 9.779,92 | % Periodo: 100,00%
>
Linha 1.8. INSTALACOES ELETRICAS 20.444,22 | % Periodo: | 100,00%
calculada
0,00% 1.8.1. CIRCUITO 1 - ILUMINACAO TERREO 2.823,03 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% 1.8.2. CIRCUITO 2 - MOTOR PORTAO ENTRADA 169,27 | % Periodo: | 100,00%
>
0,00% 1.8.3. CIRCUITO 3 - ILUMINACAO REFLETORES F,  17.451,92 | % Periodo: | 100,00%
>
0,00% 1.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 4.606,30 | % Periodo: 100,00%
-—>
Total: R$299.768,32 %: 28,95% 27,83% 43,21%
Repasse: 86.794,92 | 83.440,35 | 129.533,05
Periodo: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: 86.794,92 83.440,35 | 129.533,05
%: 28,95% 56,79% 100,00%
Repasse: | 86.794,92 | 170.235,27 | 299.768,32
Acumulado: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: 86.794,92 | 170.235,27 | 299.768,32
Pelotas/RS
Local

sexta-feira, 21 de junho de 2024
Data
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