

ANEXO VII-B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO

Cronograma desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS											
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
Nome da Unidade: U.B.S. PEDREIRAS				Data Maio de 2019		Revisado em Maio de 2019					
Endereço: Estrada Principal Monte Bonito S/N				Área intervenção (m²): 92.81							
Tipo de intervenção: REFORMA											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	% DO ITEM	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.503,84	6,61%	R\$ 13.503,84 100,00%							
2.	ATERROS	R\$ 4.105,41	2,01%	R\$ 2.052,70 50,00%	R\$ 2.052,70 50,00%						
3.	SUPRAESTRUTURA	R\$ 46.343,61	22,70%	R\$ 11.585,90 25,00%	R\$ 11.585,90 25,00%	R\$ 11.585,90 25,00%	R\$ 11.585,90 25,00%				
4.	ALVENARIAS	R\$ 13.608,03	6,67%				R\$ 6.804,01 50,00%	R\$ 6.804,01 50,00%			
5.	COBERTURA	R\$ 15.613,55	7,65%							R\$ 7.806,78 50,00%	R\$ 7.806,78 50,00%
6.	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 3.409,00	1,67%		R\$ 3.409,00 100,00%						
7.	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 8.725,25	4,28%				R\$ 2.909,75 33,33%	R\$ 2.909,75 33,33%			
8.	REVESTIMENTOS	R\$ 14.956,24	7,33%					R\$ 3.739,06 25,00%	R\$ 3.739,06 25,00%	R\$ 3.739,06 25,00%	R\$ 3.739,06 25,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 16.721,67	8,19%						R\$ 8.360,84 50,00%	R\$ 8.360,84 50,00%	
10.	PINTURAS	R\$ 24.232,72	11,87%					R\$ 6.058,18 25,00%	R\$ 6.058,18 25,00%	R\$ 6.058,18 25,00%	R\$ 6.058,18 25,00%
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 29.049,34	14,23%		R\$ 7.262,33 25,00%	R\$ 7.262,33 25,00%	R\$ 7.262,33 25,00%	R\$ 7.262,33 25,00%			
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.260,33	5,52%			R\$ 1.126,03 10,00%	R\$ 3.500,00 31,08%	R\$ 4.000,00 35,52%	R\$ 2.634,30 23,39%		
13.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.632,72	1,29%								R\$ 2.632,72 100,00%
	TOTAL	R\$ 304.165,70		R\$ 27.142,45 9,25%	R\$ 24.309,94 7,99%	R\$ 19.974,27 6,57%	R\$ 32.062,00 10,54%	R\$ 30.773,33 10,12%	R\$ 23.702,12 7,79%	R\$ 25.864,85 8,50%	R\$ 20.236,74 6,65%
	TOTAL DO B.D.I. 24%	R\$ 48.980,77	16,11%	R\$ 6.636,47	R\$ 5.821,17	R\$ 4.855,88	R\$ 7.528,16	R\$ 7.222,57	R\$ 5.713,37	R\$ 6.291,57	R\$ 4.919,58
	TOTAL COM B.D.I.	R\$ 255.185,48		R\$ 33.778,91	R\$ 30.131,11	R\$ 24.830,15	R\$ 39.590,16	R\$ 37.995,90	R\$ 29.415,50	R\$ 32.256,42	R\$ 25.156,31

Milton Ciechovicz J.
Milton Ciechovicz Junior
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 62281-8 - Mat. 32.820
 PMP/SMS