
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 SINAP -  SET/14 c/ DESON. Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES - LOTE 01 PAC II Data de elaboração: NOVEMBRO/2013 Autor: Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos
2 DNIT - SET/14 Endereço: R. Dr. Augusto S. Lopes / Av. Bento Gonçalves /Av. Assis Brasil /  Av. Salgado Filho Ultima revisão: JANEIRO/2015
3 DAER - MAI/14 Tipo de intervenção: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: DR7730867/SF2993339/AB7730811/ABG2841271 DATA BASE: SETEMBRO 2014
4 PESQUISA Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes Área da Intervenção: 76.729,81m² BDI: 25,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO PREÇO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

I  AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SIMÕES LOPES
I - 1. SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 I - 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31
I - 1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/002 I - 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 4,00 302,84 201,90 504,74 378,56 252,37 630,93 2.523,72
1 73847/001 I - 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 4,00 264,05 176,03 440,08 330,06 220,04 550,10 2.200,40
1 78472 I - 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE M2 14729,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 5.744,31

I - 1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA
I - 1.4.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 I - 1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 34,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 5.680,72
2 4 S 06 202 01 I - 1.4.1.2 PLACA Ø1,00M REGULAMENTAÇÃO M2 3,14 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 524,63
2 4 S 06 202 01 I - 1.4.1.3 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 0,60 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 100,25
2 4 S 06 202 01 I - 1.4.1.4 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 5,10 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 852,11
2 4 S 06 230 03 I - 1.4.3 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 34,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 4.566,54

TOTAL DO ITEM 25.613,99
I - 2. PAVIMENTAÇÃO

2 5 S 02 990 11 I - 2.1 FRESAGEM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO - ESPESSURA 2CM M3 79,19 57,03 38,02 95,05 71,29 47,52 118,81 9.408,56
1 83356 I - 2.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE "RAP" - empolamento 65% - 10 Km M3 x KM 791,92 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 625,62
1 72945 I - 2.3 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 3959,61 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 18.332,99
1 72943 I - 2.4 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 3959,61 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 5.899,82

1 73763/004 I - 2.5 M 1200,00 17,71 11,81 29,52 22,14 14,76 36,90 44.280,00

1 72965 I - 2.6 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 475,15 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 100.104,60
1 83357 I - 2.7 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - 27,70 Km M3 X KM 5484,06 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 5.538,90

TOTAL DO ITEM 184.190,49
I - 3. DRENAGEM

1 85323 I - 3.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENT M 1038,50 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 2.430,09

1 73576 I - 3.2 M³ 2232,78 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 11.856,06

1 72887 I - 3.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA M3 X KM 15004,28 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 13.653,89
I - 3.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO

1 74078/001+74078/002 I - 3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 8,10 16,94 11,30 28,24 21,18 14,12 35,30 285,93
1 83683 I - 3.3.2 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 5,40 50,15 33,43 83,58 62,69 41,79 104,48 564,19
1 73972/002+74157/004 I - 3.3.3 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 5,40 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 2.620,35
1 73972/002+74157/004 I - 3.3.4 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 10,73 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 5.206,73
1 74015/001 I - 3.3.5 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1700,05 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 46.836,38

I - 3.4 CAIXAS DE LIGAÇÃO
1 74138/002 I - 3.4.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m³ M3 2,88 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 1.320,91
1 6110 I - 3.4.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 23,00 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 15.057,87
1 88630 I - 3.4.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 1,73 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 667,49
1 74138/001 I - 3.4.3 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 2,70 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 1.090,15
1 74254/002 I - 3.4.3.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 65,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 543,40

I - 3.5 CAIXAS COLETORAS COM ESPELHO
1 74138/002 I - 3.5.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m³ M3 2,52 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 1.155,80
1 6110 I - 3.5.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 11,65 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 7.627,14
1 88630 I - 3.5.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 0,60 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 231,50
1 72967 I - 3.5.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 19,60 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 685,61
1 74138/001 I - 3.5.4 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 2,36 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 952,87
1 74254/002 I - 3.5.4.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 65,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 543,40
1 7753+73721 I - 3.6 TUBOS CONCRETO ø 1000mm, ARMADO PA1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 216,00 208,67 139,11 347,78 260,84 173,89 434,73 93.901,68
1 7762+73722 I - 3.7 TUBOS CONCRETO ø 600mm, ARMADO PA2 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 391,00 85,33 56,89 142,22 106,67 71,11 177,78 69.511,98
1 73720+7750 I - 3.8 TUBOS CONCRETO ø 800mm, ARMADO PA1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 452,50 137,28 91,52 228,80 171,60 114,40 286,00 129.415,00

TOTAL DO ITEM 406.158,42
I - 4 ESGOTO
I - 4.1 Locação e cadastro

1 85323 I - 4.1.1 M 610,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 1.427,40

1 73678 I - 4.1.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE DESENH M 610,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 1.848,30
I - 4.2 Movimento de solo

1 73962/013 I - 4.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 786,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 3.686,34
1 73576 I - 4.2.2 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,5M ATÉ 3,0M M3 369,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 1.959,39
1 83769 I - 4.2.3 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 2430,62 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 21.997,11
1 74015 I - 4.2.4 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1144,22 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 31.523,26
1 73891/001 I - 4.2.5 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 245,00
1 74010/001 I - 4.2.6 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 386,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 822,18
1 72881 I - 4.2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM M3 X KM 1930,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21 2.335,30

I - 4.3 Execução da rede coletora
I - 4.3.1 Execução da tubulação

1 9818 I - 4.3.1.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM M 610,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 16.213,80
1 73840/003 I - 4.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 610,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 2.257,00

I - 4.3.2 Execução dos PV's

1 73963/028 I - 4.3.2.1 UNID. 1,00 771,70 514,46 1.286,16 964,62 643,08 1.607,70 1.607,70

1 73963/031 I - 4.3.2.2 UNID. 2,00 926,75 617,84 1.544,59 1.158,44 772,30 1.930,74 3.861,48

1 73963/034 I - 4.3.2.3 UNID. 2,00 1.107,95 738,63 1.846,58 1.384,94 923,29 2.308,23 4.616,46

1 73963/035 I - 4.3.2.4 UNID. 2,00 1.211,33 807,56 2.018,89 1.514,17 1.009,44 2.523,61 5.047,22

1 73963/036 I - 4.3.2.5 UNID. 1,00 1.314,72 876,48 2.191,20 1.643,40 1.095,60 2.739,00 2.739,00

I - 4.3.3 Ligações Prediais

73784/001 I - 4.3.3.1 UNID. 63,00 405,11 270,07 675,18 506,39 337,59 843,98 53.170,74

ADAPT. 73658 I - 4.3.3.2 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO UNID. 63,00 133,81 89,20 223,01 167,26 111,50 278,76 17.561,88
TOTAL DO ITEM 172.919,56

I - 5 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
4 cotação I - 5.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO UNID. 6,00 3.615,00 2.410,00 6.025,00 4.518,75 3.012,50 7.531,25 45.187,50
1 74138/002 I - 5.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,34 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 614,59

TOTAL DO ITEM 45.802,09
I - 6 PASSEIOS E RAMPAS

1 73710 I - 6.1 LASTRO DE BRITA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 117,03 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 11.972,17
1 83356 I - 6.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 27,70Km M³ X KM 3241,62 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.560,88

1 72182 I - 6.3 M2 2061,52 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34 107.899,96

1 72183 I - 6.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM T M2 279,00 36,98 24,65 61,63 46,22 30,82 77,04 21.494,16
4 I - 6.5 PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 251,90 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 24.167,29
4 I - 6.6 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 19,68 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 1.888,10

TOTAL DO ITEM 169.982,56
I - 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
I - 7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 I - 7.1.1 M2 13,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 168,74

2 4 S 06 100 31 I - 7.1.2 M2 120,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 1.557,60

2 4 S 06 100 31 I - 7.1.3 M2 9,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 116,82

2 4 S 06 110 02 I - 7.1.4 M2 30,00 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 1.515,00

2 4 S 06 121 01 I - 7.1.5 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 90,00 9,15 6,10 15,25 11,44 7,62 19,06 1.715,40
2 4 S 06 121 11 I - 7.1.6 TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 90,00 21,83 14,55 36,38 27,29 18,19 45,48 4.093,20

I - 7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
2 4 S 06 200 01 I - 7.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,30 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 76,34
2 4 S 06 200 01 I - 7.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,40 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 356,24
2 4 S 06 200 01 I - 7.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,36 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 854,99

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM 
DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE  VALA NÃO ESCORADA DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 
0,78M3)MAT 1A CAT EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,60M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTAÇÃO DE SOLO, TUBOS E 
CONEXÕES

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO

SINALAZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA (EIXO PROJETADO-
PINTURA ACRILICA VEICULOS)
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES 
(FAIXAS CONTÍNUAS - BORDO)
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES 
(FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR 
BRANCA (SETAS, PARES E ZEBRAS)



2 4 S 06 200 01 I - 7.2.4 PLACAS 0,50X0,60M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,80 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 458,03
2 4 S 06 200 01 I - 7.2.5 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 483,47

I - TOTAL DO ITEM 11.395,83
I - 8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

1 73900/001 I - 8.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 3959,61 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 158,38
1 74259 I - 8.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 3959,61 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 118,79
1 73900/012 I - 8.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 95,03 15,51 10,34 25,85 19,39 12,92 32,31 3.070,42

TOTAL DO ITEM 3.347,59
I - 9 SERVIÇÕS FINAIS

1 9537 I - 9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 6300,13 0,93 0,62 1,55 1,16 0,78 1,94 12.222,25
TOTAL DO ITEM 12.222,25
TOTAL AV DR AUGUSTO 1.031.632,78

II  AVENIDA BENTO GONÇALVES
II - 1. Serviços iniciais

1 74209/001 II - 1.1 Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão de 3,20x2,00m - CEF - (2 placas) m² 12,80 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31
1 73847/002 II - 1.2 Aluguel container/ escrit / Wc c/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv mês 3,00 302,84 201,90 504,74 378,56 252,37 630,93 1.892,79

TOTAL DO ITEM R$ 5.314,10
II - 2. Recuperação prévia de pavimento - sobre paralelepipedo ou asfalto

1 53804 II - 2.1 Limpeza com vassoura mecânica h 57,40 1,05 0,70 1,75 1,31 0,88 2,19 125,71
4 COMPOSIÇÃO 1 II - 2.2 Reperfilamento em CBUQ - espessura variável ton 42,69 7,04 4,69 11,73 8,80 5,86 14,66 625,84

2 3 S 08 109 12 II - 2.3 Fresagem descontínua do revestimento betuminoso - espessura variável - correção "borrachudo" m³ 112,04 92,51 61,67 154,18 115,64 77,09 192,73 21.593,47

1 72887 II - 2.3.1 Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 3km m³Xkm 554,57 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 504,66
2 3 S 08 101 04 II - 2.4 Tapa buraco com serra corta piso e CBUQ - correção "buracos" m³ 33,32 91,80 61,20 153,00 114,75 76,50 191,25 6.372,45
1 83357 II - 2.4.1 Transporte de CBUQ DMT: 27km m³Xkm 899,64 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 908,64
1 72943 II - 2.5 Pintura de Ligação com emulsão RR - 2C m² 926,10 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 1.379,89

TOTAL DO ITEM R$ 31.510,66
II - 3. Recapeamento da Via Carroçável - sobre asfalto

2 5 S 02 990 11 II - 3.1 Fresagem contínua do revestimento betuminoso - espessura 3cm m³ 902,96 57,03 38,02 95,05 71,29 47,52 118,81 107.280,68
1 72887 II - 3.1.1 Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65%  - DMT: 3km m³xkm 4469,64 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 4.067,37
1 72943 II - 3.1.2 Pintura de Ligação com emulsão RR - 2C m² 30691,47 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 45.730,29

1 72965 II - 3.2 ton 5764,90 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 1.214.549,13

1 83357 II - 3.2.1 Transporte da Massa Asfáltica DMT: 27km m³xkm 64855,08 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 65.503,63
1 85335 II - 3.3 Retirada de meio fio com empilhamento (1,00mx0,15mx0,30m) - sem remoção (realinhamento) m 607,60 2,86 1,91 4,77 3,58 2,38 5,96 3.621,30
1 74223/2 II - 3.3.1 Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/ argamassa cimento e areia 1:3 (complementação) m 15,00 18,22 12,14 30,36 22,77 15,18 37,95 569,25
1 83717 II - 3.3.2 Assentamento de meio fio, incluindo escavação m 622,60 7,03 4,68 11,71 8,78 5,86 14,64 9.114,86

TOTAL DO ITEM R$ 1.450.436,51
II - 4. Rampas de acessibilidade e piso tátil

1 73801/001 II - 4.1 Demolição de piso/ contrapiso - instalação das rampas/ piso tátil m² 18,95 9,06 6,04 15,10 11,33 7,55 18,88 357,78
1 72887 II - 4.1.1 Transporte de materiais resultantes da demolição - empolamento 65% - DMT: 3km m³xkm 93,82 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 85,38
1 72182 II - 4.2 Piso em concreto 20 MPA, e: 7cm m² 309,48 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34 16.198,18
1 73710 II - 4.2.1 Lastro de brita e:8cm - compactadao m³ 24,76 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 2.532,95
1 83356 II - 4.2.2 Transporte de brita - DMT: 27km m³xkm 668,48 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 528,10
4 COMPOSIÇÃO 2 II - 4.3 Ladrilho hidráulico tátil vermelho (alerta) - 0,20mx0,20m - assentado com argamassa colante m² 39,00 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 3.741,66

- COTAÇÃO II - 4.4 Elemento tátil de colagem direta (alerta) - 250mmx250mmx4,5mm m 77,00 30,00 20,00 50,00 37,50 25,00 62,50 4.812,50
- COTAÇÃO II - 4.4.1 Cartucho adesivo 310ml und. 133,00 19,92 13,28 33,20 24,90 16,60 41,50 5.519,50

1 83444 II - 4.4.2 Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 KM; (250km) Txkm 125,00 0,45 0,30 0,75 0,56 0,38 0,94 117,50
1 88308 II - 4.4.3 Colocação - colagem direta elementos táteis H 71,13 8,83 5,89 14,72 11,04 7,36 18,40 1.308,79

TOTAL DO ITEM R$ 35.202,34
II - 5. Drenagem

2 2 S 04 991 01 II - 5.1 Substituição das tampa das bocas de lobo unid. 61,00 70,89 47,26 118,15 88,61 59,08 147,69 9.009,09
1 74138/002 II - 5.2 Sarjetas em concreto bombeado fck:20MPA, incluso lançamento e adensamento, e: 8cm m³ 41,50 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 19.033,98
1 72949 II - 5.3 Remoção mecânica de pavimentação asfáltica - inclui transporte m³ 77,80 11,01 7,34 18,35 13,76 9,18 22,94 1.784,73
1 72887 II - 5.3.1 Transporte de materiais resultantes da remoção - empolamento 65%  - DMT: 3km m³xkm 385,13 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 350,47
1 72183 II - 5.4 Piso em concreto 20MPA preparo mecânico e: 7cm, c/ armação e tela (acesso rampas /sarjeta) m² 18,72 36,98 24,65 61,63 46,22 30,82 77,04 1.442,19

TOTAL DO ITEM R$ 31.620,46
II - 6. Sinalização

2 4 S 06 100 31 II - 6.1 Pintura c/ tinta base acrílica - cor branca (eixos tracejado e contínuo) - 2 anos m² 448,32 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 5.819,19
2 4 S 06 100 31 II - 6.2 Pintura c/ tinta base acrílica cor amarela (contrafluxo e área de conflito) - 2 anos m² 23,90 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 310,22
2 4 S 06 110 02 II - 6.3 Pintura c/ termoplástico-3 anos (p/ aspersão) - cor branca (setas, pares e zebras) m² 930,12 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 46.971,06
2 4 S 06 120 01 II - 6.4 Fornecimento e instalação de tachinha reflexiva monodirecional unid. 789,00 7,58 5,05 12,63 9,47 6,32 15,79 12.458,31
2 4 S 06 120 11 II - 6.5 Fornecimento e instalação de tachão reflexivo monodirecional unid. 660,00 20,62 13,74 34,36 25,77 17,18 42,95 28.347,00
2 4 S 06 121 11 II - 6.6 Fornecimento e instalação de tachão reflexivo bidirecional unid. 34,00 21,83 14,55 36,38 27,29 18,19 45,48 1.546,32
2 4 S 06 200 01 II - 6.7 Placas losango L=0,75m - incluso suporte m² 2,70 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 687,04
2 4 S 06 200 01 II - 6.8 Placas de Pare Lado=0,25m - incluso suporte m² 0,60 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 152,68

TOTAL DO ITEM R$ 96.291,82
II - 7. Sinalização de Obra 

2 4 S 06 202 01 II - 7.1 Placa indicativa 2,00mx1,00m m² 24,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 4.009,92
2 4 S 06 202 01 II - 7.2 Placa Ø1,00m regulamentação m² 2,40 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 400,99
2 4 S 06 202 01 II - 7.3 Placa 0,60mx1,00m - indicação m² 3,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 501,24
2 4 S 06 202 01 II - 7.4 Placa 0,50mx0,85m - indicação m² 10,75 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 1.796,11
2 4 S 06 230 03 II - 7.5 Suportes móveis para todas as placas de obra unid. 45,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 6.043,95
1 85424 II - 7.6 Isolamento com tela  - (Barreira Tipo III) m² 21,60 7,85 5,24 13,09 9,82 6,54 16,36 353,38
3 7266 II - 7.7 Balizador em PVC e concreto (Tonéis) unid. 5,00 36,85 24,56 61,41 46,06 30,70 76,76 383,80
1 74221/1 II - 7.8 Balizadores com piscante m 20,00 0,95 0,64 1,59 1,19 0,80 1,99 39,80
1 74220/001+74221/1 II - 7.9 Barreira móvel c/ piscante (tapume + piscante) m² 60,00 21,52 14,35 35,87 26,90 17,94 44,84 2.690,40

TOTAL DO ITEM R$ 16.219,59
II - 8. Ensaios tecnológicos de asfalto

1 74259 II - 8.1 Ensaios de pintura de ligação - RR- 2C m² 30691,47 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 920,74
1 73900/012 II - 8.2 Ensaios em concreto asfáltico - cbuq ton 736,60 15,51 10,34 25,85 19,39 12,92 32,31 23.799,55

TOTAL DO ITEM 0,00 R$ 24.720,29
II - 9. Limpeza

1 9537 II - 9.1 Limpeza final de obra m² 30691,47 0,93 0,62 1,55 1,16 0,78 1,94 59.541,45
TOTAL DO ITEM R$ 59.541,45

TOTAL AV BENTO GONÇALVES 1.750.857,22

III AV ASSIS BRASIL
III - 1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 III - 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31
III - 1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 III - 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 8,00 264,05 176,03 440,08 330,06 220,04 550,10 4.400,80
1 73847/002 III - 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 8,00 302,84 201,90 504,74 378,56 252,37 630,93 5.047,44
1 78472 III - 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M² 11962,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 4.665,18

III - 1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA
III - 1.4.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 III - 1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 20,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 3.341,60
2 4 S 06 202 01 III - 1.4.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 3,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 501,24
2 4 S 06 202 01 III - 1.4.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 12,75 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 2.130,27
1 74220/001+74221/001 III - 1.4.4 BARREIRA MÓVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 24,37 21,52 14,35 35,87 26,90 17,94 44,84 1.092,75
2 4 S 06 230 03 III - 1.4.5 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 45,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 6.043,95

TOTAL DO ITEM R$ 30.644,54
III - 2 PAVIMENTAÇÃO

1 74205/001 III - 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLE M3 11483,52 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 29.857,15
III - 2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA

1 72887 III - 2.1.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% deM3 x KM 43193,01 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 39.305,64
1 72854 III - 2.1.1.2 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M M3 2559,05 1,63 1,08 2,71 2,03 1,36 3,39 8.675,18

III - 2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA
4 COMP. 003 III - 2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 7177,20 47,79 31,86 79,65 59,74 39,83 99,57 714.633,80

1 83444 III - 2.2.2 T X KM 291394,32 0,45 0,30 0,75 0,56 0,38 0,94 273.910,66

1 41721 III - 2.3 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 7177,20 1,64 1,10 2,74 2,06 1,37 3,43 24.617,80
III - 2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

3 73710 III - 2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=31 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 3708,22 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 379.350,91
1 83356 III - 2.4.2 M3 x KM 103830,16 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 82.025,83

Fabricação e aplicação de concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, 
exclusive transporte (CBUQ) - e=variável

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT>10KM, COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 4,0M³, EMPOLAMENTO 25% ; DISTANCIA 28KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 28Km



1 73763/004 III - 2.5 M 2916,00 17,71 11,81 29,52 22,14 14,76 36,90 107.600,40

1 72945 III - 2.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 11962,00 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 55.384,06
1 72943 III - 2.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 11962,00 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 17.823,38
1 72965 III - 2.8 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 1435,44 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 302.418,50
1 83357 III - 2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - DMT 28KM M3 X KM 16746,80 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 16.914,27

TOTAL DO ITEM R$ 2.052.517,58
III - 3 DRENAGEM

1 85323 III - 3.1 LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO M 247,67 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 579,55
1 73576 III - 3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS NÃO ESCORADA M3 496,32 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 2.635,46
1 72887 III - 3.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM M3 X KM 2605,68 0,44 0,29 0,73 0,73 0,36 0,91 2.371,17

III - 3.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO
1 74078/001+74078/002 III - 3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 22,25 16,94 11,30 28,24 21,18 14,12 35,30 785,43
1 83683 III - 3.3.2 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 14,86 50,15 33,43 83,58 62,69 41,79 104,48 1.552,57
1 73972/002+74157/004 III - 3.3.3. RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 14,86 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 7.210,82
1 7781+73724 III - 3.3.4 FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 400mm M 247,67 28,20 18,80 47,00 35,25 23,50 58,75 14.550,61
1 73972/002+74157/004 III - 3.3.5 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 43,10 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 20.914,28
1 74015 III - 3.3.6 REATERRO E COMPACTAÇ]ÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 418,23 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 11.522,24

1 72920 III - 3.3.6.1 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 279,00 8,00 5,34 13,34 10,01 6,67 16,68 4.653,72
III - 3.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL

1 74138/002 III - 3.4.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m³ M3 12,24 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 5.613,88
1 6110 III - 3.4.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 74,96 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 49.075,56
1 88630 III - 3.4.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 2,96 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 1.142,06
1 72967 III - 3.4.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 51,80 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 1.811,96
1 74138/001 III - 3.4.4 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 6,24 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 2.519,46
1 74254/002 III - 3.4.4.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 238,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 1.989,68

TOTAL DO ITEM R$ 128.928,45
III - 4 ESGOTO
III - 4.1 ESGOTO (ÁREA DE INTERVENÇÃO)
III - 4.1.1 Locação e cadastro

1 85323 III - 4.1.1.1 M 696,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34
1.628,64

1 73678 III - 4.1.1.2 M
696,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03

2.108,88
III - 4.1.2 Movimento de solo

1 73962/013 III - 4.1.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 990,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 4.643,10
1 73576 III - 4.1.2.2 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,5M ATÉ 3,0M M3 803,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 4.263,93
1 73575 III - 4.1.2.3 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 3,0M ATÉ 4,5M M3 376,00 3,20 2,14 5,34 4,01 2,67 6,68 2.511,68
1 83769 III - 4.1.2.4 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 1949,34 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 17.641,53
1 72921 III - 4.1.2.5 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 212,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94 11.647,28
1 79482 III - 4.1.2.6 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 192,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74 9.358,08
1 74015/001 III - 4.1.2.7 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA M3 456,80 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 12.584,84
1 73891/001 III - 4.1.2.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 60,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 294,00
1 74010/001 III - 4.1.2.9 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 492,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 1.047,96
1 72881 III - 4.1.2.10 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM M3 x KM 2460,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21 2.976,60

III - 4.1.3 Execução de rede coletora
III - 4.1.3.1 Execução de tubulação

1 9818 III - 4.1.3.1. TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM M 696,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 18.499,68
1 73840/003 III - 4.1.3.1. ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 696,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 2.575,20

III - 4.1.3.2 Execução de PV's

1 73963/028
III - 4.1.3.2.

UNID.
1,00 771,70 514,46 1.286,16 964,62 643,08 1.607,70 1.607,70

1 73963/034
III - 4.1.3.2.

UNID.
2,00 1.107,95 738,63 1.846,58 1384,94 923,29 2.308,23 4.616,46

1 73963/035 III - 4.1.3.2. UNID. 1,00 1.211,33 807,56 2.018,89 1514,17 1009,44 2.523,61 2.523,61

1 73963/036 III - 4.1.3.2. UNID. 1,00 1.314,72 876,48 2.191,20 1643,40 1095,60 2.739,00 2.739,00

1 73963/037 III - 4.1.3.2. UNID. 2,00 1.381,87 921,25 2.303,12 1727,34 1151,56 2.878,90 5.757,80

1 73963/038 III - 4.1.3.2. UNID. 2,00 1.485,54 990,36 2.475,90 1856,93 1237,95 3.094,88 6.189,76

1 73963/041 III - 4.1.3.2. UNID. 4,00 1.756,66 1.171,10 2.927,76 2195,82 1463,88 3.659,70 14.638,80

III - 4.1.3.3 Ligações prediais

1 73784/001 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES UNID. 129,00 405,11 270,07 675,18 506,39 337,59 843,98 108.873,42

1 ADAPT. 73658 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO UNID. 129,00 133,81 89,20 223,01 167,26 111,50 278,76 35.960,04

SUB TOTAL DO ITEM R$ 274.687,99
III - 4.2 ESGOTO (ALÉM DA ÁREA DE INTERVENÇÃO)
III - 4.2.1 Locação e Cadastro

1 85323 III - 4.2.1.1 M 415,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 971,10

1 73678 III - 4.2.1.2 M 415,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 1.257,45
III - 4.2.2 Travessias
III - 4.2.2.1 Travessias Fernando Osório
III - 4.2.2.1.1Demolição

1 72949 III - 4.2.2.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ALFÁLTICO M3 9,00 11,01 7,34 18,35 13,76 9,18 22,94 206,46
1 85335 III - 4.2.2.1. RETIRADA DE MEIO FIO M 2,00 2,86 1,91 4,77 3,58 2,38 5,96 11,92

III - 4.2.2.1.2Recomposição
1 73710 III - 4.2.2.1. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTAÇÃO M3 25,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 2.557,50
1 72965 III - 4.2.2.1. USINAGEM E APLICAÇÃO DE CBUQ TON 21,00 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 4.424,28
1 74223/001 III - 4.2.2.1. EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 2,00 21,10 14,07 35,17 26,38 17,58 43,96 87,92

III - 4.2.2.2 Caminhamento Av. Gen. Abreu e Lima
III - 4.2.2.2.1Remoção

1 85375 III - 4.2.2.2. REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO M2 290,00 4,76 3,17 7,93 5,95 3,96 9,91 2.873,90
III - 4.2.2.2.2Recomposição

1 73710 III - 4.2.2.2. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTAÇÃO M3 58,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 5.933,40

1
83694 III - 4.2.2.2. M2 290,00 6,37 4,25 10,62 7,97 5,31 13,28

3.851,20
III - 4.2.2.3 Sinalização e segurança

1 composição III - 4.2.2.3. SINALIZAÇÃO COM CONES E CAVALETES M 200,00 1,18 0,79 1,97 1,48 0,98 2,46 492,00
1 74221/001 III - 4.2.2.3. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 200,00 0,95 0,64 1,59 1,19 0,80 1,99 398,00
1 74209/001 III - 4.2.2.3. PLACA DE OBRA M2 2,00 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 534,58
1 84126 III - 4.2.2.3. PASSADIÇO EM CHAPA DE AÇO 3/8” M2 8,00 12,20 8,14 20,34 15,26 10,17 25,43 203,44

III - 4.2.3 Movimento de solo
1 73962/013 III - 4.2.3.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 599,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 2.809,31
1 73576 III - 4.2.3.2 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,5M ATÉ 3,0M M3 552,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 2.931,12
1 73575 III - 4.2.3.3 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 3,0M ATÉ 4,5M M3 236,00 3,20 2,14 5,34 4,01 2,67 6,68 1.576,48
1 83796 III - 4.2.3.4 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 3379,00 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 30.579,95
1 72921 III - 4.2.3.5 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 127,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94 6.977,38
1 79482 III - 4.2.3.6 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3 115,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74 5.605,10
1 74015/001 III - 4.2.3.7 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA M3 1152,00 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 31.737,60
1 73891/001 III - 4.2.3.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 40,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 196,00
1 74010/001 III - 4.2.3.9 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 306,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 651,78
1 72881 III - 4.2.3.10 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM M3 X KM 1530,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21 1.851,30

III - 4.2.4 Execução de rede coletora
III - 4.2.4.1 Execução da tubulação

1 9818 III - 4.2.4.1. TUBO PVC DN150MM M 415,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 11.030,70
1 73840/003 III - 4.2.4.1. ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM PARA ESGOTO M 415,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 1.535,50

III - 4.2.4.2 Execução dos Pvs
1 73963/034 III - 4.2.4.2. POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO UNID. 1,00 1107,95 738,63 1846,58 1384,94 923,29 2308,23 2.308,23

SUB TOTAL DO ITEM R$ 123.593,60
TOTAL DO ITEM R$ 398.281,59

III - 5 PASSEIOS E RAMPAS

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM 
DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE 
DESENHISTA

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,60M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 4,40M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

III - 
4.1.3.3.1
III - 
4.1.3.3.2

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE 
DESENHISTA

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL



3 73710 III - 5.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 109,35 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 11.186,51
1 83356 III - 5.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 28Km M³ X KM 3061,80 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.418,82

1 72182 III - 5.2 M2 2323,50 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34 121.611,99

1 72183 III - 5.3 M2 378,00 36,98 24,65 61,63 46,22 30,82 77,04
29.121,12

4 COMP. 001 III - 5.4 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 18,92 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 1.815,18
4 COMP. 002 III - 5.5 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 255,60 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 24.522,26

TOTAL DO ITEM R$ 190.675,88
III - 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
III - 6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 III - 6.1.1 M2 38,22 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98
496,10

2
4 S 06 100 31 III - 6.1.2 M2 54,82 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98

711,56

2 4 S 06 100 31 III - 6.1.3 M2 15,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98
194,70

2 4 S 06 110 02 III - 6.1.4 M2 174,77 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50
8.825,89

2 4 S 06 120 01
III - 6.1.5

UNID. 183,00
7,58 5,05 12,63 9,47 6,32 15,79

2.889,57

2 4 S 06 120 01 III - 6.1.6 UNID. 254,00 7,58 5,05 12,63 9,47 6,32 15,79
4.010,66

2 4 S 06 121 11 III - 6.1.7 TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 150,00 21,83 14,55 36,38 27,29 18,19 45,48 6.822,00
III - 6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 0,00 0,00

2 4 S 06 200 01 III - 6.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,20 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 305,35
2 4 S 06 200 01 III - 6.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,18 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 300,26
2 4 S 06 200 01 III - 6.2.3 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,65 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 674,32
2 4 S 06 200 01 III - 6.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 11,25 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 2.862,68
2 4 S 06 200 01 III - 6.2.5 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 5,10 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 1.297,75
2 4 S 06 200 01 III - 6.2.6 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 483,47

TOTAL DO ITEM R$ 29.874,31
III - 7 PAISAGISMO

1 73710 III - 7.1 BASE DE BRITA GRADUADA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 43,74 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 4.474,60
1 7253 III - 7.2 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 131,22 64,80 43,20 108,00 81,00 54,00 135,00 17.714,70
1 73967/002 III - 7.3 PLANTIO DE ÁRVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS UNID. 73,00 44,77 29,85 74,62 55,97 37,31 93,28 6.809,44
1 74236/001 III - 7.4 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 874,80 9,05 6,03 15,08 11,31 7,54 18,85 16.489,98
1 2 S 01 012 00 III - 7.5 DESTOCAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES  DIÂMETRO MAIOR QUE 30CM UNID. 5,00 37,97 25,31 63,28 47,46 31,64 79,10 395,50

TOTAL DO ITEM R$ 45.884,22
III - 8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
III - 8.1 SUBLEITO

1 74022/013 III - 8.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 15,00 49,35 32,90 82,25 61,69 41,12 102,81 1.542,15

1 74022/019 III - 8.1.2 UNID. 15,00 56,75 37,83 94,58
70,94 47,29

118,23 1.773,45
1 74022/038 III - 8.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 15,00 35,78 23,85 59,63 44,72 29,82 74,54 1.118,10

III - 8.2 SUB-BASE

1 74022/011 III - 8.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 71,56 47,70 119,26
89,45 59,63

149,08 2.236,20
III - 8.3 BASE

1 74022/011 III - 8.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 71,56 47,70 119,26
89,45 59,63

149,08 2.236,20
III - 8.4 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 III - 8.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 11962,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 478,48
1 74259 III - 8.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 11962,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 358,86
1 73900/012 III - 8.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 279,94 15,51 10,34 25,85 19,39 12,92 32,31 9.044,86

TOTAL DO ITEM R$ 18.788,30
III - 9 SERVIÇOS FINAIS

1 9537 III - 9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 11962,00 0,93 0,62 1,55 1,16 0,78 1,94 23.206,28
TOTAL DO ITEM R$ 23.206,28
TOTAL AV ASSIS BRASIL 2.918.801,15

IV AV SALGADO FILHO
IV - 1. Serviços iniciais

1 74209/001 IV - 1.1 Placa de obra em aço galvanizado, dimensão de 3,20 X 2,00m (02 unidades) m2 12,80 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31

1 73847/003 IV - 1.2 mês 9,00 417,08 278,05 695,13 521,35 347,56 868,91 7.820,19

1 73847/001 IV - 1.3 mês 9,00 264,05 176,03 440,08 330,06 220,04 550,10 4.950,90

1 78472 IV - 1.4 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide m2 17806,37 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 6.944,48
Sinalização de obra

2 4 S 06 202 01 IV - 1.5 Placa indicativa 2,0 x 1,0m m2 14,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 2.339,12
2 4 S 06 202 01 IV - 1.6 Placa 0,60 x 1,0m - indicação m2 1,80 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 300,74
2 4 S 06 202 01 IV - 1.7 Placa 0,50 x 0,85 m - Indicação m2 4,25 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 710,09
1 74220/001 + 74221/1 IV - 1.8 Barreira móvel (tapume) h=1,00m com piscante m2 18,00 21,52 14,35 35,87 26,90 17,94 44,84 807,12
1 85424 IV - 1.9 Tela plástica com suporte fixo - h=1,00m m2 440,00 7,85 5,24 13,09 9,82 6,54 16,36 7.198,40
3 7740 IV - 1.10 Cones plásticos de 50cm unid. 5,00 10,70 7,14 17,84 13,38 8,92 22,30 111,50
2 4 S 06 230 03 IV - 1.11 Suportes móveis para todas as placas de obra unid. 20,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 2.686,20

Total do item R$ 37.290,05
IV - 2. Retiradas e demolições

1 85335 IV - 2.1 Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção m 5566,00 2,86 1,91 4,77 3,58 2,38 5,96 33.173,36
1 85375 IV - 2.2 Remoção de paralelepípedo com empilhamento m2 1976,00 4,76 3,17 7,93 5,95 3,96 9,91 19.582,16
1 85375 IV - 2.3 Remoção de bloco de concreto com empilhamento m2 2013,00 4,76 3,17 7,93 5,95 3,96 9,91 19.948,83
1 73616 IV - 2.4 Demolição de piso de concreto m3 37,24 88,44 58,96 147,40 110,55 73,70 184,25 6.861,47
1 85367 IV - 2.5 Demolição de piso cerâmico com argamassa m2 52,00 5,75 3,83 9,58 7,19 4,79 11,98 622,96
1 72949 IV - 2.6 Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado m3 337,26 11,01 7,34 18,35 13,76 9,18 22,94 7.736,74

1 72884 IV - 2.7 m3xkm 1053,00 0,42 0,28 0,70 0,53 0,35 0,88
926,64

1 72887 IV - 2.8 m3xkm 8037,85 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91
7.314,44

1 72887 IV - 2.9 m3xkm 4808,03 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91
4.375,31

Total do item R$ 100.541,91
IV - 3. Pavimentação

Construção da nova pista
1 74205/001 IV - 3.1 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira m3 12251,16 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 31.853,02
1 72887 IV - 3.2 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhão basculante m3xkm 78101,16 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 71.072,06
1 79472 IV - 3.3 Regularização de subleito com motoniveladora m2 17806,37 0,33 0,22 0,55 0,41 0,28 0,69 12.286,40

3 681 IV - 3.4 m3 4261,27 21,61 14,41 36,02 27,02 18,01 45,03 191.884,99

1 83356 IV - 3.5 Transporte do rachão DMT= 23km m3xkm 98009,30 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 77.427,35

1
73710 IV - 3.6

Sub-base para pavimentação com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação m3 3090,96 49,10 32,74 81,84
61,38 40,92 102,30

316.205,21
1 83356 IV - 3.7 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 71091,98 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 56.162,66
1 73710 IV - 3.8 Base para pavimentação com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação m3 3012,21 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 308.149,08
1 83356 IV - 3.9 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 69280,73 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 54.731,78
1 72945 IV - 3.10 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m2 16269,97 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 75.329,96
1 72943 IV - 3.11 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m2 16269,97 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 24.242,26

1
72965 IV - 3.12

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte - espessura 7,5cm T 2928,60 101,12 67,42 168,54
126,41 84,27 210,68

616.997,45
1 83357 IV - 3.13 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km m3xkm 28065,71 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 28.346,37

1 72967 IV - 3.14 m 8051,60 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98
281.644,97

1 74138/002 IV - 3.15 m3 115,23 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65
52.850,24

Recapeamento da pista existente
1 72943 IV - 3.16 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m2 22633,43 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 33.723,81

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 
ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES 
(FAIXAS TRACEJADAS-EIXO)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES 
(FAIXAS TRACEJADAS-ESTACIONAMENTO)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES 
(FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR 
BRANCA (SETAS, PARES E ZEBRAS)

TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE 
DIVISÃO DE FLUXO)

TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE 
BORDA DE ESTACIONAMENTO)

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 
ENERGIA NORMAL

Aluguel container / escrit / Wc c/2 vaso /1 lav /1 mic /4 chuv , 2,20m x 6,20 m, inclusive 
instalação eletro, hidro-sanitária, forro com isolamento termo-acústico, piso compensado 
naval.

Aluguel container para depósito de material, com 2,20m x 6,20 m x 2,50m, inclusive instalação 
eletrica, forro com isolamento termo-acústico, piso compensado naval.

Retirada de abrigo de ônibus - transporte para local indicado pela fiscalizaçao - DMT= 6,5km 
em caminhão carroceria

Transporte de material reaproveitável (meio-fio, paralelepípedo, bloco de concreto) em local 
indicado pela fiscalização - DMT=6,5Km em caminhão basculante 6m³

Transporte bota-fora (piso de concreto, piso cerâmico e pavim. asfáltica) -  DMT= 8,5km em 
caminhão basculante 6 m³ 

Reforço de subleito com rachão, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, 
exclusive transporte, incluso compactação

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensão 12x30, assentado sobre base de concreto e 
rejuntado com argamassa 1:4 de cimento e areia

Sarjeta de concreto com 30cm de largura e 7,5cm de espessura - concreto usinado bombeado 
fck 20Mpa



1
72965 IV - 3.17

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 8,5cm, exclusive transporte T 4467,09 101,12 67,42 168,54
126,41 84,27 210,68

941.126,52
1 83357 IV - 3.18 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km m3xkm 42809,60 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 43.237,70
1 83717 IV - 3.19 Assentamento de meio-fio (realinhamento) - incluindo escavação m 181,00 7,03 4,68 11,71 8,78 5,86 14,64 2.649,84

1 74138/002 IV - 3.20 m3 62,55 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65
28.688,56

Pista lateral em bloco de concreto intertravado
1 74205/001 IV - 3.21 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira m3 636,30 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 1.654,38
1 72887 IV - 3.22 Transporte bota-fora -  DMT= 8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 6760,69 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 6.152,23
1 79472 IV - 3.23 Regularização de subleito com motoniveladora m2 1010,00 0,33 0,22 0,55 0,41 0,28 0,69 696,90

3 681 IV - 3.24 m3 202,00 21,61 14,41 36,02 27,02 18,01 45,03
9.096,06

1 83356 IV - 3.25 Transporte do rachão DMT= 23km m3xkm 4646,00 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 3.670,34

1
73710 IV - 3.26

Sub-base para pavimentação com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação m3 151,50 49,10 32,74 81,84
61,38 40,92 102,30

15.498,45
1 83356 IV - 3.27 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 3484,50 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.752,76
1 73710 IV - 3.28 Base para pavimentação com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação m3 151,50 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 15.498,45
1 83356 IV - 3.29 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 3484,50 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.752,76

3 960 IV - 3.30 m2 1010,00 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50
67.165,00

Total do item R$ 3.373.547,56

IV - 4.

1 74205/001 IV - 4.1 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira m3 535,55 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 1.392,43
1 72887 IV - 4.2 Transporte bota-fora -  DMT= 8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 5690,22 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 5.178,10

1 73789/002 IV - 4.3 m 193,56 27,90 18,60 46,50 34,88 23,25 58,13 11.251,64

1 73789/002 IV - 4.4 m 281,68 27,90 18,60 46,50 34,88 23,25 58,13 16.374,06

3 681 IV - 4.5 m3 172,76 21,61 14,41 36,02 27,02 18,01 45,03 7.779,38
1 83356 IV - 4.6 Transporte do rachão DMT= 23km m3xkm 3973,43 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 3.139,01
1 73710 IV - 4.7 Sub-base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação m3 129,57 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 13.255,01
1 83356 IV - 4.8 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 2980,08 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.354,26
1 73710 IV - 4.9 m3 129,57 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 13.255,01
1 83356 IV - 4.10 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 2980,08 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.354,26

3 960 IV - 4.11 m2 863,79 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50 57.442,04
1 74236/001 IV - 4.12 Revestimento vegetal c/grama Esmeralda em leivas - superficie interna da rótula m2 409,62 9,05 6,03 15,08 11,31 7,54 18,85 7.721,34
1 7253 IV - 4.13 Terra vegetal (e=10 cm) m3 40,96 64,80 43,20 108,00 81,00 54,00 135,00 5.529,60

Total do item R$ 147.026,14
IV - 5. Travessias seguras (5 unidades)

1 74205/001 IV - 5.1 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira m3 553,72 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 1.439,67
1 72887 IV - 5.2 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 5883,22 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 5.353,73

3 681 IV - 5.3 m3 187,70 21,61 14,41 36,02 27,02 18,01 45,03
8.452,13

1 83356 IV - 5.4 Transporte do rachão DMT= 23km m3xkm 4317,10 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 3.410,51
1 73710 IV - 5.5 m3 140,78 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 14.401,79
1 83356 IV - 5.6 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 3237,83 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.557,89

1 73710 IV - 5.7 m3 118,19 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 12.090,84

1 83356 IV - 5.8 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 2718,29 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.147,45

3 960 IV - 5.9 m2 104,00 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50 6.916,00

3 960 IV - 5.10 m2 418,50 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50 27.830,25

3 960 IV - 5.11 m2 38,00 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50 2.527,00

1 73789/002 IV - 5.12 Viga de concreto, moldado in loco, usinado 15 MPA, dimensão 15x30cm, incl. Formas m 114,00 27,90 18,60 46,50 34,88 23,25 58,13 6.626,82
Rampa de concreto armado - 8 unidades 

1 74138/002 IV - 5.13 Concreto fck = 20 Mpa, usinado, bombeado, incl. lançamento e adensamento m3 34,88 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 15.997,71
1 74254/002 IV - 5.14 kg 400,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 3.344,00
1 74254/002 IV - 5.15 kg 200,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 1.672,00
1 74254/002 IV - 5.16 kg 296,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 2.474,56
1 74254/002 IV - 5.17 kg 2520,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 21.067,20

Total do item R$ 138.309,55
IV - 6. Ciclovia

1 74205/001 IV - 6.1 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira - esp. 22cm m3 993,32 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 2.582,63
1 72887 IV - 6.2 Transporte bota-fora -  DMT= 8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 10554,02 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 9.604,16
1 73710 IV - 6.3 m3 677,26 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 69.283,70
1 83356 IV - 6.4 Tranporte comercial de brita DMT= 23Km m3xkm 15577,06 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 12.305,88

1 72182 IV - 6.5 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, com junta de dilatação em poliuretano m2 4515,09 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34
236.319,81

1 5327 IV - 6.6 Pó xadrez cor vermelha para mistura no concreto kg 903,02 14,93 9,95 24,88 18,66 12,44 31,10 28.083,92
1 Composição 1 IV - 6.7 Piso tátil de alerta na cor vermelha, dimensão 20x20cm m2 347,21 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 33.311,33

1 72947 IV - 6.8 m2 86,80 9,75 6,50 16,25 12,19 8,12 20,31
1.762,91

1 72947 IV - 6.9 m2 136,50 9,75 6,50 16,25 12,19 8,12 20,31
2.772,32

1 74205/001 IV - 6.10 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira - esp. 22cm m3 32,84 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 85,38
1 72887 IV - 6.11 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 348,87 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 317,47
1 73710 IV - 6.12 m3 22,39 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 2.290,50
1 83356 IV - 6.13 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 514,91 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 406,78

1
72182 IV - 6.14 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, com junta de dilatação em poliuretano m2 149,25

25,12 16,75 41,87
31,40 20,94 52,34

7.811,75

1 74254/002 IV - 6.15 kg 1910,90 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 15.975,12

Total do item R$ 422.913,66
IV - 7. Calçadas e rampas

Rampas de acessibilidade em concreto
1 74205/001 IV - 7.1 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira - esp. 12cm m3 23,24 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 60,42
1 72887 IV - 7.2 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 246,95 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 224,72
1 73710 IV - 7.3 m3 9,68 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 990,26
1 83356 IV - 7.4 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 222,74 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 175,96

1 72182 IV - 7.5 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, com junta de dilatação em poliuretano m2 193,69 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34
10.137,73

1 Composição 1 IV - 7.6 Piso tátil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 36,44 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94
3.496,05

Rampas de acesso para automóveis - eixo direito - com malha de aço 
1 74205/001 IV - 7.7 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira - esp. 22cm m3 48,51 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 126,13
1 72887 IV - 7.8 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 515,42 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 469,03
1 73710 IV - 7.9 m3 33,08 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 3.384,08
1 83356 IV - 7.10 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 760,73 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 600,98

1 72182 IV - 7.11 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, com junta de dilatação em poliuretano m2 220,50 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34
11.540,97

1 74254/002 IV - 7.12 kg 736,47 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 6.156,89

Calçadas em concreto
1 74205/001 IV - 7.13 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira - esp. 12cm m3 557,76 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 1.450,18
1 72887 IV - 7.14 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 5926,17 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 5.392,81
1 73710 IV - 7.15 m3 232,40 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 23.774,52
1 83356 IV - 7.16 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 5345,18 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 4.222,69

1 72182 IV - 7.17 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, com junta de dilatação em poliuretano m2 4647,98 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34
243.275,27

1 Composição 1 IV - 7.18 Piso tátil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 108,53 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94
10.412,37

1 Composição 1 IV - 7.19 Piso tátil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 353,39 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 33.904,24
Total do item R$ 359.795,30

Sarjeta de concreto com 30cm de largura e 8,5cm de espessura - concreto usinado bombeado 
fck 20Mpa

Reforço de subleito com rachão, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, 
exclusive transporte

Blocos de concreto intretavados e=8cm, cor natural, 35MPa, com assentamento - inclusive 
colchão de areia com 5cm de esp. e transporte

Rotatórias (Av. Zeferino, Av. Visconde de Pelotas, R. Cristóvão J. dos Santos e Av. 
Fernando Osório)

Meio-fio curvo de concreto, moldado in loco, usinado 15 MPA, dimensão 15x30cm, rejunte em 
argamassa 1:3:5, incl. formas
Cordão de confinamento enterrado, em concreto moldado in loco, usinado 15 MPA, dimensão 
15x30cm, incl. formas
Reforço de subleito com rachão, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, 
exclusive transporte

Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação

Blocos de concreto intretavados e=8cm, cor natural, 35MPa, com assentamento - inclusive 
colchão de areia com 5cm de esp. e transporte

Reforço de subleito com rachão, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, 
exclusive transporte

Sub-base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação

Base de brita graduada - esp. 25,5 cm ( travessia elevada) ou 10,5 cm (ao nível da pista) - 
incluso compactação

Blocos de concreto intretavados e=8cm, cor natural, 35MPa, com assentamento - inclusive 
colchão de areia com 4cm de esp. e transporte

Blocos de concreto intretavados e=8cm, cor vermelho, 35MPa, com assentamento - inclusive 
colchão de areia com 4cm de esp. e transporte

Blocos de concreto intretavados / tátil, e=8cm, cor amarelo, 35MPa, com assentamento - 
inclusive colchão de areia com 4cm de esp. e transporte

Aço CA-50 Æ 6,3 mm - fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocação
Aço CA-50 Æ 8,0 mm - fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocação
Aço CA-50 Æ 10,0 mm - fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocação
Aço CA-50 Æ 12,5 mm -fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocação

Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com micro esferas de 
vidro, cor branca, linha tracejada, esp. 10cm

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com micro esferas de 
vidro, cor branca, setas e símbolos

Rampas de acesso para automóveis - eixo esquerdo - com malha de aço inclusive na 
área da ciclovia e passeio

Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação

Tela de aço CA-50, diâmetro do fio 6,3mm, espaçamento da malha 15x15cm ( 1,67kg/m2) - 
fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocação

Base de brita graduada - espessura 5cm - incluso compactação

Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação

Tela de aço CA-50, diâmetro do fio 6,3mm, espaçamento da malha 15x15cm ( 1,67kg/m2)- 
fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocação

Base de brita graduada - espessura 5cm - incluso compactação



IV - 8. Paradas do transporte coletivo
1 74205/001 IV - 8.1 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira - esp. 12cm m3 83,41 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 216,87
1 72887 IV - 8.2 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 886,28 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 806,51
1 73710 IV - 8.3 m3 34,76 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 3.555,95
1 83356 IV - 8.4 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 799,39 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 631,52

1 72182 IV - 8.5 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, com junta de dilatação em poliuretano m2 695,12 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34 36.382,58

1 74254/002 IV - 8.6 kg 1160,85 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 9.704,71

4 Consulta local IV - 8.7 Abrigo Metálico - incluso transporte unid. 11,00 3.615,00 2.410,00 6.025,00 4.518,75 3.012,50 7.531,25 82.843,75

1 Composição 1 IV - 8.8 Piso tátil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 69,36 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 6.654,40
1 Composição 1 IV - 8.9 Piso tátil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 34,70 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 3.329,12

1 74138/002 IV - 8.10 m3 2,46 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 1.128,28

Total do item R$ 145.253,69
IV - 9. Sinalização viária

Sinalização vertical
2 4 S 06 200 01 IV - 9.1 Placa A-12 (rotatória), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 11,81 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 3.005,17
2 4 S 06 200 01 IV - 9.2 Placa A-18 (lombada), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 4,50 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 1.145,07

2 4 S 06 200 01 IV - 9.3 Placa A-32 (travessia pedestres), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecim. e implantação m2 11,25 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 2.862,68

2 4 S 06 200 01 IV - 9.4 Placa A-30b (travessia ciclista), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 9,00 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 2.290,14

2 4 S 06 200 01 IV - 9.5 Placa (parada de ônibus), 0,50 x 0,60m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 3,30 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 839,72
2 4 S 06 200 01 IV - 9.6 Placa R-1 (pare), L= 0,35m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 18,88 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 4.804,20
2 4 S 06 200 01 IV - 9.7 Placa R-19 (velocidade), D= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 5,72 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 1.455,51
2 4 S 06 200 01 IV - 9.8 Placa R-6a (proibido estacionar), d=0,75m, incluso suporte S-1 - fornecim.e implantação m2 5,72 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 1.455,51
2 4 S 06 200 01 IV - 9.9 Placa R-34 (ciclovia), d=0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 7,92 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 2.015,32

2 4 S 06 200 01 IV - 9.10 Placa (estacionamento início), 0,50 x 0,60m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m2 3,30 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 839,72

2 4 S 06 200 01 IV - 9.11 Placa de lougradouro A=0,635, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação - 15 unidades m2 9,53 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 2.425,00
Sinalização horizontal 0,00

2 4 S 06 100 31 IV - 9.12 m2 73,05 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 948,19

2 4 S 06 100 31 IV - 9.13 m2 170,80 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 2.216,98

2 4 S 06 100 31 IV - 9.14 m2 201,83 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 2.619,75
2 4 S 06 110 02 IV - 9.15 Setas de posicionamento  -  termoplástico, por aspersão, padrão DNIT - 3 anos m2 82,15 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 4.148,58
2 4 S 06 110 02 IV - 9.16 Faixa de pedestres - termoplástico, por aspersão, padrão DNIT - 3 anos m2 24,00 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 1.212,00
2 4 S 06 110 02 IV - 9.17 Legenda "Pare" - 2,40 x 1,95m  -  termoplástico, por aspersão, padrão DNIT - 3 anos m2 77,04 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 3.890,52

2 4 S 06 100 31 IV - 9.18 m2 60,60 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 786,59

2 4 S 06 120 01 IV - 9.19 Tacha refletiva unidirecional - fornecimento e instalação unid. 2210,00 7,58 5,05 12,63 9,47 6,32 15,79 34.895,90
2 4 S 06 120 11 IV - 9.20 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e instalação unid. 400,00 20,62 13,74 34,36 25,77 17,18 42,95 17.180,00

Total do item R$ 91.036,55
IV - 10. Drenagem

1 85389 IV - 10.1 Retirada de tubulação 300 a 600mm m 62,00 29,47 19,64 49,11 36,83 24,56 61,39 3.806,18

1 85392 IV - 10.2 Retirada de tubulação 800 a 1200 mm m 335,00 71,95 47,97 119,92 89,94 59,96 149,90 50.216,50
1 72887 IV - 10.3 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 5479,19 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 4.986,06

1 85323 IV - 10.4 Locação e nivelamento de emissário/ rede coletora com auxílio de equipamento topográfico m 3863,47 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34
9.040,52

1 7762 IV - 10.5 Tubos concreto Ø600mm, armado, classe PA-2 m 936,64 63,24 42,16 105,40 79,05 52,70 131,75 123.402,32

1 73722 IV - 10.6 Assentamento para tudo de concreto Ø600mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 936,64 22,09 14,73 36,82 27,62 18,41 46,03 43.113,54

1 7742 IV - 10.7 Tubos concreto Ø700mm, armado, classe PA-1 m 168,95 86,63 57,76 144,39 108,29 72,20 180,49 30.493,79
1 Composição 2 IV - 10.8 Assentamento para tudo de concreto Ø700mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 168,95 33,97 22,64 56,61 42,46 28,30 70,76 11.954,90

1 7750 IV - 10.9 Tubos concreto Ø800mm, armado, classe PA-1 m 666,88 91,45 60,96 152,41 114,31 76,20 190,51 127.047,31

1 73720 IV - 10.10 Assentamento para tudo de concreto Ø800mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 666,88 45,83 30,56 76,39 57,29 38,20 95,49 63.680,37

1 7756 IV - 10.11 Tubos concreto Ø900mm, armado, classe PA-1 m 263,51 137,65 91,76 229,41 172,06 114,70 286,76 75.564,13

1 Composição 3 IV - 10.12 Assentamento para tudo de concreto Ø900mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 263,51 57,28 38,18 95,46 71,60 47,73 119,33 31.444,65

1 7753 IV - 10.13 Tubos concreto Ø1000mm, armado, classe PA-1 m 499,99 139,95 93,30 233,25 174,94 116,62 291,56 145.777,08

1 73721 IV - 10.14 Assentamento para tudo de concreto Ø1000mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 499,99 68,72 45,81 114,53 85,90 57,26 143,16 71.578,57
1 Composição 7 IV - 10.15 Tubos concreto Ø1100mm, armado, classe PA-1 m 470,39 152,19 101,46 253,65 190,24 126,82 317,06 149.141,85

1 Composição 4 IV - 10.16 Assentamento para tudo de concreto Ø1100mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 470,39 77,10 51,40 128,50 96,38 64,25 160,63 75.558,75

1 7757 IV - 10.17 Tubos concreto Ø1200mm, armado, classe PA-1 m 237,62 164,42 109,62 274,04 205,53 137,02 342,55 81.396,73

1 73719 IV - 10.18 Assentamento para tudo de concreto Ø1200mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 237,62 85,49 56,99 142,48 106,86 71,24 178,10 42.320,12

1 Composição 8 IV - 10.19 Tubos concreto Ø1300mm, armado, classe PA-1 m 379,49 207,80 138,53 346,33 259,75 173,16 432,91 164.285,02

1 Composição 5 IV - 10.20 Assentamento para tudo de concreto Ø1300mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 379,49 101,48 67,65 169,13 126,85 84,56 211,41 80.227,98

1 Composição 9 IV - 10.21 Tubos concreto Ø1400mm, armado, classe PA-1 m 240,00 251,17 167,45 418,62 313,97 209,31 523,28 125.587,20

1 Composição 6 IV - 10.22 Assentamento para tudo de concreto Ø1400mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 240,00 117,49 78,32 195,81 146,86 97,90 244,76 58.742,40
1 73576 IV - 10.23 Escavação de vala não escorada 1,5m  até 3,0m m3 9267,72 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 49.211,59

1 72887 IV - 10.24 Transporte bota-fora -  DMT=8,5km em caminhão basculante 6 m³ m3xkm 98469,53 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 89.607,27

1 5719 IV - 10.25 Reaterro com material importado e compactação mecânica, considerando acrécimo de 25% m3 6159,67 22,50 15,00 37,50 28,13 18,75 46,88 288.765,33

1 72887 IV - 10.26 Tranporte comercial do aterro, DMT=6,95Km m3xkm 53512,18 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 48.696,08

1 72920 IV - 10.27 Reaterro de vala com material reaproveitado, adensado e vibrado m3 4900,47 8,00 5,34 13,34 10,01 6,67 16,68 81.739,84

1 83867 IV - 10.28 Escoramento descontínuo de parede de vala de 1,5m até 3 m m2 10527,30 18,88 12,58 31,46 23,60 15,73 39,33 414.038,71

1 83868 IV - 10.29 Escoramento contínuo de parede de vala mais de 3 m m2 322,36 26,48 17,65 44,13 33,10 22,06 55,16 17.781,38
Envelopamento

1 74078/001 IV - 10.30 Leito de pedra marroada 10cm (largura da vala = 2,0m) m2 1176,00 11,30 7,53 18,83 14,12 9,42 23,54 27.683,04

1 74078/002 IV - 10.31 Leito de pedra marroada 5cm (largura da vala = 2,0m) m2 1176,00 5,65 3,76 9,41 7,06 4,70 11,76 13.829,76

1 83683 IV - 10.32 Leito de brita 1 e 2 (10cm) m3 117,60 50,15 33,43 83,58 62,69 41,79 104,48 12.286,85
1 Composição 10 IV - 10.33 Radier em concreto simples (10cm de altura) m3 60,17 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 29.197,49

1 Composição 10 IV - 10.34 Envelope de concreto simples m3 156,99 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 76.179,40
Caixas de inspeção

1 6110 IV - 10.35 Alvenaria tijolos maciços 20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (ci, cal e areia) m3 228,61 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 149.668,68

1 88630 IV - 10.36 Argamassa traço 1:4 ci-ar, preparo mecânico com betoneira m3 11,43 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 4.410,04

1 74138/002 IV - 10.37 m3 66,04 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 30.289,25

1 74138/001 IV - 10.38 Tampa concreto, esp. 8cm, fck=15MPa,  - usinado, bombeado, incl. lançamento e adensamento m3 32,56 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76
13.146,43

1 74254/002 IV - 10.39 Ferragem para tampa de concreto - Aço Ca-50, Ø 6,3mm kg 602,91 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 5.040,33

1 72967 IV - 10.40 Espelho de concreto armado, larg. 1,40m -111 unidades m 155,40 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 5.435,89

1 85364 IV - 10.41 Demolição manual de estrutura de concreto armado para penetração da tubulação m³ 13,16 88,44 58,96 147,40 110,55 73,70 184,25 2.424,73
Bueiro
Demolições

1 85364 IV - 10.42 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO m³ 13,16 88,44 58,96 147,40 110,55 73,70 184,25 2.424,73

1
72840 IV - 10.43 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

ton.km 329,00 0,28 0,19 0,47
0,35 0,24 0,59

194,11
Aterro

1 79484 IV - 10.44 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA m³ 12,56 20,21 13,47 33,68 25,26 16,84 42,10 528,78

Estrutura de concreto armado (Galeria moldada "in locus", sapatas para as alas e radier

1
74138/003 IV - 10.45

CONC. USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m³ 62,56 228,43 152,29 380,72
285,54 190,36 475,90

29.772,30

1
73347 IV - 10.46 kg 2520,00 1,43 0,95 2,38 1,79 1,19 2,98 7.509,60

1 00000033 IV - 10.47 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 221,00 2,68 1,78 4,46 3,35 2,23 5,58 1.233,18

1 00000034 IV - 10.48 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg 885,00 2,28 1,52 3,80 2,85 1,90 4,75 4.203,75

1 00000031 IV - 10.49 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO kg 1414,00 2,17 1,44 3,61 2,71 1,80 4,51 6.377,14

1 74076/001 IV - 10.50 FORMA TABUA P/ CONC. EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. m² 33,02 19,15 12,76 31,91 23,93 15,96 39,89 1.317,17

1 74007/002 IV - 10.51 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONC. ARM, REAPR 2X, INCL MONT. E DESMONT. m² 113,50 27,40 18,26 45,66 34,25 22,83 57,08 6.478,58

Total do item R$ 2.988.837,40
IV - 11. Esgoto cloacal

Rede de esgoto dentro da área de intervenção
Locação e Cadastro

1 85323 IV - 11.1 Locação e nivelamento de emissário/ rede coletora com auxílio de equipamento topográfico m 1303,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 3.049,02

Base de brita graduada - espessura 5cm - incluso compactação

Tela de aço CA-50, diâmetro do fio 6,3mm, espaçamento da malha 15x15cm ( 1,67kg/m2) - 
fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocação

Concreto fck = 20 Mpa, usinado, bombeado, incl. lançamento e adensamento - fundação dos 
abrigos

Linha de estacionamento, cadência 1x1m, esp. 10cm  - tinta retrorrefletiva a base de resina 
acrílica, com micro esferas de vidro, cor branca, padrão DNIT - 2 anos
Linha de eixo, cadência 2x4m, esp. 10cm  - tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com 
micro esferas de vidro, cor branca, padrão DNIT - 2 anos
Linha contínua, esp. 10cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com micro esferas de 
vidro, cor branca, padrão DNIT - 2 anos

Linha de retenção, largura de 30cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com micro 
esferas de vidro, cor branca, padrão DNIT - 2 anos

Laje de concreto (base da caixa), esp. 10 cm – fck=20Mpa,  - usinado, bombeado, incl. 
lançamento e adensamento

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-
50(A OU B) DIAM 8 A 12,5MM



1 73678 IV - 11.2 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 1303,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 3.948,09

Movimento de solo 0,00

1 73962/013 IV - 11.3 Escavação de vala não escorada até 1,5m m3 1697,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 7.958,93

1 73576 IV - 11.4 Escavação de vala não escorada 1,5m  até 3,0m m3 620,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 3.292,20

1 83769 IV - 11.5 Escoramento de valas em madeira m2 6387,00 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 57.802,35

1 72921 IV - 11.6 Aterro de vala com material granular m3 381,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94 20.932,14

1 79482 IV - 11.7 Aterro com areia, adensamento hidráulico m3 324,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74 15.791,76

1 74015/001 IV - 11.8 Reaterro e compactação mecânica de vala m3 1639,00 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 45.154,45
1 73891/001 IV - 11.9 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 110,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 539,00

1 74010/001 IV - 11.10 Carga e descarga de solo, carregamento mecânico m3 881,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 1.876,53

1 72887 IV - 11.11 Tranporte comercial, DMT=6,95Km m3xkm 3843,35 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 3.497,45

Execução de Rede Coletora
Execução da Tubulação

1 9818 IV - 11.12 Tubo PVC junta elástica DN150mm m 358,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 9.515,64

1 9819 IV - 11.13 Tubo PVC junta elástica DN200mm m 945,00 19,72 13,15 32,87 24,65 16,44 41,09 38.830,05
1 73840/003 IV - 11.14 Assentamento de tubo PVC com junta elástica DN 150mm para esgoto m 358,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 1.324,60

1 73840/004 IV - 11.15 Assentamento de tubo PVC com junta elástica DN 200mm para esgoto m 945,00 2,00 1,33 3,33 2,50 1,66 4,16 3.931,20

Execução dos PVs

1 73963/028 IV - 11.16 unid. 3,00 771,70 514,46 1.286,16 964,62 643,08 1.607,70 4.823,10

1 73963/031 IV - 11.17 unid. 1,00 926,75 617,84 1.544,59 1.158,44 772,30 1.930,74 1.930,74

1 73963/033 IV - 11.18 unid. 3,00 1.041,89 694,59 1.736,48 1.302,36 868,24 2.170,60 6.511,80

1 73963/034 IV - 11.19 unid. 4,00 1.107,95 738,63 1.846,58 1.384,94 923,29 2.308,23 9.232,92

1 73963/035 IV - 11.20 unid. 4,00 1.211,33 807,56 2.018,89 1.514,17 1.009,44 2.523,61 10.094,44

1 73963/036 IV - 11.21 unid. 1,00 1.314,72 876,48 2.191,20 1.643,40 1.095,60 2.739,00 2.739,00

Ligações Prediais
1 73784/001 IV - 1.22 Ligação de esgoto PVC DN100, com movimento de solo, tubos e conexões unid. 207,00 405,11 270,07 675,18 506,39 337,59 843,98 174.703,86

1 73658 (adapt.) IV - 11.23 Caixa de calçada para ligação de esgoto unid. 207,00 133,81 89,20 223,01 167,26 111,50 278,76 57.703,32

Sub-total do item R$ 485.182,59

Locação e Cadastro

1 85323 IV - 11.24 Locação e nivelamento de emissário/ rede coletora com auxílio de equipamento topográfico m 486,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 1.137,24

1 73678 IV - 11.25 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 486,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 1.472,58

Travessias
Travessia Fernando Osório
Demolição

1 72949 IV - 11.26 Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado m3 3,50 11,01 7,34 18,35 13,76 9,18 22,94 80,29
1 85335 IV - 11.27 Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção m 2,00 2,86 1,91 4,77 3,58 2,38 5,96 11,92

Recomposição
1 73710 IV - 11.28 m3 10,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 1.023,00

1 83356 IV - 11.29 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 230,00 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 181,70

1 72945 IV - 11.30 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m2 50,00 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 231,50

1 72943 IV - 11.31 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m2 50,00 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 74,50

1 72965 IV - 11.32 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte T 8,40 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 1.769,71
1 83357 IV - 11.33 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km m3xkm 193,20 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 195,13

1 72967 IV - 11.34 m 2,00 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 69,96

Caminhamento Av. 25 de Julho
1 73790/003 IV - 11.35 Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo m2 403,00 25,04 16,69 41,73 31,30 20,86 52,16 21.020,48

1 73710 IV - 11.36 m3 80,60 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 8.245,38

Movimento de solo
1 73962/013 IV - 11.37 Escavação de vala não escorada até 1,5m m3 593,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 2.781,17

1 73576 IV - 11.38 Escavação de vala não escorada 1,5m  até 3,0m m3 26,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 138,06

1 83769 IV - 11.39 Escoramento de valas em madeira m2 1237,00 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 11.194,85

1 72921 IV - 11.40 Aterro de vala com material granular m3 140,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94 7.691,60

1 79482 IV - 11.41 Aterro com areia, adensamento hidráulico m3 117,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74 5.702,58

1 74015/001 IV - 11.42 Reaterro e compactação mecânica de vala m3 367,00 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 10.110,85
1 73891/001 IV - 11.43 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 40,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 196,00

1 74010/001 IV - 11.44 Carga e descarga de solo, carregamento mecânico m3 328,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 698,64

1 72887 IV - 11.45 Tranporte comercial, DMT=6,95Km m3xkm 2279,60 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 2.074,44

Execução de Rede Coletora
Execução da Tubulação

1 9819 IV - 11.46 Tubo PVC junta elástica DN200mm m 486,00 19,72 13,15 32,87 24,65 16,44 41,09 19.969,74

1 73840/004 IV - 11.47 Assentamento de tubo PVC com junta elástica DN 200mm para esgoto m 486,00 2,00 1,33 3,33 2,50 1,66 4,16 2.021,76

Execução dos PVs

1 73963/028 IV - 11.48 unid. 4,00 771,70 514,46 1.286,16 964,62 643,08 1.607,70 6.430,80

1 73963/031 IV - 11.49 unid. 3,00 926,75 617,84 1.544,59 1.158,44 772,30 1.930,74 5.792,22

1 73963/034 IV - 11.50 unid. 1,00 1.107,95 738,63 1.846,58 1.384,94 923,29 2.308,23 2.308,23

Sub-total do item R$ 112.624,33
Total do item R$ 597.806,92

IV - 12. Elétrica
Rede Elétrica de Distribuição

1
73783/017 IV - 12.1

unid. 36,00 777,07 518,05 1.295,12
971,34 647,56 1.618,90

58.280,40

4
Mercado IV - 12.2

Deslocamento de poste de concreto seção circular, comprimento de 11m, carga nominal 1KN unid. 1,00 297,00 198,00 495,00
371,25 247,50 618,75

618,75

4
Mercado IV - 12.3

Deslocamento de poste de concreto seção circular, comprimento de 11m, carga nominal  4KN unid. 20,00 357,00 238,00 595,00
446,25 297,50 743,75

14.875,00

4
Mercado IV - 12.4

Deslocamento de poste de concreto seção circular, comprimento de 11m, carga nominal 6KN unid. 5,00 376,80 251,20 628,00
471,00 314,00 785,00

3.925,00

1
83401 IV - 12.5

unid. 8,00 80,92 53,94 134,86
101,15 67,43 168,58

1.348,64

1
83402 IV - 12.6

unid. 8,00 19,31 12,87 32,18
24,14 16,09 40,23

321,84

4
Mercado IV - 12.7

unid. 12,00 138,00 92,00 230,00
172,50 115,00 287,50

3.450,00

4 Mercado IV - 12.8 CABO DE ALUMINIO S/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG C/INSTALAÇÃO KG 300,00 10,80 7,20 18,00 13,50 9,00 22,50 6.750,00

4 Mercado IV - 12.9 EMENDA DE CABO DE ALUMÍNIO 4AWG unid. 170,00 7,53 5,02 12,55 9,41 6,28 15,69 2.667,30

1
73854/002 IV - 12.10

unid. 25,00 70,52 47,02 117,54
88,16 58,77 146,93

3.673,25

4
Mercado IV - 12.11

unid. 10,00 139,50 93,00 232,50
174,38 116,25 290,63

2.906,30

4
Mercado IV - 12.12

unid. 3,00 165,60 110,40 276,00
207,00 138,00 345,00

1.035,00

4
Mercado IV - 12.13

unid. 3,00 177,30 118,20 295,50
221,63 147,75 369,38

1.108,14

1
73781/002 IV - 12.14

ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 45,00 11,72 7,81 19,53
14,65 9,76 24,41

1.098,45

Instalações Elétricas - IIuminação das Rótulas 0,00 0,00
4 Mercado IV - 12.15 Poste de 9 m de aço galvanizado com luminárias 3 pétalas 3X400W vapor metálico unid. 3,00 1.341,00 894,00 2.235,00 1.676,25 1.117,50 2.793,75 8.381,25

1 72281 IV - 12.16 Reator para lâmpada vapor metálico uso externo, 220V/400W unid. 9,00 48,41 32,28 80,69 60,52 40,34 100,86 907,74

1 72278 IV - 12.17 Lâmpada vapor metálico  400W - Fornecimento e instalação unid. 9,00 62,71 41,81 104,52 78,39 52,26 130,65 1.175,85

Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 1,30m, com tampão de ferro 
fundido
Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 1,60m, com tampão de ferro 
fundido
Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 1,90m, com tampão de ferro 
fundido
Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 2,20m, com tampão de ferro 
fundido
Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 2,50m, com tampão de ferro 
fundido
Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 2,80m, com tampão de ferro 
fundido

Rede de esgoto fora da área de intervenção  - Ligação no Coletor Geral 3 - CG3 (com 
recursos do Município)

Base de brita graduada - incluso compactação

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensão 12x30, assentado sobre base de concreto e 
rejuntado com argamassa 1:4 de cimento e areia

Base de brita graduada - incluso compactação

Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 1,30m, com tampão de ferro 
fundido
Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 1,60m, com tampão de ferro 
fundido
Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 2,20m, com tampão de ferro 
fundido

Poste de concreto seção circular comprimento de 11 m, carga nominal no topo 600kg, 
inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e colocação

Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado 3/4", comp = 1,5M para fixação 
em poste ou parede - fornecimento e instalação

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO 
NOMINAL 15KV, 5KA

ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, 
CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO 
INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESTRUTURA NORMAL N1 DE MADEIRA PARA REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA P/ POSTE DE CONCRETO

ESTRUTURA NORMAL N2 DE MADEIRA PARA REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA P/ POSTE DE CONCRETO

ESTRUTURA NORMAL N4 DE MADEIRA PARA REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA P/ POSTE DE CONCRETO



1
83399 IV - 12.18

Rele fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W - Fornecimento e instalação unid. 9,00 20,27 13,52 33,79
25,34 16,90 42,24

380,16

1 72838 IV - 12.19 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia em leito natural TXKM 1500,00 0,42 0,28 0,70 0,53 0,35 0,88 1.320,00

1 73855/001 IV - 12.20 unid. 9,00 187,12 124,74 311,86 233,90 155,93 389,83
3.508,47

1 74138/002 IV - 12.21 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento - Base do poste m³ 9,00 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 4.127,85

1
73860/010 IV - 12.22

Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 6MM2 anti-chama - Fornecimento e instalação
m

9,00 2,85 1,90 4,75
3,56 2,38 5,94

53,46

1 68069 IV - 12.23 Haste de Copperweld 5/8 X 3,0M com conector unid. 9,00 23,10 15,40 38,50 28,88 19,25 48,13 433,17

1 83446 IV - 12.24 Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita unid. 9,00 67,12 44,74 111,86 83,90 55,93 139,83 1.258,47

4
Mercado IV - 12.25

unid. 12,00 110,48 73,65 184,13
138,10 92,06 230,16

2.761,92

1 74231/001 IV - 12.26 unid. 9,00 62,02 41,34 103,36 77,52 51,68 129,20
1.162,80

4 Mercado IV - 12.27 Caixa de policarbonato para medidor monofásico com lente, com disjuntor 20A unid. 3,00 303,15 202,10 505,25 378,94 252,62 631,56 1.894,68
Total do item R$ 129.423,89

IV - 13. Fitossanidade
Retiradas

4 Consulta local IV - 13.1 Retirada unid. 50,00 90,00 60,00 150,00 112,50 75,00 187,50 9.375,00

4 Consulta local IV - 13.2 Retirada Falsa seringueira unid. 1,00 2.400,00 1.600,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00

3 2 S 0101200 IV - 13.3 Destocamento mecânico de árvores diâmetro maior que 30cm unid. 51,00 37,97 25,31 63,28 47,46 31,64 79,10 4.034,10
4 Consulta local IV - 13.4 Transplante unid. 2,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.875,00 1.250,00 3.125,00 6.250,00

1 72887 IV - 13.5 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhão basculante m3xkm 5737,50 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 5.221,13

Canteiros 0,00

1 74205/001 IV - 13.6 Escavação mecanica em material de 1ª categoria, com trator de esteira m3 704,11 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 1.830,69

1 72887 IV - 13.7 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhão basculante m3xkm 7921,28 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 7.208,36

1 74236/001 IV - 13.8 Revestimento vegetal c/grama Esmeralda em leivas m2 7041,14 9,05 6,03 15,08 11,31 7,54 18,85 132.725,49

1 7253 IV - 13.9 Terra vegetal (e=10 cm) m3 704,11 64,80 43,20 108,00 81,00 54,00 135,00 95.054,85
Plantio 0,00

1 72887 IV - 13.10 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhão basculante m3xkm 575,91 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 524,08

1 7253 IV - 13.11 Terra vegetal m3 51,19 64,80 43,20 108,00 81,00 54,00 135,00 6.910,65

1 73967/002 IV - 13.12 Muda de Sibipiruna com 2,0m de altura - incluso plantio unid. 4,00 44,77 29,85 74,62 55,97 37,31 93,28 373,12

1 73967/002 IV - 13.13 Muda de Flamboyant com 2,0m de altura - incluso plantio unid. 4,00 44,77 29,85 74,62 55,97 37,31 93,28 373,12

1 73967/002 IV - 13.14 Muda de Extremosa com 2,0m de altura - incluso plantio unid. 237,00 44,77 29,85 74,62 55,97 37,31 93,28 22.107,36

4 Consulta local IV - 13.15 Hemerocallis - cor amarelo, laranja e vermelho cx 526,00 15,00 10,00 25,00 18,75 12,50 31,25 16.437,50
Total do item R$ 313.425,45

IV - 14. Controle Tecnológico
Ensaios no subleito

1 74022/013 IV - 14.1 Ensaio de compactação unid. 17,00 49,35 32,90 82,25 61,69 41,12 102,81 1.747,77

1 74022/038 IV - 14.2 Ensaio de expansibilidade unid. 17,00 35,78 23,85 59,63 44,72 29,82 74,54 1.267,18

Ensaios de base e sub-base 0,00
1 74022/011 IV - 14.3 Proctor intermediário, GC=100% - Compactação da brita graduada unid. 34,00 71,56 47,70 119,26 89,45 59,63 149,08 5.068,72

Ensaios da capa de rolamento 0,00

1 73900/001 IV - 14.4 Ensaios de imprimação - asfalto diluído m2 17806,37 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 712,25

1 74259 IV - 14.5 Ensaios da pintura de ligação m2 17806,37 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 534,19

1 73900/012 IV - 14.6 Ensaios do CBUQ -  controle em 20% da pista T 641,03 15,51 10,34 25,85 19,39 12,92 32,31 20.711,68
Total do item R$ 30.041,79

IV - 15. Serviços finais
1 9537 IV - 15.1 Limpeza final da obra m2 54000,00 0,93 0,62 1,55 1,16 0,78 1,94 104.760,00

Total do item R$ 104.760,00

TOTAL AV SALGADO FILHO 8.980.009,86

TOTAL GERAL 14.681.301,01

* CONTRAPARTIDA ADICIONAL 389.110,82

ART Rua Dr. Augusto Simões Lopes -  Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva – 7730867
RRT Av. Salgado Filho – Arq. Daniela Tunes – 2993339

ART Av. Assis Brasil - Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva – 7730811

RRT Av. Bento Gonçalves – Arq. Elise Lopes Dutra – 2841271

Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 A 9 m com flange - 
Fornecimento e instalação

Chave fusivel unipolar, 15KV - 100A, equipada com comando para haste de manobra, 
fornecimento e instalação.

Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio até  400W  e 
mista até 500W,  com braço em tubo de aço galvanizado D=50MM proj horizontal 2.500MM e 
proj vertical 2.200MM - fornecimento e instalação


