
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: QUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SALGADO FILHO Data de elaboração: 12/2013 Autor: Arq. Daniela Tunes CAU: A 30898-6
Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO - PELOTAS - RS Ultima revisão: 01/2015 Revisor: 
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO ART/ RRT: 2993339
Destino: PAC 2 - Pavimentação de Vias Estruturantes Area da Intervenção:54.000,00m² BDI: 25,00%

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO VALOR DO ITEM PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 TOTAL% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. Serviços iniciais 0,42% R$ 37.290,05 50,00% R$ 18.645,03 10,00% R$ 3.729,01 10,00% R$ 3.729,01 10,00% R$ 3.729,01 10,00% R$ 3.729,01 10,00% R$ 3.729,01 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 37.290,0550,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2. Retiradas e demolições 1,12% R$ 100.541,91 12,00% R$ 12.065,03 12,00% R$ 12.065,03 12,00% R$ 12.065,03 12,00% R$ 12.065,03 12,00% R$ 12.065,03 12,00% R$ 12.065,03 12,00% R$ 12.065,03 12,00% R$ 12.065,03 4,00% R$ 4.021,68 R$ 100.541,9112,00% 24,00% 36,00% 48,00% 60,00% 72,00% 84,00% 96,00% 100,00%

3. Pavimentação 37,57% R$ 3.373.547,56 12,00% R$ 404.825,71 12,00% R$ 404.825,71 12,00% R$ 404.825,71 12,00% R$ 404.825,71 12,00% R$ 404.825,71 12,00% R$ 404.825,71 12,00% R$ 404.825,71 12,00% R$ 404.825,71 4,00% R$ 134.941,90 R$ 3.373.547,5612,00% 24,00% 36,00% 48,00% 60,00% 72,00% 84,00% 96,00% 100,00%

4. 1,64% R$ 147.026,14 20,00%
R$ 29.405,23

20,00%
R$ 29.405,23

10,00%
R$ 14.702,61

10,00%
R$ 14.702,61

20,00%
R$ 29.405,23

20,00%
R$ 29.405,23

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 147.026,1420,00% 40,00% 50,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5. Travessias seguras (5 unidades) 1,54% R$ 138.309,55 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 27.661,91 20,00% R$ 27.661,91 20,00% R$ 27.661,91 20,00% R$ 27.661,91 20,00% R$ 27.661,91 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 138.309,550,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6. Ciclovia 4,71% R$ 422.913,66 5,00% R$ 21.145,68 10,00% R$ 42.291,37 10,00% R$ 42.291,37 15,00% R$ 63.437,05 15,00% R$ 63.437,05 15,00% R$ 63.437,05 15,00% R$ 63.437,05 15,00% R$ 63.437,05 0,00% R$ 0,00 R$ 422.913,665,00% 15,00% 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00%

7. Calçadas e rampas 4,01% R$ 359.795,30 5,00% R$ 17.989,77 10,00% R$ 35.979,53 10,00% R$ 35.979,53 15,00% R$ 53.969,30 15,00% R$ 53.969,30 15,00% R$ 53.969,30 10,00% R$ 35.979,53 10,00% R$ 35.979,53 10,00% R$ 35.979,53 R$ 359.795,305,00% 15,00% 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

8. Paradas do transporte coletivo 1,62% R$ 145.253,69 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 14.525,37 10,00% R$ 14.525,37 20,00% R$ 29.050,74 15,00% R$ 21.788,05 15,00% R$ 21.788,05 10,00% R$ 14.525,37 10,00% R$ 14.525,37 10,00% R$ 14.525,37 R$ 145.253,690,00% 10,00% 20,00% 40,00% 55,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

9. Sinalização viária 1,01% R$ 91.036,55 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 27.310,97 30,00% R$ 27.310,97 40,00% R$ 36.414,62 R$ 91.036,550,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%

10. Drenagem 33,28% R$ 2.988.837,40 5,00% R$ 149.441,87 10,00% R$ 298.883,74 15,00% R$ 448.325,61 15,00% R$ 448.325,61 15,00% R$ 448.325,61 20,00% R$ 597.767,48 20,00% R$ 597.767,48 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 2.988.837,405,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11. Esgoto cloacal 6,66% R$ 597.806,92 5,00% R$ 29.890,35 10,00% R$ 59.780,69 15,00% R$ 89.671,04 15,00% R$ 89.671,04 15,00% R$ 89.671,04 20,00% R$ 119.561,38 20,00% R$ 119.561,38 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 597.806,925,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12. Elétrica 1,44% R$ 129.423,89 14,00% R$ 18.119,34 14,00% R$ 18.119,34 14,00% R$ 18.119,34 14,00% R$ 18.119,34 14,00% R$ 18.119,34 14,00% R$ 18.119,34 16,00% R$ 20.707,82 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 129.423,8914,00% 28,00% 42,00% 56,00% 70,00% 84,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13. Fitossanidade 3,49% R$ 313.425,45 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 5,00% R$ 15.671,27 5,00% R$ 15.671,27 10,00% R$ 31.342,55 15,00% R$ 47.013,82 15,00% R$ 47.013,82 25,00% R$ 78.356,36 25,00% R$ 78.356,36 R$ 313.425,450,00% 0,00% 5,00% 10,00% 20,00% 35,00% 50,00% 75,00% 100,00%

14. Controle Tecnológico 0,33% R$ 30.041,79 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 6.008,36 20,00% R$ 6.008,36 20,00% R$ 6.008,36 15,00% R$ 4.506,27 15,00% R$ 4.506,27 10,00% R$ 3.004,18 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 30.041,790,00% 20,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15. Serviços finais 1,17% R$ 104.760,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 104.760,00 R$ 104.760,000,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 8.980.009,86 7,81% R$ 701.528,00 10,62% R$ 953.275,28 12,62% R$ 1.133.576,15 13,22% R$ 1.187.236,97 13,46% R$ 1.208.846,08 15,63% R$ 1.403.849,57 14,99% R$ 1.346.198,33 7,09% R$ 636.500,01 4,55% R$ 408.999,46 100,00% R$ 8.980.009,86

Rotatórias (Av. Zeferino, Av. Visconde de 
Pelotas, R. Cristóvão J. dos Santos e Av. 
Fernando Osório)


