PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Identificagdo do projeto: QUALIFICAGAO DA AVENIDA SALGADO FILHO Data de elaboragéo: 12/2013 Autor: Arg. Daniela Tunes CAU: A 30898-6
Enderego: AVENIDA SALGADO FILHO - PELOTAS - RS Ultima reviséo: 01/2015 Revisor:
Tipo de intervengdo: PAVIMENTAGAO ART/ RRT: 2993339
Destino: PAC 2 - Pavimentagao de Vias Estruturantes Area da Interveng&0:54.000,00m? BDI: 25,00%
% PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09
— PIEEEIENG el e % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO QI
) - R$ 18.645,03 R$ 3.729,01 R$ 3.729,01 R$ 3.729,01 R$ 3.729,01 R$ 3.729,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0 0/ i 0/ L 0/ L 0/ L 0/ L 0/ L 0/ i 0/ i 0/ i
1. Servigos iniciais| 0,42% R$ 37.290,05| 50,00% 50,00% 10,00% 50,00% 10,00% 70,00% 10,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00% R$ 37.290,05
) o R$ 12.065,03 R$ 12.065,03 R$ 12.065,03 R$ 12.065,03 R$ 12.065,03 R$ 12.065,03 R$ 12.065,03 R$ 12.065,03 R$ 4.021,68
0 0/ - 0/ - 0/ - 0/ - 0/ - 0/ - 0/ - 0/ - 0/ L
2. Retiradas e demolicdes| 1,12%| R$100.541,91| 12,00% 12.00% 12,00% 24.00% 12,00% 36,00% 12,00% 48,00% 12,00% 60,00% 12,00% 72.00% 12,00% 84.00% 12,00% 96,00% 4,00% 100,00% R$ 100.541,91
) . R$ 404.825,71 R$ 404.825,71 R$ 404.825,71 R$ 404.825,71 R$ 404.825,71 R$ 404.825,71 R$ 404.825,71 R$ 404.825,71 R$ 134.941,90
0 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
3. Pavimentagdo| 37,57%| R$ 3.373.547,56| 12,00% 12.00% 12,00% 24,00% 12,00% 36,00% 12,00% 48,00% 12,00% 60,00% 12,00% 72.00% 12,00% 84,00% 12,00% 96,00% 4,00% 100.00% R$ 3.373.547,56
Rotatérias (Av. Zeferino, Av. Visconde de R$ 29.405,23 R$ 29.405,23 R$ 14.702,61 R$ 14.702,61 R$ 29.405,23 R$ 29.405,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
i Ava 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
4. E::EZSAOR(.)SC;?;;)V&\O J. dos Santos e Av.| 1,64%| R$147.026,14| 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 10,00% 50,00% 10,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% R$ 147.026,14
. . R$ 0,00 R$ 27.661,91 R$ 27.661,91 R$ 27.661,91 R$ 27.661,91 R$ 27.661,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0 0/ - 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
5. Travessias seguras (5 unidades)| 1,54%| R$ 138.309,55| 0,00% 0.00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00% R$ 138.309,55
; . R$ 21.145,68 R$ 42.291,37 R$ 42.291,37 R$ 63.437,05 R$ 63.437,05 R$ 63.437,05 R$ 63.437,05 R$ 63.437,05 R$ 0,00
0 0/ L 0/ L 0/ L 0/ L 0/ L 0/ L 0/ L 0/ L 0/ J
6. Ciclovia| 4,71%| R$422.913,66| 5,00% 5.00% 10,00% 15.00% 10,00% 25,00% 15,00% 40,00% 15,00% 55,00% 15,00% 70,00% 15,00% 85,00% 15,00% 100.00% 0,00% 100.00% R$ 422.913,66
R$ 17.989,77 R$ 35.979,53 R$ 35.979,53 R$ 53.969,30 R$ 53.969,30 R$ 53.969,30 R$ 35.979,53 R$ 35.979,53 R$ 35.979,53
0 0/ L 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
7. Calgadas erampas| 4,01%| R$359.795,30| 5,00% 5.00% 10,00% 15.00% 10,00% 25,00% 15,00% 40,00% 15,00% 55,00% 15,00% 70,00% 10,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100.00% R$ 359.795,30
. R$ 0,00 R$ 14.525,37 R$ 14.525,37 R$ 29.050,74 R$ 21.788,05 R$ 21.788,05 R$ 14.525,37 R$ 14.525,37 R$ 14.525,37
0 0/ - 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
8. Paradas do transporte coletivo| 1,62%| R$ 145.253,69| 0,00% 0.00% 10,00% 10.00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 15,00% 55.00% 15,00% 70,00% 10,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100.00% R$ 145.253,69
i R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.310,97 R$ 27.310,97 R$ 36.414,62
0 0/ - 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
9. Sinalizagdo viaria| 1,01% R$ 91.036,55| 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100.00% R$ 91.036,55
R$ 149.441,87 R$ 298.883,74 R$ 448.325,61 R$ 448.325,61 R$ 448.325,61 R$ 597.767,48 R$ 597.767,48 R$ 0,00 R$ 0,00
0/ 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
10. Drenagem| 33,28%| R$ 2.988.837,40| 5,00% 5.00% 10,00% 15.00% 15,00% 30,00% 15,00% 45.00% 15,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00% R$ 2.988.837,40
R$ 29.890,35 R$ 59.780,69 R$ 89.671,04 R$ 89.671,04 R$ 89.671,04 R$ 119.561,38 R$ 119.561,38 R$ 0,00 R$ 0,00
0/ 0/ i 0/ ! 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
11. Esgoto cloacal| 6,66%| R$597.806,92| 5,00% 5.00% 10,00% 15.00% 15,00% 30,00% 15,00% 45.,00% 15,00% 50,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00% R$ 597.806,92
- R$ 18.119,34 R$ 18.119,34 R$ 18.119,34 R$ 18.119,34 R$ 18.119,34 R$ 18.119,34 R$ 20.707,82 R$ 0,00 R$ 0,00
0 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ : 0/ i 0/ i
12. Elétrica| 1,44%| R$129.423,89| 14,00% 14.00% 14,00% 28,00% 14,00% 42.00% 14,00% 56,00% 14,00% 70.,00% 14,00% 84,00% 16,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00% R$ 129.423,89
) ) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.671,27 R$ 15.671,27 R$ 31.342,55 R$ 47.013,82 R$ 47.013,82 R$ 78.356,36 R$ 78.356,36
0/ 0/ - 0/ i 0/ x 0/ x 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
13. Fitossanidade| 3,49%| R$313.42545| 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 5,00% 5.00% 5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 35.00% 15,00% 50,00% 25,00% 75.00% 25,00% 100.00% R$ 313.425,45
. R$ 0,00 R$ 6.008,36 R$ 6.008,36 R$ 6.008,36 R$ 4.506,27 R$ 4.506,27 R$ 3.004,18 R$ 0,00 R$ 0,00
0/ 0/ L 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
14. Controle Tecnolégico| 0,33% R$ 30.041,79| 0,00% 0.00% 20,00% 20.00% 20,00% 40.00% 20,00% 60.00% 15,00% 75.00% 15,00% 90.00% 10,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% R$ 30.041,79
) - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.760,00
0 0/ - 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i 0/ i
15. Servigos finais| 1,17%| R$ 104.760,00| 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100,00% 100.00% R$ 104.760,00
TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$ 8.980.009,86 7,81% R$ 701.528,00 10,62% R$ 953.275,28 12,62% R$ 1.133.576,15 13,22% R$ 1.187.236,97 13,46% R$ 1.208.846,08 15,63% R$ 1.403.849,57 14,99% R$ 1.346.198,33 7,09% R$ 636.500,01 4,55% R$408.999,46| 100,00% R$ 8.980.009,86




