IDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

1|SINAP - SET/14 C/DESON. Identificagéo do projeto: PAVIMENTAGAO AVENIDA ASSIS BRASIL Data de elaboragédo: NOVEMBRO/2013 Autor: Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva
2|DNIT - SET/14 Enderego: AV ASSIS BRASIL Ultima revisdo: JANEIRO/2015 Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
3|DAER - MAI/14 Tipo de intervengdo: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT: 7730811
4|PESQUISA Destino : PAC 2 - pavimentag&o de vias estruturantes Area da Interveng&o: 11.962,00m2 BDI: ‘ 25,00%)|
- cusTO PREGO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 SERVIGOS INICIAIS
1 74209/001|1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 128,30 8553 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31 11,16%
12 INSTALAGOES PROVISORIAS
1 73847/001|1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 8,00 264,05  176,03| 440,08 330,06 220,04 550,10 4.400,80 14,36%
1 73847/002|1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA/1 MIC./4 CHUV. MES 8,00 302,84|  201,90| 504,74 378,56 252,37 630,93 5.047,44 16,47%
1 78472|1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, Mz 11.962,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 4.665,18 15,22%
14 SINALIZAGAO DE OBRA
1.4.1 PLACAS
2 450620201]1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 20,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 3.341,60 10,90%
2 450620201]1.4.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICACAO M2 3,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 501,24 1,64%
2 4506202011.4.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAGCAO M2 12,75 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 2.130,27 6,95%
1 74220/001+74221/001|1.4.4 BARREIRA MOVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 24,37 21,52 14,35 35,87 26,90 17,94 44,84 1.092,75 3,57%
2 4506230 03/1.4.5 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 45,00 64,47 42,98| 107,45 80,59 53,72 134,31 6.043,95 19,72%
TOTAL DO ITEM R$ 30.644,54 1,05%
2 PAVIMENTAGAO
1 74205/001|2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 11.483,52 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 29.857,15 1,45%
211 TRANSPORTE BOTA-FORA
9
. Togs] 111 E'I\Rﬂlé’lé?i('?ﬂFéLigf)Dh?sEsﬂéﬁAcggﬂKﬁAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE R » 026 o 0,55 036 0,91 30.305,64 191%
1 72854|2.1.1.2 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M M3 2.559,05 1,63 1,08 2,71 2,03 1,36 3,39 8.675,18 0,42%
22 LASTRO DE AREIA GROSSA
4 COMP. 003|2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 7.177,20 47,79 31,86 79,65 59,74 39,83 99,57|  714.633,80 34,82%
1 83444|2.2.2 ;;,2%ﬁf&&%ﬁygﬁgﬁ@f@%ﬁfuER NATUREZA DMT>10KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4.0M°, | 1y ki | 291.394,32 045 0,30 0.75 0,56 0,38 094| 273.910,66 13,35%
1 41721)2.3 COMPACTAGAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 7.177,20 1,64 1,10 2,74 2,06 1,37 3,43 24.617,80 1,20%
24 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
3 73710(2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA - e=31 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 3.708,22 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30|  379.350,91 18,48%
1 83356|2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 28Km M3 xKM | 103.830,16 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 82.025,83 4,00%
1 73763/004|2.5 N AR dE T8 SONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN M 2.916,00 17,71 1181 2052 22,14 14,76 36,90|  107.600,40 5,24%
1 72945|2.6 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO CM=30 M2 11.962,00 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 55.384,06 2,70%
1 72943(2.7 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 11.962,00 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 17.823,38 0,87%
1 72965|2.8 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CBUQ (e=5 CM) TON 1.435,44 101,12 67,42| 168,54 126,41 84,27 210,68|  302.418,50 14,73%
1 83357|2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTANCIA 28KM M3 XKM | 16.746,80 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 16.914,27 0,82%
TOTAL DO ITEM R$ 2.052.517,58 70,32%
3 DRENAGEM
1 85323/3.1 LOCAGAO DA REDE COM NIVELAMENTO M 247,67 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 579,55 0,45%
1 73576|3.2 ESCAVAGAO DE VALAS NAO ESCORADA M3 496,32 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 2.635,46 2,04%
1 72887/3.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTANCIA 4,2KM M3 XKM | 260568 0,44 0,29 0,73 0,73 0,36 0,91 2.371,17 1,84%
33 ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAO
1 74078/001+74078/002|3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 22,25 16,94 11,30 28,24 21,18 14,12 35,30 785,43 0,61%
1 83683(3.3.2 LEITO DE BRITA 1 € 2 (10 cm) M3 14,86 50,15 33,43 83,58 62,69 41,79 104,48 1.552,57 1,20%
1 73972/002+74157/004(3.3.3. RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 14,86 232,92| 15528 388,20 291,15 194,10 485,25 7.210,82 5,59%
1 7781+73724(3.3.4 FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 400mm M 247,67 28,20 18,80 47,00 35,25 23,50 58,75 14.550,61 11,29%
1 73972/002+74157/004|3.3.5 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 43,10 232,92| 15528 388,20 291,15 194,10 485,25 20.914,28 16,22%
1 74015/3.3.6 REATERRO E COMPACTAGIAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 418,23 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 11.522,24 8,94%
1 72920|3.3.6.1 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 279,00 8,00 5,34 13,34 10,01 6,67 16,68 4.653,72 3,61%
34 CAIXAS DE INSPEGAO PLUVIAL
1 74138/002|3.4.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m? M3 12,24 220,15|  146,77| 366,92 275,19 183,46 458,65 5.613,88 4,35%
1 6110(3.4.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACICOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 74,96 314,25  209,50] 523,75 392,81 261,88 654,69 49.075,56 38,06%
1 886303.4.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 2,96 185,20|  123,46| 308,66 231,50 154,33 385,83 1.142,06 0,89%
1 72967|3.4.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 51,80 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 1.811,96 1,41%
1 74138/001|3.4.4 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEGAO M3 6,24 193,81 129,20| 323,01 242,26 161,50 403,76 2.519,46 1,95%
1 74254/002|3.4.4.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 238,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 1.989,68 1,54%
TOTAL DO ITEM R$ 128.928,45 4,42%
4 ESGOTO \ \ \
41 ESGOTO (AREA DE INTERVENGAO) \ \ \




411

Locagéo e cadastro

1 853234111  |LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 696,00 112 0.75 1,87 1,40 0,94 234 162864 0,59%
1 736784112  |CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUSIVE DESENHISTA 696,00 145 0,97 242 1,82 1.21 3,03 2.108,88 0.77%
41.2 Movimento de solo
1 73962/013[4.1.21  |ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M M3 990,00 225 150 375 2,81 188 469 464310 1,69%
1 735764122  |ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA 1,5M ATE 3,0M M3 803,00 255 1,70 425 319 212 5,31 4.263,93 1,55%
1 73575/4123  |ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA 3,0M ATE 4,5M M3 376,00 320 214 534 401 2,67 6,68 251,68 0.91%
1 83769|4.1.24  |ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 1.949.36 434 2,90 7,24 543 362 905  17.641.71 6.42%
1 72921|41.25  |ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 212,00 2637] 1758 4395 32,96 2198 5494 1164728 424%
1 794824126  |ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 192,00 2339]  1560] 3899 2024 19,50 48,74 9.358,08 341%
1 74015/001|4.1.27  |REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA M3 456,80 13,22 882 2204 16,53 11,02 27,55 1258484 4.58%
1 73891/001|4.1.28  |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 60,00 235 1,57 392 2,94 1,96 4,90 294,00 0.11%
1 74010/001|41.29  |CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 492,00 1,02 0,68 170 128 085 213 1.047,.96 0,38%
1 72881(4.1.210 | TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M3xKM | 246000 058 0,39 097 0.73 048 1.21 2.976.60 1,08%
413 Execugao de rede coletora
4131 |Execugdo de a
1 9818/4.13.1.1 | TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM M 696,00 12,76 850 2126 15,95 1063 26.58]  18.499.68 6.73%
1 73840/003|4.1.3.1.2 |ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 696,00 178 118 296 2,22 148 3,70 257520 0.94%
41.3.2 Execugéo de PV's
POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, COM TAMPAO DE FERRO ,
. 1306370284132 [FONDIDG UND. 1,00 77170 51446 1286,16|  96462| 64308 160770 1.607,70 0.59%
POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM TAMPAO DE FERRO .
s 7506303441322 [FONDIDG UNID. 2,00 1107.95 73863| 1.84658| 138494| 92329 230823 461646 1,68%
1 73963/035(4.1.323  |EOFD 05 VIS PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, GOM TAMPAO DE FERRO | yip, 1,00 121133|  807,56| 2018,89|  1514,17|  100944|  2.52361 2523,61 0,92%
1 73963/036(4.1.32.4 | PO D& VISITA PARAESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM TAMPAO DE FERRO | 1,00 131472|  87648| 2.19120]  164340| 109560  2.739,00 2.739,00 1,00%
1 73963/037(4.1.325 | PO DS VISITA PARAESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, COM TAMPAO DE FERRO | ;5. 2,00 138187| 92125 230312 1727,34|  115156| 287890 5.757,80 2,10%
1 73963/038(4.1.3.26 | "o DF VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 3,60M, COM TAMPAC DE FERRO | g, 2,00 148554| 99036| 247590  185693|  1237,95|  3.094:88 6.189,76 2,25%
1 73963/041(4.1.32.7 |EOF0 DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 4.40M, COM TAMPAO DE FERRO | p, 400 175666| 117110| 2927.76| 219582 146388 3.659,70|  14.638,80 5,33%
4133 Ligagdes prediais
1 73784/001(4.1.331 |LIGAGAO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXOES UNID. 129,00 40511|  27007| 67518  506.39] 337,59 84398  108.873.42 39.64%
1 ADAPT. 7365841332 | CAIXA DE CALCADA PARA LIGAGAO DE ESGOTO UNID. 129,00 13381] 8920 22301 167,26 111,50 278,76  35.960,04 13.09%
SUB TOTAL DO ITEM R$ 274.688,17 9,41%




SUB TOTAL DO ITEM R$ 123.593,60 4,23%
TOTAL DO ITEM R$ 398.281,77 13,65%
5 PASSEIOS E RAMPAS
3 73710[5.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 109,35 4910 3274 8184 6138 40,92 10230 11.186,51 5.87%
1 83356/5.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 28Km M2XKM | 3.061,80 0,38 025 063 047 0,32 079 241882 1,27%
) 72182/5.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MEGANICO, ESPESSURA 70M, INGLUSO JUNTA DE DILATAGAO EM M2 2323.50 2512|1675 4187 3140 2004 5234 121611.90 63.78%
1 72183[53 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO EM TELA SOLDADA M2 378,00 3698] 2465 6163 46,22 30,82 7704] 2012112 15,27%
4 COMP. 001]5.4 PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 18,92 4605 3070 7675 57,56 38,38 9594 1.815,18 0,95%
4 COMP. 002[5.5 PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 255,60 4605 3070, 76,75 57,56 38,38 9594  24522,26 12,86%
TOTAL DO ITEM R$ 190.675,88 6,53%
6 SINALIZAGAO VIARIA
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
2 4506100 31(6.1.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) | M2 38,22 623 415 1038 7,79 5,19 12,98 496,10 1,66%
, 4506100311612 Egﬂ%&%ﬁﬁﬁEH’\?%)ZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS- M2 5482 623 415 1038 778 519 12,08 . 238%
, 450610031643 gw@ktﬁgégprégélszTog;AL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTINUA ANTES M2 16,00 623 415 1038 778 519 12,98 10470 0.65%
) 4506110020614 ggngsﬁ)\gl\o HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (SETAS, PARES E M2 17477 2024 1646 4040 3030 2020 5050 552550 20.54%
2 450612001615 TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE DIVISAO DE FLUXO) UNID. 183,00 7,58 505| 1263 947 6,32 1579 2.889,57 9.67%
, 450612001646 Eg?:élgﬁilhEé(’\I‘\{%;\AoNoDlRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE BORDA DE UNID. 254,00 758 505| 1263 047 632 1875 4ot 13.43%
2 4506121 11]6.1.7 TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 150,00 2183] 1455 3638 27,29 18,19 4548]  6.822,00 22,84%
6.2 SINALIZAGAO VERTICAL 0,00 0,00 0,00
2 450620001 [6.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO §1 M2 1,20 122,14) 8143 20357|  15268] 101,78 254,46 305,35 1,02%
2 450620001 6.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,18 122,14] 8143 20357|  15268] 101,78 254,46 300,26 1,01%
2 450620001 6.2.3 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO §1 M2 265 12214) 8143 20357| 15268 101,78 254,46 674,32 2,26%
2 450620001 |6.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 11,25 12214|  8143] 20357|  15268] 10178 254,46]  2.862,68 9.58%
2 450620001625 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 5,10 12214] 8143 20357|  15268] 101,78 254,46 1.297,75 4,34%
2 450620001626 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 122,14 8143 20357]  15268] 101,78 254,46 483,47 1,62%
TOTAL DO ITEM R$ 29.874,31 1,02%
7 PAISAGISMO
1 73710|7.1 BASE DE BRITA GRADUADA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 4374 4910 3274) 8184 61,38 40,92 10230 4.474,60 9.75%
1 7253(7.2 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 131,22 6480  4320] 108,00 81,00 54,00 13500 17.714,70 3861%
1 73967/002|7.3 PLANTIO DE ARVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS UNID. 73,00 44,77) 2985 7462 55,97 37,31 9328] 680944 14,84%
1 74236/001|7.4 REVESTIMENTO VEGETAL G/ GRAMA EM LEIVAS M2 874,80 9,05 603 1508 11,31 7,54 18,85 16.489,98 35,94%
1 250101200(7.5 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES DIAMETRO MAIOR QUE 30CM UNID. 5,00 37,97 2531 6328 47,46 31,64 79,10 395,50 0,86%
TOTAL DO ITEM RS 45.884,22 1,57%
8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
8.1 SUBLEITO
1 74022/0138.1.1 ENSAIO DE COMPAGTAGAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 15,00 49,35 3290 8225 61,69 41,12 102,81 1.542,15 8,21%
1 74022/019)8.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 15,00 5675| 37,83 9458 70,94 47,29 118,23 1.77345 9.44%
1 74022/038)8.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 15,00 3578] 2385 5963 4472 20,82 74,54 1.118,10 5,95%
8.2 SUB-BASE
1 74022/011|8.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 7156] 47,70 11926 89,45 59,63 14908] 223620 11,90%
8.3 BASE
1 740221011(8.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 7156| 47,70 119,26 89,45 59,63 149,08] 223620 11,90%
8.4 REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/0018.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 11.962,00 0,02 0,01 003 0,02 0,02 004 478,48 2,55%
1 74259|8.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 11.962,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 358,86 1,91%
1 73900/012/8.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 279,94 1551 1034] 2585 19,39 12,92 32,31 9.044,73 48,14%
TOTAL DO ITEM RS 18.788,17 0,64%
9 SERVIGOS FINAIS \ \ \ \ \ \ \
1 9537/9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 11.962,00 | 0,93] 0,62| 155 1,16| 0,78 194 23.20628]  10000%
TOTAL DO ITEM R$ 23.206,28 0,80%
TOTAL GERAL R$ 2.918.801,20 100,00%
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

Identificagdo do projeto: PAVIMENTACAO AV ASSIS BRASIL Data de elaboragdo: NOVEMBRO/2013
Enderecgo: AV ASSIS BRASIL Ultima revisao: NOVEMBRO/2014
Tipo de intervengdo: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE, ART/ RRT: 7730811
Numero de contrato: Area da Intervengao: 11.962,00m2 BDI:
R$ 9.193,36 R$ 3.064,45 R$ 3.064,45 R$ 3.064,45 R$ 4.596,68 R$ 3.064,45
1 |SERVICOS INICIAIS 1,05% R$ 30.644,54 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%
30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%
- R$ 205.251,76 R$ 0,00 R$ 513.129,40 R$ 307.877,64 R$ 205.251,76 R$ 513.129,40
2 |PAVIMENTACAO 70,32% R$ 2.052.517,58 10,00% 0,00% 25,00% 15,00% 10,00% 25,00% 15,00%
10,00% 0,00% 25,00% 15,00% 10,00% 25,00%
R$ 0,00 R$ 64.464,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.464,23 R$ 0,00
3 |DRENAGEM 4,42% R$ 128.928,45 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
° s ° 0,00% ° 50,00% ° 0,00% ° 0,00% ° 50,00% ° 0,00% °
R$ 0,00 R$ 199.140,89 R$ 119.484,53 R$ 79.656,35 R$ 0,00 R$ 0,00
4 |ESGOTO 13,65% R$ 398.281,77 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.668,97 R$ 47.668,97 R$ 0,00 R$ 47.668,97
5 |PASSEIOS E RAMPAS 6,53% R$ 190.675,88 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00%
- . R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.937,16 R$ 0,00
6 |SINALIZAGAO VIARIA 1,02% R$ 29.874,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.588,42 R$ 13.765,27 R$ 4.588,42 R$ 4.588,42
7 |PAISAGISMO 1,57% R$ 45.884,22 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 30,00%
0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.636,45 R$ 3.757,63 R$ 0,00 R$ 5.636,45
8 |ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,64% R$ 18.788,17 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 30,00% 20,00%
0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.282,51 R$ 0,00
9 |SERVIGOS FINAIS 0,80% R$ 23.206,28 0,00% $ 0,00% $ 0,00% § 0,00% $ 40,00% $ 0,00% $ 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00%
TOTAL PARCELA 100,00% R$ 2.918.801,20 7,35% R$ 214.445,12 9,14% R$ 266.669,56 23,76% R$ 693.572,22 15,62% R$ 455.790,32 10,39% R$ 303.120,75 19,67% R$ 574.087,69 12,89%




Autor: Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

25%
R$ 3.064,45 R$ 1.532,23
$ 5,00% $ R$ 30.644,54 100,00%
10,00% 5,00%
R$ 307.877,64 R$ 0,00
$ 0,00% $ R$ 2.052.517,58 100,00%
15,00% 0,00%
R$ 0,00 . R$ 0,00
R$ 128.928,45 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% $ °
R$ 0,00 R$ 0,00
$ 0,00% $ R$ 398.281,77 100,00%
0,00% 0,00%
R$ 47.668,97 R$ 0,00
$ 0,00% $ R$ 190.675,88 100,00%
25,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 14.937,16
J 50,00% § R$ 29.874,31 100,00%
0,00% 50,00%
R$ 13.765,27 R$ 4.588,42
3 10,00% 3 RS 45.884,22 100,00%
30,00% 10,00%
R$ 3.757,63 R$ 0,00
$ 0,00% $ R$ 18.788,17 100,00%
20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 13.923,77
$ 60,00% $ R$ 23.206,28 100,00%
0,00% 60,00%
R$ 376.133,96 | 1,20% | R$ 34.981,57 R$ 2.918.801,20 100,00%




OBRA :

PAVIMENTAGAO AVENIDA ASSIS BRASIL

LOCAL : AVENIDA ASSIS BRASIL
CcODIGO DESCRIGAO CLASS
LADRILHO HIDRAULICO TATIL
COMP. 001 | LADRILHO HIDRAULICO TATIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ SER.CG
ARGAMASA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND - CP Il MAT
1381 ARGAMASSA MAT
3731 |LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT
4750 PEDREIRO M.O.
6111 SERVENTE M.O.
COMP. 002 LADRILHO HIDRAULICO TATIL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA SER.CG
COLANTE
1379 |CIMENTO PORTLAND - CP Il MAT
1381 ARGAMASSA MAT
3731|LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT
4750 PEDREIRO M.O.
6111|SERVENTE M.O.
LATRO DE AREIA GROSSA
COMP. 003 LASTRO DE AREIA GROSSA (SEM FRETE) SER.CG
367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) MAT
88316| SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS M.O.




COMPOSICOES

DATA BASE: SETEMBRO/2014

PRECO TOTAL
UNIDADE QUANTIDADE | PREGO(RS$) (R$)/BDI EXCLUSO
M2 1 76,754 76,75
KG 1,30 0,50 0,65
KG 4,50 0,32 1,44
M2 1,050 66,50 69,83
H 0,30 9,97 2,99
H 0,25 7,39 1,85
M2 1 76,754 76,75
KG 1,30 0,50 0,65
KG 4,50 0,32 1,44
M2 1,050 66,50 69,83
H 0,30 9,97 2,99
H 0,25 7,39 1,85
M2 1 79,653 79,65
VE 1,15 51,75 59,51
H 2,00 10,07 20,14




ORCAMENTO ADICIONAL ESGOTO

1|SINAP - SET/14 C/DESQ Identificagao d
2|DNIT - SET/14 Endereco: AV
3/DAER - MAI/14 Tipo de interve
4| PESQUISA Destino : PAC
CODIGO ITEM
1
11
85323|1.1.1
73678|1.1.2
1.2
1.21
1.2.11

72949/11.21.11

85335/1.2.1.1.2

1.21.2

73710(1.2.1.21

72965

74223/001|1.2.1.2.3

1.2.2

1.2.21

85375|1.2.2.11

1.2.2.2

73710(1.2.2.21

83694/1.2.2.2.2

1.2.3

composicao|1.2.3.1

74221/001|1.2.3.2

74209/001|1.2.3.3

[ERN R N =

84126|1.2.3.4

1.3

73962/013|1.3.1

73576/1.3.2

73575|1.3.3

83796|1.3.4

72921|1.3.5

79482|1.3.6

RiRP| R R RP| Rk

74015/001|1.3.7
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73891/001/1.3.8

74010/001|1.3.9

72881/1.3.10

14

1.4.1

9818(1.4.1.1

73840/003|1.4.1.2

1.4.2

73963/034|1.4.2.1
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJ

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PR
PLANILHA ORCAMENTARIA ADICION/

o projeto: PAVIMENTACAO AVENIDA ASSIS BRASIL

ASSIS BRASIL

:ngdo: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VIARIA
2 - pavimentacao de vias estruturantes

DESCRICAO DO SERVICO

ADICIONAL ESGOTO
Locagao e Cadastro

LOCACAQ E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO

CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUSIVE DESENHISTA
Travessias

Travessias Fernando Osério

Demoligao

DEMOLICAO DE PAVIMENTO ALFALTICO

RETIRADA DE MEIO FIO

Recomposigao

BASE PARA PAVIMENTACAO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTACAO
USINAGEM E APLICACAO DE CBUQ

EXECUCAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Caminhamento Av. Gen. Abreu e Lima

Remoc¢ao

REMOCAO DE BLOCOS DE CONCRETO

Recomposigao

BASE PARA PAVIMENTACAO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTACAO

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

Sinalizagao e seguranga

SINALIZACAO COM CONES E CAVALETES
SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA

PLACA DE OBRA

PASSADICO EM CHAPA DE ACO 3/8”

Movimento de solo

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 1,5M ATE 3,0M
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 3,0M ATE 4,5M
ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA

ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO
REATERRO E COMPACTACAO MECANICA DE VALA
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ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO

TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM

Execucgao de rede coletora

Execucgao da tubulagao

TUBO PVC DN150MM

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM PARA ESGOTO

Execugao dos Pvs

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO

TOTAL GERAL

* PARA O ITEM ASSINALADO, FOI UTILIZADO O SINAPI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DEVIDO A EXCLUSAO DO MESMO DOS

Patricia Waltzer da Silva
Engenheira Civil - CREA RS139996
ART de orcamento 7730811
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ETOS
OJETOS - UGP

\L - ESGOTO
Data de elaboragdo: NOVEMBRO/2013 Autor: Eng. Civil P:
Ultima revisdo: JANEIRO/2015 Revisor: Arg. Ka
ART/ RRT: 7730811
Area da Intervencdo: 11.962,00m2 BDI: | 25%
CUSTO PRECO C/ BDI
UNID. UANT.
Q M.O. MAT UNIT| M.O. MAT UNIT
M 415,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34
M 415,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03
M3 9,00 11,01 7,34 18,35 13,76 9,18 22,94
M 2,00 2,86 1,91 4,77 3,58 2,38 5,96
M3 25,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30
TON 21,00 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68
M 2,00 21,10 14,07 35,17 26,38 17,58 43,96
M2 290,00 4,76 3,17 7,93 5,95 3,96 9,91
M3 58,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30
M2 290,00 6,37 4,25 10,62 7,97 5,31 13,28
M 200,00 1,18 0,79 1,97 1,48 0,98 2,46
M 200,00 0,95 0,64 1,59 1,19 0,80 1,99
M2 2,00 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29
M2 8,00 12,20 8,14 20,34 15,26 10,17 25,43
M3 599,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69
M3 552,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31
M3 236,00 3,20 2,14 5,34 4,01 2,67 6,68
M2 3.379,00 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05
M3 127,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94
M3 115,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74
M3 1.152,00 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55
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H 40,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90

M3 306,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13
M3 X KM 1.530,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21
M 415,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58

M 415,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70
UNID. 1,00 1107,95 738,63| 1846,58 1384,94 923,29 2308,23
R$ 12!

MESES POSTERIORES
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atricia Waltzer da Silva
iser Garcia Fontoura
TOTAL %
971,10 0,79%
1.257,45 1,02%
206,46 0,17%
11,92 0,01%
2.557,50 2,07%
4.424.28 3,58%
87,92 0,07%
2.873,90 2,33%
5.933,40 4,80%
3.851,20 3.12%
492,00 0,40%
398,00 0,32%
534,58 0,43%
203,44 0,16%
2.809,31 2.27%
2.931,12 2,37%
1.576,48 1,28%
30.579,95 24.74%
6.977,38 5,65%
5.605,10 4,54%
31.737,60 25,68%
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196,00 0,16%

651,78 0,53%

1.851,30 1,50%

11.030,70 8,92%

1.535,50 1,24%

2.308,23 1,87%
3.593,60 100,00%

ORCAMENTO ADICIONAL ESGOTO
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