PREFEITURA
PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PARQUE DA BARONESA

VALOR DAS MESES

Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO OBRAS E MES 1
SERVICOS R$ % R$
1.0 Servigos preliminares 7,41% 4.341,54 100,00 4.341,54
3.0 Pavimentacao - incluso passeio 44,63% 26.143,46 101,00 26.143,46
4.0 Equipamentos - Fornecimento e 47,40%| 27.765,08 | 100,00 27.765,08
Instalacéo

5.0 Servigos finais 0,55% 322,54 100,00 322,54
?t' SIMPLES 100,00 58.572,62
'5 99,99% 58.572,62
= ACUMULADO 100,00 58.572,62




