
% R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,250% 16.980,04 8.531,82 8.448,22

Praça da Guabiroba 1,640% 3.837,98 100,00 3.837,98

Parque Dom Antônio Zátera 2,010% 4.693,84 100,00 4.693,84

Parque da Baronesa 1,850% 4.341,54 100,00 4.341,54

Praça Aratiba 1,750% 4.106,68 100,00 4.106,68

2.0 ACESSIBILIDADE 0,210% 484,41 0,00 484,41

Praça da Guabiroba   

Parque Dom Antônio Zátera

Parque da Baronesa
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MÊS 2

MESES
MÊS 3Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO

VALOR DAS 
OBRAS E 

SERVIÇOS R$

MESES

Parque da Baronesa

Praça Aratiba 0,210% 484,41 100,00 484,41

3.0 PAVIMENTAÇÃO 44,550% 104.273,69 54.680,80 49.592,89

Praça da Guabiroba 11,480% 26.881,05 100,00 26.881,05

Parque Dom Antônio Zátera 11,880% 27.799,75 100,00 27.799,75

Parque da Baronesa 11,170% 26.143,46 100,00 26.143,46

Praça Aratiba 10,020% 23.449,43 100,00 23.449,43

4.0
EQUIPAMENTOS - FORNECIM. E 

INSTAL.
47,440% 111.060,32 111.060,32

Praça da Guabiroba 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08

Parque Dom Antônio Zátera 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08

Parque da Baronesa 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08

Praça Aratiba 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08

5.0 SERVIÇOS FINAIS 0,560% 1.295,74 1.295,74

Praça da Guabiroba 0,140% 336,78 100,00 336,78

Parque Dom Antônio Zátera 0,150% 340,47 100,00 340,47

Parque da Baronesa 0,140% 322,54 100,00 322,54

Praça Aratiba 0,130% 295,95 100,00 295,95

SIMPLES 27,00% 63.212,62 25,00% 58.525,52 48,00% 112.356,06

T
O
T
A
L

100,000% 234.094,20
ACUMULADO 27,00% 63.212,62 52,00% 121.738,14 100,00% 234.094,20T

O
T
A
L

100,000% 234.094,20


