
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PARQUE DOM ANTÔNIO ZÁT ERA

VALOR DAS MESES

% R$

1. Serviços preliminares 7,75% 4.693,84 100,00 4.693,84

3. Pavimentação - incluso passeio 45,87% 27.799,75 100,00 27.799,75

4.
Equipamentos - Fornecimento e 

Instalação
45,82% 27.765,08 100,00 27.765,08

5. Serviços finais 0,56% 340,47 100,00 340,47

SIMPLES 100,00 60.599,14

ACUMULADO 100,00 60.599,14T
O

T
A

L

100,00% 60.599,14

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO
VALOR DAS 

OBRAS E 
SERVIÇOS R$

MESES
MÊS 1


