

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2014
OBRA: ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONTRATO 0371.562-30-ME

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R\$ | MESES | | MESES | | MESES | |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | |
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7,250% | 16.980,04 | | 8.531,82 | | 8.448,22 | | |
| | Praça da Guabiroba | 1,640% | 3.837,98 | 100,00 | 3.837,98 | | | | |
| | Parque Dom Antônio Zátera | 2,010% | 4.693,84 | 100,00 | 4.693,84 | | | | |
| | Parque da Baronesa | 1,850% | 4.341,54 | | | 100,00 | 4.341,54 | | |
| | Praça Aratiba | 1,750% | 4.106,68 | | | 100,00 | 4.106,68 | | |
| 2.0 | ACESSIBILIDADE | 0,210% | 484,41 | | 0,00 | | 484,41 | | |
| | Praça da Guabiroba | | | | | | | | |
| | Parque Dom Antônio Zátera | | | | | | | | |
| | Parque da Baronesa | | | | | | | | |
| | Praça Aratiba | 0,210% | 484,41 | | | 100,00 | 484,41 | | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 44,550% | 104.273,69 | | 54.680,80 | | 49.592,89 | | |
| | Praça da Guabiroba | 11,480% | 26.881,05 | 100,00 | 26.881,05 | | | | |
| | Parque Dom Antônio Zátera | 11,880% | 27.799,75 | 100,00 | 27.799,75 | | | | |
| | Parque da Baronesa | 11,170% | 26.143,46 | | | 100,00 | 26.143,46 | | |
| | Praça Aratiba | 10,020% | 23.449,43 | | | 100,00 | 23.449,43 | | |
| 4.0 | EQUIPAMENTOS - FORNECIM. E INSTAL. | 47,440% | 111.060,32 | | | | | | 111.060,32 |
| | Praça da Guabiroba | 11,860% | 27.765,08 | | | | | 100,00 | 27.765,08 |
| | Parque Dom Antônio Zátera | 11,860% | 27.765,08 | | | | | 100,00 | 27.765,08 |
| | Parque da Baronesa | 11,860% | 27.765,08 | | | | | 100,00 | 27.765,08 |
| | Praça Aratiba | 11,860% | 27.765,08 | | | | | 100,00 | 27.765,08 |
| 5.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0,560% | 1.295,74 | | | | | | 1.295,74 |
| | Praça da Guabiroba | 0,140% | 336,78 | | | | | 100,00 | 336,78 |
| | Parque Dom Antônio Zátera | 0,150% | 340,47 | | | | | 100,00 | 340,47 |
| | Parque da Baronesa | 0,140% | 322,54 | | | | | 100,00 | 322,54 |
| | Praça Aratiba | 0,130% | 295,95 | | | | | 100,00 | 295,95 |
| TOTAL | SIMPLES | 100,000% | 234.094,20 | 27,00% | 63.212,62 | 25,00% | 58.525,52 | 48,00% | 112.356,06 |
| | ACUMULADO | | | 27,00% | 63.212,62 | 52,00% | 121.738,14 | 100,00% | 234.094,20 |