
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PARQUE DA BARONESA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DAS MESES

% R$

1.0 Serviços preliminares 7,41% 4.341,54 100,00 4.341,54

3.0 Pavimentação - incluso passeio 44,63% 26.143,46 101,00 26.143,46

4.0
Equipamentos - Fornecimento e 

Instalação
47,40% 27.765,08 100,00 27.765,08

5.0 Serviços finais 0,55% 322,54 100,00 322,54

SIMPLES 100,00 58.572,62

ACUMULADO 100,00 58.572,62T
O

T
A

L

99,99% 58.572,62

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO
VALOR DAS 

OBRAS E 
SERVIÇOS R$

MESES
MÊS 1


